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Resumen 
El presente proyecto tiene como finalidad la viabilidad para la implementación de un 
software para la gestión documental en el área de ingeniería de la empresa Yokogawa, 
exponiendo y analizando las falencias encontradas, así mismo generando alternativas a las cuales 
se les da una ponderación teniendo en cuenta el juicio de expertos y la necesidad evidenciadas en 
las encuestas a los trabajadores del área de ingeniería, de igual forma se presentan los estudios 
para soportar y viabilizar el proyecto, se realiza la planeación para la creación de los procesos que 
se deben llevar a cabo al desarrollar el proyecto y como se podrá monitorear y controlar en la fase 
de desarrollo del mismo. Por otro lado, se podrá evidenciar los beneficios que traerá consigo el 
desarrollo de dicho proyecto, como lo son las horas gastadas por el personal en el manejo de la 
documentación y como algunos procesos establecidos por el área se comienzan a agilizar y a 
mejorar. 
 




Debido al crecimiento de las compañías y sus necesidades de mejorar y actualización de los 
procesos para estar a la vanguardia y no perder competitividad, se revisaron normas y guías que 
orientan a las organizaciones para poder mejorar e implementar mejores prácticas para el manejo 
y gestión de la documentación dentro de las compañías. 
De igual manera la implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de procesos 
documentales en la actualidad se manejan diferentes herramientas tecnológicas que llegan a ser 
vitales en la mejora del proceso de gestión documental. Identificada esta debilidad la empresa 
Yokogawa y específicamente el área de ingeniería, evidenció que tiene una deficiencia en los 
procesos de gestión documental y generación de quejas e insatisfacciones internas en el área de 
ingeniería por el manejo de la documentación.  
Teniendo en cuenta las problemáticas que posee el área de ingeniería de la empresa 
Yokogawa, el presente trabajo pretende evaluar y dar opciones para la viabilidad de mejora de 
procesos dentro de la organización, utilizando una herramienta que permita controlar y mantener 
el registro de la documentación, que será un complemento a las mejores prácticas que se 
requieren implementar en el área de ingeniería de la empresa Yokogawa. 
En el primer capítulo de este trabajo se presenta la descripción de la empresa Yokogawa, 
marco histórico, estructura organizacional, objetivos estratégicos, direccionamiento de la empresa 
entre otros. 
De igual forma se realiza la formulación haciendo uso de la metodología de marco lógico, 
con la cual se identifican y se analizan cada uno de los interesados del proyecto, luego se 
establecen los problemas y objetivos del caso de estudio. Con esto se pueden identificar las 
alternativas para resolver el problema evidenciado, la selección de alternativas se realizará con el 
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software Expert choice el cual mostrara de una manera objetiva cual es la alternativa con mayor 
ponderación de prioridades. 
En el capítulo dos ya teniendo la alternativa elegida se realizó el estudio de mercado, el 
estudio técnico y financiero de donde se soportará el desarrollo del proyecto y su viabilidad.  
En el capítulo tres se realiza la planeación del proyecto, donde se exponen todos los planes 
necesarios para que se pueda garantizar el éxito del proyecto aplicando las buenas practicas del 


















Viabilidad implementación gestión documental 18 
 
Objetivo general  
Viabilizar la implementación de un sistema para la mejora de la gestión documental del área 
de ingeniería de la empresa Yokogawa, y dejar planteado como se realizará la implementación 
junto con los planes de gerencia de proyecto. Lo anterior con el fin de mejorar la gestión con los 
documentos por medio de una herramienta que permita agilizar dichos procesos y que cumpla 



















Viabilidad implementación gestión documental 19 
 
Objetivos específicos  
 Viabilizar la implementación de mejora de la gestión documental del área de ingeniería 
utilizando el software VAULT, lo anterior con el propósito de proporcionar a la 
empresa agilidad en el manejo y entrega de documentación, suprimiendo los 
reprocesos que se tienen actualmente. 
 Crear planes de gerencia de proyectos con el fin de garantizar el éxito del proyecto. 

















Viabilidad implementación gestión documental 20 
 
1. Antecedentes  
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad.  
El grupo Yokogawa líder mundial en el suministro de soluciones integradas de control de 
procesos, continúa desarrollando y ofreciendo tecnología de punta, dentro del concepto ETS - 
Enterprise Technology Solutions - lo que significa presentar la solución global al cliente, por el 
mejor coste/beneficio. 
1.1.1.  Descripción general – Marco histórico de la organización.   
El grupo Yokogawa fundado en 1915, líder mundial en el suministro de soluciones 
integradas de control de procesos, continúa desarrollando y ofreciendo tecnología de punta, 
dentro del concepto ETS - Enterprise Technology Solutions - lo que significa presentar la 
solución global al cliente, por el mejor coste/beneficio.  
Son partes integrantes del ETS, los sistemas digitales de control de procesos, de 
gerenciamiento de información, de adquisición de datos, de seguridad de plantas industriales, 
registradores de variables analógicas y digitales, instrumentos de control de procesos industriales, 
Fieldbus, instrumentos analíticos, instrumentos de laboratorio de medidas eléctricas, testes de 
campo y monitoreo de energía eléctrica y calidad de energía, softwares de optimización de 
procesos y control avanzado de sistemas así como los servicios asociados a estas actividades, 
además del mantenimiento general de la instrumentación. 
Yokogawa en Sudamérica inició sus actividades en Brasil en 1973, con el objetivo 
permanente de hacer disponible a toda América del Sur la más avanzada tecnología en 
automación industrial incluyendo instrumentación de test, medición, registro de grandezas 
eléctricas y control de procesos industriales. Con la meta de siempre atender plenamente las 
necesidades de sus clientes, conquistó la confianza del mercado en Brasil y extendió su actuación 
en toda la América del Sur. 
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Hace 10 años Yokogawa tiene presencia directa en Colombia, anteriormente era atendido 
por un distribuidor local. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.   
La empresa Yokogawa ha contribuido a la sociedad proporcionando productos de 
vanguardia y soluciones centrándose en su medición, control y tecnologías de la información. 
Bajo el eslogan de la marca corporativa “Co-innovating tomorrow”, Yokogawa busca 
establecer niveles cada vez mayores de confianza con sus clientes y trabajar con ellos para crear 
un nuevo valor para un futuro mejor, tanto para sus clientes como para la sociedad. 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.   
 Crear y mejorar los procesos dentro y fuera de la organización para ser una compañía 
competitiva. 
 Contribuir a la sociedad a través de una amplia gama de actividades en las áreas de 
medición, control e información. 
 Combinar la buena ciudadanía con el valor de innovar. 
1.1.4. Políticas institucionales.  Política de Calidad (SIG) 
Yokogawa América Do Sul, proveedora de soluciones en el ámbito de automatización y 
control, basando sus procesos en un sistema de integrado de gestión de las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, en concordancia con las políticas de calidad, 
medio ambiente y salud y seguridad ocupacional de Yokogawa Group, se compromete a: 
 Proporcionar los recursos necesarios para mejorar continuamente la eficacia del 
sistema integrado de gestión, sus objetivos y metas propuestas, ofreciendo productos y 
servicios con el mejor costo/beneficio y plazos de entrega compatibles con las 
necesidades o requisitos de las partes interesadas pertinentes. 
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 Prevenir la contaminación del medio ambiente y asegurar la seguridad y salud 
ocupacional de las personas. 
 Difundir la política integrada a todo el personal de la empresa, para que este tome 
conciencia de sus obligaciones individua/es en materia de calidad, seguridad & salud 
ocupacional y medio ambiente. 
 Cumplir los requisitos legales, propios de la organización y otros requisitos 
relacionados con el producto o servicio de acuerdo al sistema integrado de gestión. 
1.1.5.  Misión y Visión  
 Misión. 
El objetivo es definir el estándar de servicio de atención a clientes en el campo de la 
automatización, a la vez que desarrollan a los empleados, promueven una actitud responsable 
hacia la comunidad y el medio ambiente, y aseguran el éxito económico. 
 Visión. 
Ser líderes en el rubro de tecnología de control industrial para los mercados 
de procesamiento de materias primas a través del suministro de equipos orientados a la 
optimización de los procesos de producción, llegando a ser referentes en la co-creación de valor 
para los clientes. 
El know-how internacional con certificación ISO9000 ésta a la disposición de los clientes, 
en toda su área de actuación, a través de una extensa red de representantes y distribuidores, 
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1.1.6. Estructura organizacional   
Tabla 1.Estructura Organizacional. 
Área o Departamento Funciones: 
Presidente   Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía  
Representar a la compañía en negociaciones. 
Asesor Jurídico  Garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones de la   compañía. 
Estudiar y resolver los problemas legales de la empresa.  
Negociar y redactar contratos. 
HSEQ (salud, seguridad y 
ambiente) 
Transmitir a los trabajadores las políticas, programas y buenas prácticas de seguridad. 
Asegurar que los equipos y herramientas de trabajo estén en la mejor condición posible. 
Comentar periódicamente al personal la evolución estadística en la empresa, indicando los 
puntos a mejorar. 
Gerente Administrativo y Finanzas   Formular y Supervisar el presupuesto anual de la compañía  
Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y procedimientos para el mejor 
funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la 
organización. 
Gerencia Comercial  Definir la estrategia comercial. 
Proponer proyectos de desarrollo.  
Definir estrategia de marketing y posicionamiento. 
Gerente de Ingeniería y Servicios  Coordinar el desarrollo y aplicación de los proyectos. 
Evaluar factibilidad de proyectos. 
Supervisar el cumplimiento en cada uno de los proyectos.  
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 Fuente: construcción del autor 
Figura 1. Organigrama Yokogawa 
Fuente: construcción del autor 
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1.1.7.  Mapa estratégico.  
La empresa Yokogawa posee un direccionamiento estratégico lo cual se refleja a 
continuación teniendo en cuenta la perspectiva de aprendizaje con los empleados, la perspectiva 
de los procesos, la perspectiva del cliente y la perspectiva financiera.  
 
Figura 2. Mapa estratégico 
Fuente: construcción del autor 
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1.1.8.  Cadena de valor de la organización   
 
Figura 3. Cadena de valor de la organización. 
Fuente: construcción del autor 
1.2 Formulación. 
1.2.1 Antecedente del Problema. 
En el área de ingeniería de la empresa Yokogawa se evidenciaron diferentes problemáticas 
con en el manejo de la documentación del área, la carencia de lineamientos en procesos internos 
para llevar a cabo el ciclo de vida de la documentación en proyectos lo que afecta de manera 
significativa el área de ingeniería. 
Para listar las problemáticas que existen actualmente en el área de ingeniería se realizó un 
check list que ayuda a enfocar las debilidades que están afectando a la compañía debido a su 
deficiente gestión documental. 
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1.2.1.1 Caso de Negocio 
El proyecto de viabilidad para la implementación de mejora de la gestión documental del 
área de ingeniería de la empresa Yokogawa, se desarrollará en la oficina de Bogotá, el proyecto 
está planteado para desarrollarlo en julio de 2019. 
El proyecto trata de la mejora de la gestión documental del área de ingeniería y de cómo se 
realizará la elección de una alternativa que se acople a las necesidades que se evidencio en el área 
de ingeniería, de igual forma el proyecto tiene como beneficios para la compañía el ahorro de 
tiempo y aumento de productividad en la gestión de la documentación. Con la implementación 
del proyecto se podrá tener el ahorro en tiempo para los empleados entre un 30% y 40% de lo que 
se tiene que gastar actualmente en el manejo de la documentación.  
Teniendo en cuenta que le proyecto de mejora de la gestión documental del área de 
ingeniería es endógeno, el caso de negocio se profundizará y se aprobará en el acta de 
constitución del proyecto. 
Tabla 2. Resumen problemas gestión de documentos 
PROBLEMAS EXISTENTES EN LA GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS 
SI NO COMENTARIOS 
Se tienen constantes perdida de documentos (planos en 
AutoCAD, archivos Word, Excel y Pdf´s) 
X   No se lleva ninguna trazabilidad de los archivos. 
Hay problemas para estructurar la información de los proyectos X   No se lleva ninguna trazabilidad de los archivos. 
Existe pérdida de tiempo para acceder a la documentos (planos 
en AutoCAD, archivos Word, Excel y Pdf´s) 
X   El personal presenta quejas frecuentes de pérdida 
de tiempo en esta actividad. 
Tiene inconvenientes para acceder a la información de los 
proyectos desde cualquier ubicación 
X   No se tiene ninguna herramienta que permita este 
acceso. 
Existen documentos duplicados dentro de la documentación del 
área de ingeniería. 
X   Se encuentran documentos con el mismo nombre 
en diferentes carpetas. 
Existe dificultad para llevar un sistema de visiones fiable. X   Internamente existe confusión de versiones entre 
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PROBLEMAS EXISTENTES EN LA GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS 
SI NO COMENTARIOS 
el personal. 
Se tiene problemas de comunicación por responsabilidad de 
documentos (planos en AutoCAD, archivos Word, Excel y 
Pdf´s) 
X   No hay claridad ni trazabilidad en la asignación 
de responsables. 
Existen dificultades para saber qué persona tiene la última 
versión de los archivos. 
X   No se lleva ninguna trazabilidad de los archivos. 
Se ha establecido normas y procedimientos para la gestión de la 
documentación. 
X   Actualmente existe un procedimiento de 
ingeniería pero no está enfocado a ninguna norma. 
Existe alguna forma de generar backup automáticos de la 
documentación. 
  X No se tiene ninguna herramienta. 
Existe alguna trazabilidad de las fechas de creación de los 
archivos (planos en AutoCAD, archivos Word, Excel y Pdf´s) 
  X No se lleva ninguna trazabilidad de los archivos. 
Se tiene alguna herramienta automatizada para enviar 
información a los clientes. 
  X No se tiene ninguna herramienta. 
Se tiene alguna herramienta que pueda mejorar el flujo de los 
documentos según el ciclo de vida de los proyectos. 
  X No se tiene ninguna herramienta. 
Se tiene suficiente espacio de almacenamiento para la 
documentación de futuros proyectos. 
  X Actualmente cuenta con poco espacio disponible. 
Fuente: construcción del autor 
Debido a esta problemática se llega a la necesidad de buscar una solución que mejore y 
facilite la gestión documental en el área de ingeniería, llevando a cabo un proyecto que garantice 
eficiencia y la productividad de los empleados del área de ingeniería mediante la automatización 
de los procesos documentales y la centralización del manejo de documentación. 
 Análisis de involucrados  
En el análisis de interesados se van a identificar aspectos de las personas que están 
involucrados directa o indirectamente en el proyecto, de la misma forma saber cuáles pueden ser 
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las personas que se beneficiaran con el proyecto y qué tipo de problemas se han percibido. Como 
el proyecto está aplicado al área de Gerencia de ingeniería y servicios, los interesados que se 
presentan a continuación son de dicha área. 
- Presidente  
- Gerencia de ingeniería y servicios  
- Asistente de planeación y control  
- Coordinador del proyecto  
- Ingeniero de proyecto  
- Coordinador de servicios  
- Ingeniero de servicios  
Tabla 3. Análisis de Interesados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 
Presidente   1. Mejorar la competitividad y 
procesos del Área de Gerencia de 
Ingeniería y servicios. 
2. Aprovechar los recursos para la 
implementación de tecnologías para 
mejorar los procesos de 
documentación. 
1. Perdida de información en 
el Área de Gerencia de 
Ingeniería y servicios. 
2. Demoras en los procesos de 
Gestión de la documentación 
en el Área de Gerencia de 
Ingeniería y servicios. 
1. Aprobación de nuevos 
proyectos e iniciativas. 
 
Gerencia de 
ingeniería y servicios. 
 
1. Entregar los proyectos a tiempo. 
2. Mejorar los procesos de gestión 
documental. 
3. Mejorar la seguridad de los 
documentos y los cambios a los 
mismos. 
4. Implementar una herramienta 
1. Desorganización en 
documentación de proyectos. 
2. Baja seguridad para las 
versiones de los documentos. 
3. Herramientas tecnológicas 
obsoletas para el volumen de 
documentación que se tiene. 
1. Disponer de recursos 
económicos y humanos 
para el desarrollo o 
implementación de 
proyectos  
Viabilidad implementación gestión documental 30 
 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 
tecnológica para la mejora del 
proceso de gestión documental.  
2. Desconocimiento del 
personal de procesos de 
gestión de documentación 
Asistente de 
planeación y control. 
 
1. Mejorar el control de la 
documentación y las versiones que 
se realizan.  
2. Facilitar la ubicación de planos y 
documentos de proyectos. 
1. Déficit para la ubicación de 
los documentos necesarios 





1. Mejorarla aprobación de 
documentación. 
2. Organizar la documentación de 
proyectos. 
3. Aplicar nuevas herramientas para 
mejorar la gestión documental. 
1. Incumplimiento a clientes 
con la entrega documentos. 
2. Baja seguridad en las 
versiones de documentos y 
cambios que se realizan a los 
mismos. 
3. No se cuenta con insumos 
para la implementación de 
alternativas informáticas. 
4.Desconocimiento del 
personal  de procesos de 
gestión de documentación 
1. Aprobación de 
documentación.  
2. Aprobación de nuevos 
proyectos y mejoras en los 
recursos del área de 
ingeniería. 
Ingeniero de proyecto  
 
1. Mejorar en los trámites de 
documentación. 
2. Mejorar la parte de seguridad y 
versiones de los documentos. 
3. Mejorar el acceso a los 
documentos, tener una manera más 
sencilla de ubicarlos. 
1. Demora en la entrega de 
aprobaciones de la 
documentación.  
2. Pérdida de información y 
mal manejo de la misma. 
3. Herramientas tecnológicas 
obsoletas para el intercambio 
y actualización de 
documentación. 
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1. Mejorar la rapidez en los 
servicios y respuestas al cliente. 
2. Mejorar el tiempo para trámites 
con la documentación .3. Mejorar el 
proceso de ubicación los 
documentos para que se realice con 
mayor facilidad. 
1. Retraso en los tiempos de 
entrega de la documentación.   
2. Falta de una herramienta 
para gestionar los 
documentos. 
3. Desconocimiento del 
personal  de procesos de 
gestión de documentación  
1. Capacitaciones al 
personal para mejora de 
procesos de 
documentación. 
2. Implementación de 
nuevos proyectos de mejora 
de la gestión documental. 
Fuente: construcción del autor 
1.2.2 Árbol de Problemas 
Durante varios años el manejo de la documentación en el área de ingeniería se ha realizado 
por medio de un servidor conectado a la red interna de la compañía, el acceso a la información 
del área de ingeniería es abierta para todos los integrantes del área, si algún documento es 
eliminado o cambiado de ubicación no se tiene referencia de quien lo elimino o cuál es su nueva 
ubicación. El almacenamiento de información es de vital importancia y en el transcurso de los 
últimos meses se ha evidenciado que el espacio disponible de almacenamiento es deficiente. 
Dentro de la compañía existe un procedimiento para el manejo de la documentación, este 
documento cuenta con algunas especificaciones de almacenamiento de manera manual, no se 
cuenta con herramientas tecnológicas que permitan mejorar los procesos documentales, 
adicionalmente no se cuenta con algún respaldo y seguridad de la información. 
A continuación, se resume la problemática en un árbol de problemas donde se especifica el 
problema principal, causas y efectos: 
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Figura 4 Árbol de Problemas 
Fuente: construcción del autor 
1.2.3 Árbol de Objetivos 
El análisis de objetivos se realiza convirtiendo el árbol de problemas en árbol de objetivos, 
en este árbol se convierten los problemas en situaciones positivas que será la situación esperada 
como objetivo principal “La eficiencia en los procesos de gestión documental en el área de 
ingeniería” y se visualiza en el siguiente árbol: 
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Figura 5. Árbol de Objetivos 
Fuente: construcción del autor 
 
1.2.4 Descripción de alternativas del proyecto 
Para la selección de alternativas se ha elegido la técnica descomposición jerárquica, con el 
método AHP. Se realizó una reunión entre un representante del área de ingeniería (Giovanni 
Pinto) e interesado en el proyecto (Daniel Ruiz) donde se generó una lluvia de ideas y se 
analizaron las posibles soluciones a la problemática actual, se discutieron las ideas propuestas y 
se llegó a la conclusión de que las alternativas propuestas son: 
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 Desarrollo in house de un software para la mejora de gestión documental. Esta 
alternativa consiste en asignar recurso interno de la empresa YOKOGAWA para la 
implementación de un software para la gestión documental, para su disposición se debe 
contar con el apoyo de la gerencia general y gerente del área de ingeniería, 
permitiéndole al  personal que sea designado a las actividades de gestión documental 
una flexibilidad en su cumplimiento de actividades rutinarias de la compañía con el fin 
encontrar solución a las problemáticas actuales del departamento de ingeniería. Se 
tiene como ventaja que el personal interno del área conoce las falencias y sabe cómo se 
maneja la documentación en los proyectos, la gran falencia es que tendrían que iniciar 
una preparación autónoma con los temas referentes a normativas y manejo de software 
documental. 
 Adquisición de un software especializado para la mejora de gestión documental. Esta 
alternativa se fundamenta en transferir la responsabilidad al proveedor que cumpla con 
las necesidades expuestas en el antecedente del problema, que sirva como un asesor y 
experto en mejoras de gestión documental, especialista en la implementación de 
software interactivos y que busque las mejoras constantes en las organizaciones. El 
proveedor deberá realizar la implementación del software, configurar las funciones del 
software según el ciclo de vida de los proyectos que se manejan en la compañía y 
realizar una capacitación completa al personal del departamento de ingeniería. 
 No hacer nada. Continuarán las cosas como están actualmente, se mantendrá las 
mismas prácticas para la gestión de la documentación. Se mantendrán las 
problemáticas listadas en el antecedente del problema, de mantenerse la deficiente 
gestión de documentos en el departamento de ingeniería podrá llegar a presentar 
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falencias documentales en el manejo de los proyectos afectando cada vez más la 
productividad y calidad de la compañía. Por esta razón la alternativa de no hacer nada 
no será evaluada para la elección de alternativas. 
1.2.5 Criterios de selección de alternativas 
Para facilitar y tener un mayor énfasis en la selección de alternativas se plantea el siguiente 
árbol de criterios: 
 
Figura 6. Árbol de Criterios 
Fuente: construcción del autor 
Los criterios en los cuales se fundamentó la selección de alternativas son: 
 C1. Criterio Técnico.  Está enfocado al conocimiento y la experiencia a nivel técnico 
que se requiere para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión 
documental, detallando tanto su instalación física (hardware), como su instalación de 
programas (software). Este criterio se descompone en sub-criterios:  
- C1.1. Conocimiento en redes (maximizar). Evalúa la capacidad técnica que se 
tiene para realizar la configuración adecuada, los cambios y modificación en la 
red interna de datos de la compañía. 
- C1.2. Conocimiento en la configuración de software de gestión documental 
(maximizar).  Evalúa las habilidades del personal referente a configuración de 
software de gestión documental, normativas acerca de gestión documental y 
buenas prácticas para la implementación del software. 
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- C1.3. Tiempo en la implementación (minimizar).  La duración en días o meses 
para la instalación e implementación del sistema.  
 C2. Criterio Financiero. Hace referencia al tema económico de adoptar el software en 
el área de ingeniería. El criterio aquí considerado permite establecer de manera clara lo 
que implica a la organización la inversión a realizar. El subcriterio financiero es:  
- C2.1. Costos de la implementación (minimizar). Corresponde al precio que 
genera las actividades de implementación de la herramienta tecnológica, la 
instalación de los equipos necesarios, pruebas de la herramienta y capacitación 
del personal. El valor se genera en pesos colombianos. 
- C2.2. Costos conexiones de red (minimizar).  Se refiere a las conexiones de red 
a los PC del personal del área de ingeniería, supervisión e informes de estados 
de la red. 
 C3. Criterios de Calidad. Evalúa las características que debe tener en cuenta para 
aumentar el futuro éxito, beneficios asociados y expectativas generan las posibles 
alternativas. Las variables que se consideran en este criterio son: 
- C3.1. Capacitación (maximizar). Hace referencia a la experiencia del personal 
capacitador en el manejo de personal, métodos de enseñanza y conocimiento 
técnico en gestión de documentación. 
- C3.2. Garantía del producto (maximizar). Hace referencia al soporte técnico 
con el que dispondría la empresa en caso de falla o inconvenientes. También 
está asociado a la responsabilidad del producto final y su funcionamiento. 
Las alternativas que se evaluarán para realizar la elección son las siguientes: 
 Alternativa 1: Desarrollo in house de un software para la mejora de gestión documental. 
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Figura 7.  Árbol elección de alternativas 
Fuente: construcción del autor 
1.2.6 Análisis de alternativas 
Para el análisis de alternativas de este proyecto se utilizó el software Expert Choice el cual 
realiza el proceso analítico jerárquico de forma rápida, comprensible y segura.  
En este proyecto se tiene la posibilidad de escoger entre las dos alternativas propuestas y 
para su evaluación se disponen de tres criterios: Técnico, Financiero y Calidad. 
Con ayuda del Expert Choice se realiza la evaluación de los criterios para conocer sus 
ponderaciones. 
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Figura 8. Análisis de criterios 
Fuente: construcción del autor 
Después de ingresar las calificaciones a cada uno de los criterios para la comparación de 
pares, el software arroja la prioridad o peso de los criterios, los criterios con los que se trabajó 
son los siguientes:  
 C1. Criterio Técnico.   
 
Figura 9. Análisis Criterio Informático 
Fuente: construcción del autor 
En la figura 10 se observa la comparación de sub criterios, para el criterio informático 
teniendo en cuenta los juicios de expertos. 
 C2. Criterio Financiero. 
 
Figura 10 Análisis Criterio Financiero 
Fuente: construcción del autor 
En el gráfico se observa la comparación de sub criterios, para el criterio Financiero teniendo 
en cuenta los juicios de expertos. 
 C3. Criterio Calidad.  
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Figura 11 Análisis Criterio Calidad. 
Fuente: construcción del autor 
En el gráfico se observa la comparación de sub criterios, para el criterio de Calidad teniendo 
en cuenta los juicios de expertos. 
 
Figura 12 Árbol análisis de criterios 
Fuente: construcción del autor 
Tabla 4. Análisis de alternativas 
CRITERIOS SUBCRITERIOS ALTERNATIVAS  
DESARROLLO IN HOUSE ADQUISICION SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
Criterio Técnico Conocimiento en redes Conocimiento Medio Conocimiento Alto 
Conocimiento software 
documental 
Conocimiento Bajo Conocimiento Alto 
Tiempo de implementación 8 meses 6 meses 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS ALTERNATIVAS  
DESARROLLO IN HOUSE ADQUISICION SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
Criterio Financiero Costos de la implementación $25.200.000 $36.700.000 
Costos conexión de red $2.000.000 $2.000.000 
Criterio de Calidad Capacitación Personal con baja experiencia 
en gestión documental 
Personal con alta experiencia en 
gestión documental y alto 
conocimiento técnico en manejo 
de software documental  
Garantía Se tiene un soporte técnico 
limitado y de respuesta lenta 
Mantiene personal disponible para 
atender problemas técnicos que 
garanticen el uso adecuado del 
software. 
Fuente: construcción del autor 
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1.2.7 Análisis de alternativas 
Después de realizar las comparaciones de los tres criterios que se utilizaron para escoger la 
mejor alternativa, el software arroja las siguientes prioridades: 
 
Figura 13. Análisis prioridades de Alternativas. 
Fuente: construcción del autor 
Los criterios con más peso es el Técnico con 44,3%, el que le sigue fue el de Calidad con un 
38,7% y el Financiero tuvo un 16,9 %. 
1.2.8 Selección de alternativas. 
La mejor opción según la evaluación de alternativas fue la alternativa 2 (Adquisición de un 
software especializado para la mejora de gestión documental) con una prioridad del 68,8%. 
 
Viabilidad implementación gestión documental 42 
 
 
Gráfica 1 Selección de Alternativas según Expert Choice. 
Fuente: construcción del autor 
Teniendo ya seleccionada la alternativa, se debe definir cuál es el software que se va a 
implementar en la organización para la mejora en la gestión documental. 
A partir de investigaciones y recomendaciones de expertos se tienen 2 alternativas de 
proveedores de software para implementar en el proyecto, cada proveedor propone un software 
para la gestión documental. Las alternativas propuestas para la elección de proveedores 
(software) son: 
 Software DOCTrace. Esta alternativa consiste en contratar la empresa PRESEA 
NETWORKS para la implementación del software DOCTrace. Para su óptimo 
funcionamiento este software requiere un dominio para que se pueda acceder a la web. 
La implementación será realizada por ingenieros especialistas en la configuración y 
desarrollos web. El software de gestión trabaja a partir de perfiles de usuario y puede 
generar reportes en formatos HTML y Excel. 
 Software VAULT. Esta alternativa consiste en contratar la empresa IAC para la 
implementación del software VAULT. La implementación será realizada por 
ingenieros expertos no solo en la configuración del software sino también con mucha 
experiencia en la implementación de gestión documental basados en la norma ISO 
16175. El software se puede adaptar al ciclo de vida de los proyectos y su gestión 
documental. El software VAULT es especializado para la gestión de documentos y 
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mejora de los procesos, basado en los casos de éxito en diferentes compañías es una 
buena alternativa para lograr el objetico de la empresa. 
Criterios para selección de Proveedor. Para facilitar y tener un mayor énfasis en la selección 
de alternativas se plantea el siguiente árbol de criterios: 
 
Figura 14 Árbol de Criterios elección de proveedores 
Fuente: construcción del autor 
Los criterios que se plantearon para realizar la selección de proveedores son: 
 C1.-  Criterio Técnico.  En este nivel se agrupan los aspectos técnicos para identificar las 
características que ofrecen los proveedores se adaptan a la mejora de gestión de 
documentación e integración de procesos. Este criterio se descompone en sub-criterios:  
- C1.1. Capacidad de almacenamiento (maximizar). Evalúa la capacidad de 
almacenamiento máxima en Gb (Gigabytes), esta capacidad permite dimensionar 
que tanta información se puede almacenar según las recomendaciones del software 
que no afecte el uso funcional del mismo. 
- C1.2. Número de Usuarios (maximizar).  Evalúa la cantidad de usuarios que 
pueden usar la plataforma, que configuración de prioridades se pueden asignar 
para cada usuario para el manejo de la información. 
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- C1.3. Integración de la gestión documental con el ciclo de vida de los proyectos 
(maximizar).  Se identifica la facilidad de la plataforma para alinear y cuantificar 
los procedimientos existentes para su automatización e integrarlos dentro del ciclo 
de vida de los proyectos (revisiones, codificación y aprobaciones).  
- C1.4. Tiempo de la implementación (minimizar). La duración en días o meses para 
instalar la implementación de la herramienta informática. Determinar el 
cronograma completa incluido pruebas y capacitaciones.  
 C2.- Criterio Financiero. Incluye todos los aspectos económicos que están inmersos en la 
decisión de adoptar el software en el área de ingeniería. Los criterios aquí considerados 
permiten establecer de manera clara los precios que contempla cada proveedor para el 
desarrollo a implementar. Las variables a considerar en este criterio son:  
- C2.1. Costos de la implementación (minimizar).  Corresponde al precio que cada 
proveedor va a cobrar por las actividades de implementación del software, la 
instalación de los equipos necesarios, las pruebas del software y la capacitación del 
personal. El valor se genera en pesos colombianos. 
- C2.2. Costos de Licenciamiento (minimizar).  Hace referencia al costo que debe ser 
cancelado anualmente por el licenciamiento del software. El valor se genera en pesos 
colombianos. 
 C3.- Criterios de Calidad. Características que debe tener el software que se desea adquirir, 
que beneficios y expectativas presenta al momento de su implementación. Las variables 
que se consideran en este criterio son: 
- C3.1. Seguridad (maximizar). Este criterio evalúa la posibilidad de restringir el acceso 
a todo usuario, se debe tener la posibilidad de seleccionar que actividades puede 
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realizar cada usuario evitando que la red sea vulnerable. Por medio de contraseñas y 
configuraciones de administración.  
- C3.2. Mantenimiento (minimizar). Se evalúa la facilidad de administración del 
software, no limitar la administración completa de la plataforma a un tercero, 
permitiendo la posibilidad de crear usuarios, llevar control de ciclo de vida y reporte 
de la documentación por proyectos. 
Las alternativas de proveedor que se tienen para solucionar la problemática actual del área 
de ingeniería son las siguientes: 
 Alternativa 1: Software DOCTrace. 
 Alternativa 2: Software VAULT. 
Estas alternativas se aplican a cada uno de los criterios como se observa en la imagen. 
 
Figura 15 Árbol selección de alternativas para proveedores. 
Fuente: construcción del autor 
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Para el análisis de alternativas de proveedores de software se utilizó el software Expert 
Choice el cual realiza el proceso analítico jerárquico de forma rápida, comprensible y segura.  
En este proyecto se tiene la posibilidad de escoger entre las 2 alternativas propuestas, según 
los 3 criterios. 
Después de ingresar las calificaciones a cada uno de los criterios para la comparación de 
pares, el software arroja la prioridad o peso de los criterios, los criterios con los que se trabajó 
son los siguientes: 
 
Figura 16 Evaluación de criterios Proveedor 
Fuente: construcción del autor 
Se puede observar que el criterio técnico es el mejor valorado y por lo tanto el más 
importante con un 52.8%, el segundo mejor valorado es el criterio de calidad con un 33.3% y por 
último el criterio financiero 14%. Dentro de los sub criterios el que muestra un mayor nivel de 
importancia es “la integración de gestión documental” con un 49% y el sub criterio de menor 
importancia es “tiempo de implementación” con un 10.6%. 
A continuación, se muestra la ponderación interna de cada criterio: 
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 Criterio 1: Técnico 
 
Figura 17 Análisis Criterio Técnico Proveedor 
Fuente: construcción del autor 
En el gráfico se observa la comparación de sub criterios, para el criterio técnico teniendo en 
cuenta los juicios de expertos. 
 Criterio 2: Financiero 
 
Figura 18 Análisis Criterio Financiero Proveedor. 
Fuente: construcción del autor 
En la figura 18 se observa la comparación de sub criterios, para el criterio Financiero 
teniendo en cuenta los juicios de expertos. 
 Criterio 3: Calidad  
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Figura 19 Análisis Criterio Calidad Proveedor. 
Fuente: construcción del autor 
1.2.9 Valoración de alternativas de proveedor. 
Posterior a la valoración de los criterios se realiza una matriz de decisión, los datos de la 
matriz fueron obtenidos de una verificación de cotizaciones de los proveedores elegidos, la 
evaluación de alternativas es mejor apreciada con datos cuantitativos. 
Tabla 5. Análisis Alternativas Proveedor 
CRITERIOS SUBCRITERIOS ALTERNATIVAS 
SOFTWARE VAULT SOFTWARE DOCTrace 
Criterio Técnico Capacidad de 
almacenamiento 
3 Terabytes 3 Terabytes 
Número de usuarios 100 Licencia básica 10 Licencia básica 
Integración del software con 
ciclo de vida de proyectos 
Integración 100% Integración parcial 70% 
No permite Administración local 
Tiempo de la implementación 3 meses 2,5 meses 
Criterio 
Financiero 
Costos de la implementación $36.700.000 $18.800.000 
Costos de Licenciamiento $2.000.000 $8.000.000 
Criterio de 
Calidad 
Seguridad Cada usuario se registra con email 
y contraseña. Generando una 
seguridad Alta 
Se crean perfiles, los cuales pueden ser 
compartidos según el usuario, esta 
característica abre una brecha por lo cual 
su seguridad se considera Media. 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS ALTERNATIVAS 
SOFTWARE VAULT SOFTWARE DOCTrace 
Mantenimiento El mantenimiento básico del 
software se puede asignar al 
personal interno de empresa 
Una parte del mantenimiento lo puede 
realizar personal interno de la empresa, la 
administración de usuario y otras 
configuraciones debe ser necesario un 
ingeniero especialista en el software. 
Fuente: construcción del autor 
1.2.10 Elección de Proveedor 
Una vez introducidos los datos en el software Expert Choice y calculada las prioridades 
entre los criterios, se procede a evaluar las 2 alternativas con cada criterio y subcriterio.  Al 
finalizar la evaluacion el software arroja como resultado: 
 
Gráfica 2 Selección de Alternativas según Expert Choice. 
Fuente: construcción del autor 
La mejor opción según la evaluación de alternativas fue la alternativa 2 (Proveedor del 
software VAULT) con una prioridad del 56,3%. 
Cabe resaltar que la inconsistencia debe ser menor a 0,10 y en este caso fue 0,05 lo que 
indica que la comparación de pares fue realizada de forma correcta. 
1.2.11 Justificación del proyecto 
Este proyecto se desarrollará con la finalidad de mejorar la gestión documental del Área de 
ingeniería de la empresa Yokogawa, por medio de la implementación de mejoras del sistema 
utilizando herramientas tecnológicas las cuales beneficiarán a la empresa en el ciclo de vida de la 
documentación. Disminuyendo el tiempo que actualmente se invierte en el manejo de la 
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documentación, beneficiando la gestión de la documental y los procesos que se llevan a cabo en 
el área de ingeniería. 
1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  
1.3.1. Método de investigación  
Para este trabajo de grado se utilizó el método de investigación descriptivo. 
Dicho método describe las características más importantes de la problemática evidenciada en 
la compañía, con base en lo anterior se formuló e identifico la problemática a partir de las 
encuestas realizadas al personal del área de ingeniera de la empresa Yokogawa. Con el resultado 
obtenido se definió el alcance del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una tabla de 
resumen Tabla 2. Con apoyo de los interesados prioritarios. 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información.  
La herramienta seleccionada para la recolección de información es la metodología 
cuantitativa a partir de encuestas, por lo que a los interesados de la empresa se les realiza una 
encuesta con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de las dependencias. Lo anterior con la 
intención de conocer y examinar los problemas evidenciados en cada una de las dependencias 
mediante el análisis de interesados y el árbol de problemas con lo cual se dieron unos objetivos y 
se realizó el análisis de alternativas con el programa Expert Choice. 
1.3.3. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  
Se considera que para la ejecución exitosa del proyecto están dados las siguientes 
condiciones y supuestos: 
 El outsourcing realizará la ejecución en el tiempo planteado en el cronograma.  
 La herramienta tecnológica que se va a utilizar deberá estar en español. 
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 Se tendrá disponibilidad del personal por parte de la empresa Yokogawa para hacer el 
seguimiento al proyecto. 
 Se dispondrá espacio físico y conexiones de red para el personal externo. 
 El personal aprenderá a manejar la herramienta tecnológica y la utilizará de forma 
adecuada. 
 El costo de la implementación no puede ser mayor al que se tiene en el contrato con el 
outsourcing. 
 Las instalaciones de Yokogawa cuentan con la infraestructura física para la 
implementación de la herramienta de mejora de gestión documental. 
1.3.4. Marco conceptual referencial 
A través del tiempo se ha evidenciado que el desorden en la documentación en las empresas 
puede llevarlas a perder su nivel de competitividad, y a que los procesos con la documentación se 
vuelvan demorados. El crecimiento de las empresas y el incremento de documentos con 
información relevante ha hecho que se haga necesario recurrir a planes para el manejo de la 
documentación. 
La norma internacional ISO 15489-1, 2001, define la gestión documental como el área de 
gestión responsable del control eficiente y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento y 
destrucción de documentos, incluyendo los procesos para capturar y conservar evidencia e 
información sobre las actividades y transacciones de la organización.  
En la actualidad se evidencia que en la mayoría de las organizaciones se generan 
documentos cuya importancia es relevante pero no se les da el manejo necesario. Zapata (2005) 
“Todos los tratadistas coinciden en afirmar que la gestión de documentos se aplica durante todo 
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el ciclo de vida del documento, desde la producción de éste hasta su disposición con fines de 
conservación permanente o eliminación” (p.30). 
  Bustelo Rueda (2007), afirma: 
 “(…) para poder implantar un sistema de gestión de documentos en una 
organización es imprescindible abarcar la gestión de documentos en toda su 
complejidad: 
 Documentos que ingresan en papel en las organizaciones. 
 Documentos electrónicos que nunca dejan de serlo (p. e. correo electrónico).  
 Documentos en papel que se convierten en electrónicos al digitalizarlos.  
 Documentos que se “componen” de datos en una aplicación al pedir ser 
consultados.  
 Datos en una base de datos que nunca se convierten en documentos.  
 Documentos que se sustituyen por aplicaciones informáticas que recogen los 
distintos pasos de un trámite o workflow. —Documentos firmados electrónicamente.” 
(p.54) 
De igual manera menciona Bustelo Rueda (2007) que “(…) el proceso de implantación de un 
sistema de gestión de documentos, debe enfocarse y alinearse a los procesos de negocio de la 
organización” (p.54).     
Por otro lado, es importante mencionar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a la 
integración e implantación de un sistema de gestión documental, ya que un software facilita dicha 
tarea condensando todos los documentos y direccionándolos según sean las necesidades de la 
organización. 
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 En Colombia existen leyes que establecen reglas y principios generales que regulan la 
gestión de la documentación, por ejemplo, la ley 594 de 2000 define la gestión documental como 
las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  
De la misma forma existe la NTC-ISO 16175-1, 2013, esta norma habla de directrices y 
requisitos funcionales para documentos de la organización, el principal objetivo es guiar en la 
gestión de documentos electrónicos y establecer cuáles son los requisitos que debe cumplir el 
sistema de software correspondiente. 
Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto está concebido para mejorar e implementar la 
gestión documental dentro del área de ingeniería de la compañía Yokogawa, basándose en la 
normativa mencionada y sabiendo como una herramienta tecnológica puede potenciar mucho más 
el funcionamiento de dicha implementación. 
2. Estudios y evaluaciones  
2.1. Estudio de Mercado  
Yokogawa es una empresa líder en el sector de la ingeniería, debido a su crecimiento se ha 
visto afectada por el orden en la documentación. Esta falencia se ha evidenciado en el Área de 
Ingeniería que es donde se conciben y ejecutan los proyectos o encargos que tiene esta empresa, 
por esto se ha decidido realizar la implementación de un sistema para la mejora de los procesos 
de gestión documental. Por lo anterior el estudio de mercado se enfocará en mostrar el éxito que 
ha tenido en algunas organizaciones en la implementación de la gestión documental. 
2.1.1 Casos de éxito.  
 Grupo ConConcreto. 
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El grupo conconcreto es una compañía dedicada a proyectos de infraestructura y edificación, 
tiene más de 55 años de experiencia y un gran conocimiento del mercado de estos sectores. 
Debido a esto el grupo Conconcreto se vio en la necesidad de implementar un sistema para la 
mejora de los procesos de gestión documental. 
Teniendo en cuenta lo anterior establecieron unas características necesarias que serían 
suplidas mediante un software, el cual se enfatizó en los siguientes ámbitos de la empresa: 
- Facturación: En este proceso mediante la implementación del software se pudo 
mejorar el manejo de la facturación con los proveedores, esto hace que no se le pague 
doble vez o se cometan errores en los anticipos. Dice el Gerente General (enero, 2009) 
“Gracias a nuestro sistema de gestión documental se alcanzó a disminuir el tiempo de 
procesamiento de una factura; de 8 días, se disminuyó a 1 día.”. Casos de Éxito (My 
Partners, 2009).  
- Expedientes dinámicos: con esta función se puede consultar los documentos que han 
sido radicados, se puede observar y encontrar con mayor facilidad los documentos de 
los proyectos, información de clientes y proveedores.  
Notificación de vencimiento de documentos: esta función estableció una alerta en las fechas 
de vencimiento de los documentos, lo que logró una mejora en los trámites de contratos, pólizas y 
aprobaciones de documentación que puede vencerse y causar problemas legales a la compañía. 
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 Grupo At4 Wireless. 
El grupo At4 Wireless es una empresa con 29 años de experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones y cuenta con más de 200 empleados por todo el mundo. Debido al 
crecimiento de la empresa en el año 2007, se presentaron problemas con los documentos, 
pérdidas de los mismos e incumplimiento a clientes. 
En el año 2008 la compañía decide poner en marcha un proyecto llamado Estrategia Global 
Para La Gestión de la Documentación. La cual se aplicó a todas las áreas de la empresa, el 
objetivo planteado por la empresa fue mejorar el rendimiento de la gestión documental, 
incrementando la seguridad de la documentación a través de la implementación de norma (ISO 
15489) aplicada a una herramienta documental (alfresco). 
Luego de la implementación del proyecto de sistema de gestión documental, la empresa At4 
Wireless sufrió un cambio drástico en cuanto al ciclo de vida de la documentación. Se 
comenzaron a ver los beneficios de las buenas practicas con los documentos, la disponibilidad, 
aprobación y localización de la información de los diferentes proyectos de la organización, lo 
cual ayudó a que esta fuera más competitiva. La mayor ganancia con dicho proyecto fue poder 
tener el histórico de toda la documentación que ha servido para mejorar los procesos de 
desarrollo de proyectos nuevos, teniendo en cuenta la información de proyectos anteriores y 
lecciones aprendidas de los mismos.  
Teniendo en cuenta los casos de éxito ya mencionados y evidenciando en cada uno de ellos 
la importancia de la búsqueda de la mejora en la gestión documental en empresas que tuvieron 
crecimientos importantes en los campos de la ingeniería, es evidente las ventajas competitivas 
que puede traer consigo la implementación de un sistema de mejora de gestión documental en un 
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área que está basada en desarrollo de proyectos como lo es el área de ingeniería de la empresa 
Yokogawa. 
De igual manera cabe resaltar los beneficios que traerá consigo la implementación, como 
pueden ser las herramientas para la consulta rápida y eficaz en la ubicación de documentos, 
notificaciones de vencimiento o de cumplimiento para la entrega de documentos a clientes, 
mejora en el ciclo de vida de los documentos, y por sobre todo optimización del tiempo que se 
gastan los empleados en el manejo de la documentación lo que se traduce a una mejora en la 
competitividad del área de ingeniería de la empresa Yokogawa. 
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2.2 Estudio Técnico  
2.2.1 Diseño conceptual de la implementación del software  
En la actualidad el sistema de documental del área de ingeniería funciona con base a una red 
local (LAN) que se conecta a un servidor de datos de toda la compañía. En este servidor se 
guardan los documentos que se generan en todos los departamentos, todo el personal de la 
compañía que trabaje con un computador asignado por la compañía tendrá acceso a la 
documentación del servidor de datos. 
El área de ingeniería cuenta con una carpeta en el servidor de datos, dentro de la carpeta de 
ingeniería se pueden encontrar el listado de proyectos antiguos y nuevos en los cuales se esté 
trabajando. 
Dentro de la carpeta de cada proyecto se encuentra la documentación técnica, entregables, 
ingeniería básica, ingeniería detallada, control, seguimiento, transmital de emisiones, etc. 
Cada ingeniero tiene a cargo el manejo de la documentación asignada, en el momento que un 
ingeniero suba un documento al servidor de datos no se tiene ninguna forma de saber quién subió 
el documento, para saber en qué revisión se encuentra el documento se tiene que abrir el archivo 
y así revisar internamente su versión. 
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Cuando se requiere que un documento sea aprobado para revisión interna y posteriormente 
sea emitido al cliente se deben realizar los siguientes pasos: 
Figura 20 Pasos para aprobación de documentación. 
Fuente: construcción del autor 
Cuando se necesita realizar búsquedas de documentos, las rutas de acceso son muy largas 
volviendo muy lenta la búsqueda de archivos dentro de tanta información. 
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En el ejemplo siguiente se puede observar que para llegar al documento deseado se tiene que 
pasar por 8 niveles de carpetas, generando demoras y confusión para la búsqueda de archivos. 
Figura 21 Ejemplo niveles de carpeta 
Fuente: construcción del autor 
 Considerando que en la compañía no tiene un sistema de back up, es necesario la 
adecuación del servidor existente para empalmar con el nuevo sistema que se va implementar en 
el área de ingeniera donde se pueda almacenar tanto la documentación de antiguos proyectos 
como los actuales que se están ejecutando teniendo en cuenta las directrices del proyecto de 
gestión documental que se va desarrollar. 
Al implementar el software como mejora de la gestión documental se estará contribuyendo 
al ahorro de papel reduciendo gastos innecesarios para la compañía. 
2.2.2 Enfoque a la Norma NTC-ISO 16175 
La implementación del software de gestión documental se realizará basada en la norma 
técnica colombiana ISO 16175 la cual trata acerca de información y documentación, principios y 
requisitos funcionales para los registros en entornos electrónicos de oficina. 
Esta norma establece los requisitos funcionales y principios armonizados globalmente para 
el software usado en la creación y la gestión de los registros electrónicos. 
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Actualmente existe una serie de requisitos funcionales específicos de cada organización y 
especificación de software. El objetivo del proyecto es sintetizar este trabajo existente en 
requisitos y directrices que satisfagan las necesidades de la comunidad internacional de gestión 
de archivos, registros e información y permita que estén armonizados de manera consolidad, con 
la industria global del software. (Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 16175-1, 2013, p.1). 
Es muy importante para la compañía poder seguir las normativas ISO y aplicar todas la 
buenas practicas que estas aportan al óptimo desarrollo de gestión documental, después de revisar 
los temas que propone la normativa 16175 se realizó una matriz de comparación entre los 
requisitos que propone la norma y el software elegido para la implementación. 
El software seleccionado como la mejor alternativa de la implementación es el software 
VAULT, después de recibir asesoría del experto del software y conocer los puntos que requiere la 
norma 16175 se realizó la siguiente matriz de comparación: 
Tabla 6. Requisitos norma ISO-16175 
ITEM REQUISITOS NORMA NTC-ISO 16175-1 VAULT 
CUMPLE 
DESCRIPCION VAULT 
1 Debe gestionar activamente y mantener de 
manera confiable la información electrónica 
como evidencia auténtica del negocio 
SI La información es centralizada y sirve como única 
evidencia del proceso del negocio. Es identificable como 
registro 
2 La información de la empresa debe estar 
vinculada al contexto del negocio, a través del 
uso de metadatos 
SI Se manejan metadatos que ubican la información en el 
contexto del negocio y sus operaciones. Esta metadata 
agrega valor y da evidencia de las actividades del 
negocio 
3 La información de la empresa se debe 
mantener y permanecer accesible a los 
usuarios autorizados durante el tiempo 
requerido  
SI Vault cuenta con un motor de búsquedas avanzado, los 
documentos se pueden recuperar en caso de pérdida por 
medio de backups, y se pueden definir las políticas de 
retención de los documentos y sus históricos. Además 
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ITEM REQUISITOS NORMA NTC-ISO 16175-1 VAULT 
CUMPLE 
DESCRIPCION VAULT 
son exportables en informes y reportes personalizables  
4 La información de la empresa debe estar 
disponible para la gestión sistemática y 
auditable  
SI Al contar con los históricos de cada documento en una 
ubicación centralizada y segura en un servidor es posible 
acceder a estos registros de forma sistemática, auditable 
y responsable 
5 Los sistemas deben dar soporte a la buena 
gestión de la información empresarial como 
parte orgánica de los procesos del negocio  
NO Vault no es un software especializado para la gestión de 
registros, sin embargo apoya a la gestión y hace parte 
integral del proceso del negocio 
6 Los sistemas para la captura y gestión de la 
información empresarial deben contar con 
metadatos normalizados como una parte 
activa, dinámica e integral de los procesos 
para elaborar y gestionar los registros 
SI Se cuenta con esquemas de nombrado, metadata, 
adjuntar archivos para relacionarlos entre sí, y para todo 
tipo de documentación (CAD, No CAD) del negocio, y 
son registros en cualquier momento en su ciclo de vida 
7 Los sistemas deben garantizar la 
interoperabilidad a través de las plataformas, 
los dominios y con el paso del tiempo 
SI Con Vault es posible comunicarse con otras plataformas 
tecnológicas y lograr la migración de la información, sin 
embargo se debe evaluar si es necesario un desarrollo 
según la plataforma  
8 Los sistemas deben contar, en la medida de lo 
posible, con normas abiertas y neutralidad 
tecnológica 
SI Autodesk Vault no es un software de código abierto, sin 
embargó permite realizar modificaciones dentro de la 
herramienta y extraer la información. 
9 Los sistemas deben tener la capacidad para 
importar y exportar grandes volúmenes 
utilizando formatos abiertos 
SI Vault permite exportar la información contenida en la 
aplicación a diferentes formatos abiertos sin restricción 
alguna, además de poder generarlos para grandes 
volúmenes de información  
10 Los sistemas deben mantener la información 
empresarial en un entorno seguro  
SI Vault es una aplicación que tiene seguridad de acceso, 
además cuenta con roles dentro de la aplicación que 
permiten asegurar la información de los usuarios que 
puedan acceder a ella y además cuenta con permisos 
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ITEM REQUISITOS NORMA NTC-ISO 16175-1 VAULT 
CUMPLE 
DESCRIPCION VAULT 
sobre carpetas e incluso sobre los documentos. 
11 Los metadatos deben ser generados por el 
sistema 
SI Es posible configurar la indexación automática de 
metadata para la documentación nueva, respecto a la 
documentación existente se debe llevar a cabo un 
desarrollo a la medida 
12 Debe ser fácil de modo que los usuarios 
puedan capturar/crear los registros de las 
actividades del negocio  
SI El software es de administración y configuración 
sencilla. El uso para los usuarios finales es comprensible 
rápidamente   
Fuente: construcción del autor 
2.2.3 Análisis y descripción de la implementación 
Para tener más claridad de la implementación que se desea realizar se elaborara una pequeña 
descripción de software a implementar. 
 VAULT PROFESSIONAL: Es una solución de almacenamiento centralizada y segura 
para datos (documentos). Por medio del software se puede administrar: usuarios, 
versiones, relaciones entre archivos, propiedades de archivos, permite el trabajo de 
múltiples usuarios de forma concurrente y reutilizar diseños. La solución está 
disponible para trabajar con cualquier tipo de documento desde componentes de 
Autodesk hasta documentos de paquete de Microsoft office. El sistema de archivos que 
dispone el software VAULT recomienda evitar crear más de 3 subniveles de carpetas, 
teniendo en cuenta esto para la implementación se dispondrán la creación inicial de las 
siguientes carpetas: 
- 01_FORMATOS Y PLANTILLAS: Almacena las plantillas de trabajo de 
archivos CAD y no CAD. 
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- 02_PROYECTOS: Almacena los archivos técnicos generados durante el 
desarrollo de los proyectos. 
- 03_GERENCIA ING: Almacena los archivos del área de Gerencia en 
Ingeniería y contiene  
- Información a la que sólo ciertos usuarios pueden acceder. 
 Tipos de Usuario 
Los roles que dispone el software VAULT para el manejo de usuarios Yokogawa son los 
siguientes: 
- Administrador: Todos los privilegios en todas las carpetas, privilegios 
administrativos sobre el servidor, permisos del Job Server, creación de 
usuarios y acceso a todas las opciones de la bóveda. 
- Document Consumer: Acceso de sólo lectura en los archivos y carpetas. 
- Document Editor: Privilegios básicos para añadir y editar dentro de Vault, 
también añadir/remover propiedades definidas por el usuario sobre los 
archivos y las carpetas.  No posee privilegios administrativos en el servidor    
- Document Manager: Privilegios para cambiar categorías, ciclo de vida y 
revisiones. Edición de propiedades definidas por el usuario   
Todos los usuarios que se lleguen a configurar deben registrarse con un nombre de usuario y 
un password único por usuario. De esta forma garantizamos la seguridad del ingreso. 
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Figura 22 Ingreso software Vault 
Fuente: construcción del autor 
 Categorías 
Las categorías son una ayuda para agrupar los archivos de manera lógica y automática. 
Funciona como un filtro de búsqueda y organización, la distribución que Yokogawa requiere para 
la categoría son: 
 
Figura 23 Categorías documentación 
Fuente: construcción del autor 
 Revisiones 
El manejo de las revisiones es un punto clave a tener en cuenta para controlar las versiones 
de los archivos que se revisan internamente y las emisiones que se realizan al cliente. Cada letra o 
número definido representará la situación del archivo y sus cambios. De acuerdo a la 
configuración planeada en YOKOGAWA se tienen definido el esquema de revisión que se 
describe a continuación:  
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En YOKOGAWA se utiliza una revisión alfanumérica de dos niveles aplicada a las 
categorías definidas:   
- Primer nivel: 0, 1, 2, 3… n, revisiones numéricas iniciando por el cero (0) y de 
acuerdo al estado del archivo en el ciclo de vida cada vez que se envíe al 
Estado “Emitido para Aprobación del Cliente” se lanza una revisión primaria 
de forma automática.  
- Sin Emisión: Emisión inicial al subir la documentación al software Vault   
- 0: Es la primera emisión que se envía al cliente  
- 1, 2, 3, …n: Son emisiones por cambios en los requerimientos del cliente  
- Segundo Nivel: Revisiones alfabéticas iniciando por la letra A y de acuerdo al 
estado del archivo en el ciclo de vida cada vez que se envíe al Estado “Para 
Revisión Interna” se lanza una revisión Secundaria de forma automática. 
 Aplicaciones de Búsquedas 
- Búsqueda Básica: Las búsquedas básicas se pueden realizar para encontrar 
algún documento de acuerdo a un único filtro de búsqueda que puede ser el 
nombre del archivo, cualquier metadata o incluso un texto que se encuentre del 
documento buscado. 
- Búsqueda Avanzada: Se puede usar para realizar búsquedas de archivos por 
dos o más propiedades, como, por ejemplo: filtrar por cliente y por lugar del 
proyecto. 
- Agrupaciones: Se realizan de acuerdo a la metadata asignada a los archivos ya 
sean propiedades asignadas por el sistema o por el usuario Vault se pueden 
usar para filtrar la información y mantener los documentos de forma 
organizada. 
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 Esquema de Nombrado 
Los esquemas de nombrado se pueden definir para automatizar el proceso de nombrado de 
archivos en Yokogawa se cuenta con una estructura de nombrado de archivos bajo cinco 
criterios: 
- XXX-YY-ZA-KK-QH   
Donde: 
- XXX: Corresponde al Numero interno del proyecto 
- YY: Corresponde al conjunto de documento 
- ZA: Corresponde al tipo de documento 
- KK: Corresponde a la zona geográfica en planta 
- QH: Corresponde al secuencial del documento 
 Generación de Backup Vault 
El software tiene la capacidad de realizar Backup automáticos y se realiza con una tarea 
configurada en un archivo de extensión .bat, se puede configurar el horario en el que se desea 
generar el archivo y cada cuanto se desea generar el backup. 
 Ciclo de vida de los documentos en los proyectos. 
El ciclo de vida de la documentación en los proyectos que trabaja Yokogawa se maneja 
enfocado a los estados de la documentación, se busca asignar el ciclo de vida de forma 
automática configurando propiedades a los documentos en el Vault de acuerdo al estado en que 
se encuentre el documento. A continuación, se visualiza el diagrama de flujo del ciclo de vida de 
los proyectos en Yokogawa: 
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Figura 24 Ciclo de vida de la documentación 
Fuente: construcción del autor 
En el ciclo de vida se definen cinco estados los cuales se describen a continuación: 
- En Desarrollo: Estado para libre creación de diseño y modificaciones de la 
documentación por parte de Ingeniería. 
- Para Revisión Interna: Estado para revisión por parte del Líder Técnico de la 
documentación para Rechazo y devolución a Ingeniería o aprobación y envío 
para aprobación del cliente. 
- Emitido para aprobación del cliente: Estado para revisión por parte de 
Planeación y Control para enviar al cliente para su rechazo y devolución a 
Ingeniería o aprobado para ser aceptado. 
- Aceptado: Es aprobado el documento por parte del cliente, en caso de que se 
soliciten cambios se regresa a Ingeniería, en caso de no tener cambios 
asociados se aprueba y se genera el As Built. 
- As Built: Es el estado final del documento, donde se controla el acceso y las 
modificaciones. 
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Las transiciones que se pueden dar en el ciclo de vida de los documentos del área de 
ingeniera en el desarrollo de un proyecto se visualizan a continuación, adicionalmente se 
especifica los Roles que son responsables de cada transición de estados. 
 
Figura 25 Transiciones Ciclo de vida 
Fuente: construcción del autor 
2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto 
El tamaño del proyecto está enfocado al área de ingeniería de Yokogawa sede Colombia 
ubicado en el complejo de bodegas de ingruma en la ciudad de Bogotá con dirección Calle 80 # 
69-70. 
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Para la implementación del software Vault en el proyecto es necesario tener claridad en la 
arquitectura que se desarrollara: 
 
Figura 26 Arquitectura implementación Vault 
Fuente: construcción del autor 
La arquitectura está basada en un servidor Vault el cual debe estar conectada a la red 
corporativa de Yokogawa y tener conexión a internet. 
Dentro del servidor se almacenarán todos los archivos generados para la documentación de 
los proyectos, también se encuentra almacenada la base de datos que contiene todas las 
configuraciones de Vault y todos los Backup generados también son almacenados en el Vault 
Server. 
Complementando la arquitectura están todos los usuarios (clientes) los cuales se conectan 
mediante la red corporativa al servidor y así podrán acceder remotamente a la base de datos y los 
documentos del área de ingeniería.  
Es importante resaltar que cada usuario tiene una contraseña intransferible que garantiza la 
seguridad en la operación del software. 
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2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 
Para el desarrollo de la implementación del software de gestión documental se requieren los 
recursos relacionados en la siguiente tabla, los cuales serán proporcionados por Yokogawa. 
Estos recursos son de primordial importancia para la mejora que se desarrollará dentro de la 
compañía, dentro del recurso se encuentra involucrado recurso interno de la compañía, 
outsoursing y material tecnológico.  
A continuación, se presenta el listado de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto:  
Tabla 7. Recursos del proyecto 
TIPO DE RECURSO RECURSO CANTIDAD 
Recurso Humano Gerente del Proyecto 1 
Recurso Humano Ingeniero encargado de la gestión documental, administración   1 
Recurso Humano Auxiliar de planeación 1 
Outsourcing Experto en la gestión documental 1 
Outsourcing Implementación Software 1 
Material Software Vault para la gestión documental 1 
Fuente: construcción del autor 
Los costos del recurso del proyecto se dividen en: recurso humano (Personal Yokogawa) y 
Outsourcing (IAC y consultor externo). El cálculo realizado para calcular el costo de las HH 
(Horas Hombre) del personal Yokogawa con base al salario más las prestaciones, sumado a lo 
anterior el costo que genera los gastos operacionales (Alquiler oficina, servicios públicos, 
provisiones de la compañía, entre otras.) 
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Tabla 8  Costos recursos del proyecto  











 $9.000.000   $ 14.400.000  $ 60.000,00 $63.018,00 $ 504.144,00 
Gerente de Ingeniería  $ 6.000.000   $ 9.600.000  $ 40.000,00 $ 43.018,00 $ 344.144,00 
Gerente Proyecto 
YOKOGAWA 
$ 5.000.000   $ 8.000.000  $ 33.333,33 $ 36.351,33 $ 290.810,67 
Ingeniero Responsable 
Gestión Documental  
YOKOGAWA 
 $ 3.000.000   $ 4.800.000  $ 20.000,00 $ 23.018,00 $ 184.144,00 
Auxiliar Departamento 
Ingeniería YOKOGAWA 
 $ 1.000.000   $ 1.600.000  $ 6.666,67 $ 9.684,67 $ 77.477,33 
Abogado YOKOGAWA $ 4.000.000   $ 6.400.000  $ 26.666,67 $ 29.684,67 $ 237.477,33 
PROVEEDORES HORAS PRECIOS/HORA PRECIOS/DI
A 




365 95000  $ 760.000  $ 34.682.917   $ 36.682.917  
Consultor Externo 86  $ 113.000   $ 904.000   $ 9.708.583    
Fuente: construcción del autor 
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2.2.6 Organigrama Interno del Proyecto 
 
Figura 27 Organigrama proyecto 
Fuente: construcción del autor 
2.2.7 Descripción de Roles 
 Gerente del Proyecto: Debe garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
hacer acompañamiento para que el proyecto se desarrolle de la mejor forma, integrar al 
equipo de trabajo y atender las necesidades que se presenten dentro de la organización 
y fuera de ella estando en contacto con los outsourcing. 
 Abogado: Sera la persona que realizará los contratos con los proveedores de servicios 
que se requieren en el proyecto, debe garantizar los términos legales, seguimiento a 
pólizas y fechas de cumplimiento.  
 Ingeniero responsable gestión documental: Debe estar a la cabeza del desarrollo 
técnico del proyecto, dar soporte técnico y supervisar el trabajo que realicen los 
outsourcing. Adicionalmente va a ser la persona encargada de realizar el 
mantenimiento y soporte técnico interno al software que será implementado.  
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Auxiliar de Planeación: Va a ser la persona con mayor contacto con el software, es la 
persona encargada de compartir la información con los clientes y llevar seguimiento de los 
entregables. 
2.2.8 Mapa de procesos de la organización 
A continuación, se muestra el proceso que describe la gestión de proyectos que desarrolla 
Yokogawa, cada fase descrita es de vital importancia en el desarrollo de los proyectos. 
 
Figura 28 Proceso gestión de los proyectos Yokogawa 
Fuente: construcción del autor 
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2.3. Estudio Económico-financiero 
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 
Luego de realizar el estudio técnico en donde se evidencio cuáles son los recursos que se van 
a utilizar dentro de la implementación del proyecto se generó el costeo por actividades. En el 
siguiente cuadro se observa la estructura desglosada del trabajo en la cual se relacionan los 
paquetes de trabajo con sus entregables y el costo que posee cada uno, de la misma forma se 
incluyen la duración en horas por paquetes de trabajo y el costo total de la implementación.




Figura 29  EDT costos del Proyecto. 
Fuente: construcción del autor 
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2.3.2. Flujo de caja del proyecto 
Teniendo en cuenta el costeo del proyecto se realizó el siguiente flujo de caja: 
Tabla 9. Recursos del proyecto 
RECURSOS / MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 
PROYECTO 
HH YOKOGAWA  $8.197.826  $6.838.191  $4.957.758  $4.741.375  $3.266.954  $8.206.013  $36.208.120 
PAGO EXPERTO     $9.708.583        $9.708.583 
PAGO IAC 
(IMPLEMENTACION) 
      $18.341.458   $18.341.458  $36.682.916 
TOTAL  $8.197.826  $6.838.191  $14.666.341  $23.082.834  $3.266.954  $26.547.471  $82.599.620 
Fuente: construcción del autor 
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Gráfica 3. EDT costos del Proyecto. 
Fuente: construcción del autor 
En los gráficos anteriores se evidencia cual es el flujo de caja que debe tener la compañía 
mes a mes para la realización del proyecto cuya duración es de 6 meses a partir de la firma del 
acta de inicio, de igual manera cabe anotar que los costos de la compra del software son incluidos 
en el pago al desarrollador de la implementación (IAC).  
2.3.3 costos de manejo de la documentación la empresa Yokogawa   
Se realizó un estudio del tiempo y el costo que tuvo la gestión documental en área de 
ingeniería el año 2017, en donde se tuvieron en cuenta la cantidad de proyectos que fueron 
ejecutados, y la distribución durante el año la cual arrojó la siguiente información: 
 Entre el mes de enero y marzo se desarrollaron dos proyectos menores. 
 Entre el mes de abril y octubre se estaban desarrollando dos proyectos menores y dos 
proyectos mayores.
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 Para los meses de diciembre se desarrollaron dos proyectos mayores:  




Consumo De HH Mensuales Para El Control Documental Durante El Año 2017 
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Fuente: construcción del autor 
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Como se evidencia en la tabla anterior los tiempos que son dedicados al manejo documental en el área de ingeniería de la empresa 
Yokogawa es de gran importancia, ya que esto se traduce en costos que se deben cargar a los proyectos en ejecución y desgaste de los 
empleados, de igual forma el personal que más horas invierte en la gestión documental son los ingenieros de proyectos y el auxiliar de 
ingeniería. La cantidad de horas aumentan considerablemente según la cantidad de proyectos y la magnitud de los mismos. 
2.3.4 Beneficios de la implementación  
De la misma forma que ya se plantearon los costos y el tiempo utilizado para la gestión documental sin la mejora, a continuación, 
se presenta el consumo de tiempo y el costo que tendría para la compañía con la implementación del proyecto de mejora para la 
gestión documental del área de ingeniería. 
Tabla 11. Consumo de HH para gestión documental con el software implementado. 
Recurso 
Responsable 
Consumo De HH Mensuales Para El Control Documental Con El Software De Control Implementado 
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Fuente: construcción del autor 
En la tabla anterior se muestran las horas reales de trabajo que tardarían los empleados de la compañía con la implementación, de 
igual forma los costos que tendrían mes a mes. 
Viabilidad implementación gestión documental 81 
 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (costo - beneficio) 
Conociendo los costos que se tienen actualmente en la compañía para el manejo 
de la documentación y la proyección de los costos que tendría la compañía con la 
implementación de la mejora de la gestión documental para el área de ingeniería. En 
la siguiente tabla se muestra el resumen de los costos totales descritos en la tabla 9 y 
10, junto con la diferencia que proporciona el beneficio económico de la 
implementación del proyecto: 
Tabla 12. Valores promedio mensuales 
Recursos Sin 
Implementación 
Costos Totales Año 
2017 
Costos Totales Con La 
Implementación Del 




Proyecto Año 1 
Gerente de Proyecto 
YOKOGAWA 
$ 20.356.746,67 $ 7.124.833,33 13.231.913,33 
Ingenieros de Proyectos  
YOKOGAWA 
$ 71.125.620,00 $ 24.893.812,50 46.231.807,50 
Auxiliar Departamento 
Ingeniería YOKOGAWA 
$ 10.846.826,67 $ 3.796.333,33 7.050.493,33 
Abogado YOKOGAWA $ 10.389.633,33 $ 3.636.354,17 6.753.279,17 
TOTAL COSTOS  $112.718.826,67 $ 39.451.333,33 $ 73.267.493,33 
Fuente: construcción del autor 
Como se puede evidenciar en la tabla anterior en la cual se comparan los costos 
totales del año 2017 (estado actual) con los costos totales del primer año luego de que 
la empresa realice la implementación de la mejora de la gestión documental para el 
área de ingeniería. Es evidente que los beneficios económicos para la compañía son 
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considerables teniendo en cuenta que se tendría un ahorro de $ 73.267493,33 por año 
del proyecto en funcionamiento.   
Teniendo en cuenta la Tabla 10.y Tabla 11., se realiza un gráfico de 
comparación, donde se observa la diferencia en costos por cada mes transcurrido. El 
ahorro en tiempo y costos al implementar el software es considerable. 
 
Gráfica 4. Comparación gastos gestión documental 
Fuente: construcción del autor 
Para poder indicar la rentabilidad del proyecto en el tiempo a continuación se 
presenta la TIR. 
Tabla 13. Proyección TIR a tres años y medio 
SEMESTRE 0 $  (82.599.620,37) TIR 
SEMESTRE 1 $     36.633.746,67  -55,6% 
SEMESTRE 2 $     36.633.746,67  -7,6% 
SEMESTRE 3 $     36.633.746,67  15,8% 
SEMESTRE 4 $     36.633.746,67  27,6% 
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SEMESTRE 5 $     36.633.746,67  34,1% 
SEMESTRE 6 $     36.633.746,67  37,9% 
SEMESTRE 7  $     36.633.746,67  40,2% 
Fuente: construcción del autor 
Debido a que el proyecto tiene una duración de seis meses para su 
implementación se calculó la TIR en semestres en los cuales se hace un ahorro 
promedio de $ 36.633.746,67, se puede analizar que al tercer semestre después de 
realizar la implementación la TIR es positiva lo que se traduce en que ese será el 
ahorro (ganancia) para la compañía, exponiéndolo en meses se evidencia que 















Gráfica 5Proyección de la TIR implementando el proyecto. 
Fuente: construcción del autor 
Sabiendo lo anterior es de aclarar que para la organización esta será una 
inversión atractiva con un activo diferido que se traduce en una inversión que se 
recuperará a mediano plazo en el tiempo según en valor de la TIR. 
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2.4. Estudio Administrativo y legal. 
  Estudio Administrativo. 
La organización de la compañía tendría algunos cambios en su organigrama 
general en el momento de llevarse a cabo el proyecto, ya que se debe crear una figura 
de gerente de proyectos en el área de ingeniería, y se debe incluir el ingeniero de 
gestión documental el cual dará soporte técnico a todo el departamento y llevará un 
control estricto del manejo de la documentación de los proyectos para Yokogawa. 
Figura 30. Organigrama de la organización con proyecto implementado. 
Fuente: construcción del autor 
 Estudio Legal 
 Para comenzar hay que tener en cuenta que la empresa Yokogawa es una 
compañía que trabaja para el sector privado, lo anterior teniendo en cuenta que 
algunas leyes de gestión documental, solo aplican para compañías que presten algún 
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servicio a entidades públicas ya sea en el suministro o por contratación directas con 
las anteriores.  
De este modo aparece la ley 594 del 2000 en la cual se establecen las reglas para 
los archivos en las empresas públicas y privadas con funciones públicas. En dicha ley 
se habla de principios para que las compañías tengan conciencia de la importancia de 
la gestión documental, y define los siguientes puntos: 
- Fines de los archivos.  
- Importancia de archivos.  
- Principio de institucionalidad. 
- Principio de responsabilidad. 
- Coordinación de la función archivística.  
- Administración y acceso.  
- Racionalidad. 
- Modernización.  
- Interpretación.  
Esta ley además pretende proteger los archivos históricos para proteger la 
información. 
Por otro lado, en 2014 el ministerio de comercio, industria y turismo saco la 
resolución 8934 en la cual se establecen las directrices en materia de gestión 
documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la 
superintendencia de industria y comercio. 
Esta resolución habla de que los que están vigilados por la superintendencia de 
industria y comercio debe implementar instrumentos archivísticos que se nombran en 
dicha resolución como lo son: 
- Programa de gestión documental. 
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- Tablas de retención documental. 
- Cuadro de clasificación documental. 
- Tablas de valoración documental. 
- Reglamento interno de archivo. 
De igual manera para la implementación del proyecto de mejora de gestión 
documental se tuvieron en cuenta la norma técnica colombiana ISO 16175 la cual da 
las directrices y requisitos funcionales para documentos de la organización, el 
principal objetivo es guiar en la gestión de documentos electrónicos y establecer 
cuáles son los requisitos que debe cumplir el sistema de software correspondiente. 
La norma ISO 15489, define la gestión documental como el área de gestión 
responsable del control eficiente y sistemático de la creación, recepción, 
mantenimiento y destrucción de documentos, incluyendo los procesos para capturar y 
conservar evidencia e información sobre las actividades y transacciones de la 
organización.  Además de esta definición la ISO 15489 es una guía de mejores 
prácticas de la gestión documental, de igual manera habla de las ventajas que tiene la 
implantación en las empresas de un modelo de gestión documental. 
Sabiendo todo lo anterior este proyecto se adecuo y tomo características de cada 
una las normas y leyes que se puedan aplicar, así mismo en la elección de la 
herramienta tecnológica que se va a implementar para la mejora de la gestión 
documental del área de ingeniería de la empresa Yokogawa. 
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2.5 Estudio Ambiental 
2.5.1 Análisis PESTEL 
A continuación, se presenta el entorno en el que se va desarrollar el proyecto de 
viabilidad para la implementación de la gestión documental del área de ingeniería de 
la empresa Yokogawa. Para dicho análisis se tuvieron en cuenta los componentes 
económico, político, tecnológico, ambiental y social, cuyo resultado se presenta a 
continuación. En el análisis realizado, se encontraron los siguientes factores que 
inciden negativa o positivamente en el proyecto: 
 En el componente económico resaltan los niveles de productividad, factor 
que expresa el gasto de tiempo en el manejo del ciclo de los documentos en 
el área de ingeniería de la empresa y se plantea una estrategia para 
disminuirlo.  
 En el componente político se evaluó el factor de relaciones de poder 
enfocado a la presentación de la viabilidad del proyecto, una vez esté 
terminado, para que sea aprobado; para lo cual se debe realizar un análisis 
de costo beneficio que resalte las fortalezas del proyecto ante las personas 
encargadas de la aprobación del proyecto. 
 En el componente tecnológico, se analizó el factor de la tecnología 
disponible desde dos puntos de vista teniendo en cuenta el nivel de 
incidencia: uno positivo y otro negativo. Dentro de las incidencias 
negativas del componente tecnológico, los equipos de cómputo deben ser 
tecnológicamente compatibles con el software requerido para la gestión 
documental, por lo que se incurre en costos adicionales altos si los equipos 
de cómputo existentes no son tecnológicamente compatibles con el 
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software, ya que se tendrían que modificar o comprar nuevos equipos. 
Entre la incidencia positiva, se encuentra que, para el desarrollo del 
proyecto, se reutilizarán los equipos de cómputo y la red corporativa, con lo 
que no se generarán costos adicionales por la compra de equipos de 
cómputo nuevos compatibles con el software a ser utilizado, aunque se 
debe garantizar el funcionamiento correcto de los equipos existentes 
mediante mantenimientos preventivos para reducir posibles fallas. 
 En el componente ambiental se identificó el factor de la contaminación del 
suelo, ya que se presentan grandes volúmenes de papel debido a la alta 
demanda de documentación física que genera, la sobre utilización de papel 
e impresiones; así que este proyecto entra a solucionar este problema 
ambiental, ya que con la mejora de los procesos en la gestión de la 
documentación se reducirá el consumo de papel para impresiones que ya no 
serán necesarias. 
 Por último, para el componente social se identificó el factor de cultura 
ciudadana, enfocado hacia una campaña de concientización sobre el ahorro 
de energía, con la mejora de los procesos de gestión documental y una 
cultura de manejo de la información y los documentos, con una campaña de 
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Tabla 14. Análisis PESTLE. 
Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los negativos? 










Mejora de la gestión 
documental, reducir 
tiempos en el manejo del 
ciclo de los documentos 
en el área de ingeniería 
    X  X    Si el área de ingeniería no 
mejora el ciclo de vida de los 
documentos se presentaría 
pérdida de tiempo en el manejo 
de dichos documentos 
Analizando el riesgo que 
genera el retraso del ciclo 
de vida de los documentos 
Político Relaciones 
de poder 
La viabilidad del 
proyecto se presenta al 
gerente cuando esté 
terminado 
    X  X    Depende de la situación 
particular de la empresa al 
momento que se presente el 
proyecto, este puede ser 
aceptado o rechazado 
Se debe realizar una 
proyección costo beneficio 
al momento de la 




Los equipos de cómputo 
deben ser 
tecnológicamente  
compatibles con el 
software 
 X     X    Si los equipos de cómputo no 
son tecnológicamente 
compatibles con el software  se 
tendría que modificar o comprar 
equipos 
Creando listado de 
verificación a las 
alternativas escogidas de 
software, con requisitos de 
compatibilidad según los 
equipos de la compañía 
Tecnológico Tecnología 
disponible 
Para el desarrollo del 
proyecto se reutilizarán 
los equipos de cómputo y 
la red corporativa 
X        X  No se genera costos adicionales 
para la compra de equipos de 
cómputo nuevos 
Ejecutar mantenimientos 
preventivos en los equipos 




Debido a la alta demanda 
de documentación física 
se genera la sobre 
utilización de papel e 
 X     X    Se tendrá mayor cantidad de 
residuos ordinarios y por lo 
tanto gasto económico 
Con una herramienta 
tecnológica que permita el 
manejo documental digital 
reduciendo 
Viabilidad implementación gestión documental 90 
 
Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los negativos? 






impresiones considerablemente el uno 
del papel 
Social Cultura Crear una cultura en el 
área de ingeniería para el 
manejo de la 
documentación en 
proyectos 
    X    X  Esto haría que los procesos con 
la documentación fueron más 
eficientes y además se volviera 
cultura del área de ingeniería 
Realizando capacitaciones 
en las cuales se mejore 
conocimientos sobre el 





Político – Económico – Social – Tecnológico – 
Ambiental 
Fase: 
I: Iniciación  











Mp: Muy positivo 
Fuente: construcción del autor 
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2.5.2 Análisis de riesgos 
 Matriz de evolución de riesgos 
La matriz de riesgos ambientales es una herramienta utilizada para determinar la 
valoración de los riesgos identificados y los tipos de estrategias que se pueden utilizar 
como un posible plan de respuesta. Se evidenciaron seis potenciales riesgos 
ambientales para el proyecto, que se pueden observar en la siguiente matriz (Tabla 
14), donde se evidencia la valoración del impacto y el plan de respuesta que se utilizó. 
De los seis riesgos ambientales identificados, tres pertenecen a la categoría 
tecnológica, dos a la categoría de recursos humanos y uno a la categoría de riesgo 
biológico. Estos riesgos fueron cuantificados según la metodología de la Matriz RAM 
de Ecopetrol, la cual se basa en estimar la severidad y la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo en evaluación. La cuantificación realizada dio como resultado los siguientes 
niveles de riesgo: 
- Riesgos altos: sobrecarga en el servidor por la cantidad de 
procesamiento de datos. 
- Riesgos medios: Pérdida de información por un virus tecnológico 
no detectado y el descontento e inconformidad de los empleados 
por los cambios en la manipulación de los documentos y la 
utilización de herramientas tecnológicas. 
- Riesgos bajos: cualquier tipo de sabotaje por parte de los 
empleados en la implementación, corto circuito por mala 
manipulación a la hora de la instalación del nuevo servidor y mala 
manipulación de papel que pueden provocar enfermedades gripales 
que conllevan a incapacidades médicas de los empleados.
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Tabla 15. Análisis de impactos.  








    VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 
RIESGOS 

















Acción De Tratamiento 
Humano 
Riesgo de que se 
presente algún 
sabotaje por parte 
de los empleados en 
la implementación. 
3A 3B 2A 3B 3B 2B 0 16 L Aceptar  
Aumentar las medidas de 
seguridad para proteger los 
equipos e instalaciones del 
proyecto, asumiendo pequeñas 
perdidas que no representen 
ningún sobrecosto al 
presupuesto planificado 
Tecnológico  
Sobrecarga en el 




0A 4B 1B 5B 5B 1A 0 26 H Mitigar 
Controlar el acceso de usuarios 
al servidor, teniendo en cuenta 
la cantidad propuesta por el 
software, evitando una 
sobrecarga en el 




a la hora de la 
instalación del 
nuevo servidor. 
3B 3B 1B 3B 3B 1B 0 16 L Aceptar  
Capacitaciones al personal que 




información por un 
virus tecnológico 
no detectado  
0A 2A 0A 4A 4A 2A 0 20 M Mitigar 
Compra, instalación y 
monitoreo de un antivirus para 
evitar que archivos 
contaminados ingresen al 
sistema. 
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Biológico  
Por la manipulación 
de papel se pueden 
presentar gripas que 
conllevan a 
incapacidades. 
1A 1A 1A 2A 2A 0A 0 8 L Aceptar  
Capacitaciones de prevención 
y utilización de protección a la 





los empleados por 
los cambios en la 





1D 1A 0A 3D 3D 1D 0 19 M Mitigar 
Mediante capacitaciones 
incentivar el uso de la nueva 
herramienta (software) y dar a 
conocer las ventajas que tiene 
en los procesos del área de 
ingeniería. 
 Fuente: construcción del autor 
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El análisis del ciclo de vida se plantea de acuerdo a las fases de la EDT del proyecto. Una 
vez establecidas y definidas estas fases, se procede al análisis de las entradas y salidas presentes 
en cada una de ellas. Las entradas se definen teniendo en cuenta los equipos de cómputo 
utilizados en cada fase y demás equipos electrónicos y eléctricos necesarios para desarrollar las 
actividades programadas.  
 




Figura 31. Análisis del ciclo de vida. 
Fuente: construcción del autor 
Igualmente se establecen los materiales e insumos, como el papel; luego, se establecen los 
requerimientos de energía; por último, se establecen las salidas del procesamiento de la energía, 
materiales e insumos, que se definen como los resultados de la operación en cada fase traducidos 
en productos y residuos sólidos ordinarios o reciclables, además de emisiones de CO2 y calor, y 
generación de aguas servidas. 
Teniendo en cuenta que, para este proyecto se utilizan equipos de cómputo, los impactos 
más altos se relacionan con el consumo energético que generan emisiones de CO2 y del papel 
que se va utilizar para imprimir la información necesaria para las operaciones de la empresa. Así 
que, del uso de las impresiones, se obtendrán envases vacíos de tinta de impresora que se 
constituyen en residuos peligrosos. 
El impacto ambiental más importante del proyecto, son los residuos de papel que quedan de 
la alta cantidad de documentos archivados que van a quedar una vez que se les realice la gestión 
documental. Aunque, también hay impactos ambientales y sociales positivos, como la creación de 
una cultura enfocada a los procesos y el ciclo de vida de la documentación. 
Como este proyecto está enfocado a la prestación de un servicio, la vida útil del proyecto se 
evidencia en las licencias requeridas para el uso de las herramientas tecnológicas de Software, 
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por ello se plantea que un año debe ser la duración del licenciamiento planteado para este 
proyecto. 
Para la disposición final de los residuos tecnológicos se utilizará a una empresa gestora, y de 
igual manera para los residuos de papel se establecerá una cultura de reciclaje que se entregará a 
un gestor externo una vez hayan sido clasificados en la fuente. 
2.5.3 Cálculo de huella de carbono 
En la siguiente tabla (Tabla 16), se presentan los cálculos que se realizaron para determinar 
la huella de carbono del proyecto, los valores obtenidos en TonCO2 son lo que produce el 
proyecto en sus diferentes fases. Para esto, se tomaron tres tipos de entradas: la primera son los 
materiales que se van utilizar en cada una de las fases, la segunda es la maquinaria que se 
utilizará para cada una de las actividades por fase y la última es el consumo de combustible por 
transportes que se va utilizar. 
Una vez calculada la huella de carbono para cada una de las fases del proyecto, es claro que 
el proceso que más emisiones genera es el denominado implementación del software, como se 
puede identificar en la siguiente gráfica (figura 37), siendo evidente que el factor que produce el 
mayor impacto en esta fase es el consumo de energía eléctrica, teniendo en cuenta que es un 
proyecto tecnológico el gasto de energía es constante. 
Tabla 16. Cálculo total de Huella de Carbono. 
Procesos De Proyecto Total Emisiones (Ton Co2) 
Gerencia De Proyectos 0.16 
Levantamiento 0.21 
Implementación Software 0.42 
Pruebas 0.28 
Cierre 0.09 
Total Calculo De Huella De Carbono 1.16 
Fuente: construcción del autor 
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Gráfica 6. Total de emisiones de toneladas CO2. 
Fuente: construcción del autor 
Tabla 17 Cálculo de Huella de Carbono. 
MATERIAL EMISIÓN TON CO2 
Aguas Residuales 0,004 
Papel 0,006 
Energía Eléctrica 1,51 
Combustible 0 
Total emisión ton co2 1,16 
Fuente: construcción del autor 
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Gráfica 7. Emisión de toneladas CO2. 
Fuente: construcción del autor 
Tabla 18. Gerencia de Proyectos 













PAPEL 0.9 0.3 2.26 0.6102 1.84 1.122768 
          TOTAL TON CO2 0.001122768 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 















Computador  7 27 189 1512 250 378 0.136 51.41 
Impresora 1 27 27 216 600 129.6 0.136 17.63 
Fluorescentes 10 27 270 2160 200 432 0.136 58.75 
Fotocopiadora 1 27 27 216 600 129.6 0.136 17.63 
Teléfonos 3 27 81 648 100 64.8 0.136 8.81 
Video Bean 1 5 5 40 400 16 0.136 2.18 
       
TOTAL 156.40 
       
Total Ton CO2 0.156 








Real  (Gal) 
Consumo Real 
(Litros) 




N/A 0 0 6 0 0 2.272 0.00 
            TOTAL TON CO2 0.000 








Real  (M3) 




Empleados 7 27 0.022 4.158 0.14 0.58 
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          TOTAL TON CO2 0.0006 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO ETAPA RECOPILACION DE INFORMACION 
Material Emisión (Ton CO2) 
Papel 0.0011 
Energía Eléctrica 0.1564 
Combustible 0.0000 
Aguas Servidas 0.0006 
Total 0.1581 
Fuente: construcción del autor 
Tabla 19. Levantamiento. 














Papel 1.166666667 0.3 2.26 0.791 1.84 1.45544 
          TOTAL TON CO2 0.0015 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA- GENERACIÓN MANUAL 














Computador  7 35 245 1960 250 490 0.136 66.64 
Impresora 1 35 35 280 600 168 0.136 22.85 
Fluorescentes 10 35 350 2800 200 560 0.136 76.16 
Fotocopiadora 1 35 35 280 600 168 0.136 22.85 
Teléfonos 3 35 105 840 100 84 0.136 11.42 
Video Bean 1 10 10 80 400 32 0.136 4.35 
              TOTAL 204.27 
              TOTAL TON CO2 0.204 








Real  (M3) 




Empleados 7 35 0.022 5.39 0.14 0.75 
          TOTAL TON CO2 0.0008 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO GENERACION DE MANUAL 
Material Emisión (Ton CO2) 
Papel 0.0015 
Energía Eléctrica 0.2043 
Aguas Servidas 0.0008 
Total 0.2065 




Tabla 20 Implementación de software 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL- GESTIÓN DE REVISIÓN 















Papel 1 0.3 2.26 0.678 1.84 1.24752 
          TOTAL TON CO2 0.0012 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA- GESTIÓN DE REVISIÓN 
















Computador  18 30 540 4320 250 1080 0.136 146.88 
Impresora 1 30 30 240 600 144 0.136 19.58 
Fluorescentes 10 30 300 2400 200 480 0.136 65.28 
Fotocopiadora 1 30 30 240 600 144 0.136 19.58 
Teléfonos 3 30 90 720 100 72 0.136 9.79 
Video Bean 1 7 7 56 400 22.4 0.136 3.05 
Switches De Comunicación 4 30 120 960 120 115.2 1.136 130.87 
Servidor 1 30 30 240 800 192 0.136 26.11 
              TOTAL 421.15 
              TOTAL TON CO2 0.421 








Real  (M3) 




Empleados 18 30 0.022 11.88 0.14 1.66 
          TOTAL TON CO2 0.0017 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO GESTION DE REVISION 
Material Emisión (Ton CO2) 
Papel 0.0012 
Energía Eléctrica 0.4211 
Aguas Servidas 0.0017 
Total 0.4241 
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Tabla 21 Pruebas. 














Papel 0.666666667 0.5 2.26 0.753333333 1.84 1.386133333 
          TOTAL TON CO2 0.0014 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA- GESTIÓN DOCUMENTAL 
















Computador  18 20 360 2880 250 720 0.136 97.92 
Impresora 1 20 20 160 600 96 0.136 13.06 
Fluorescentes 10 20 200 1600 200 320 0.136 43.52 
Fotocopiadora 1 20 20 160 600 96 0.136 13.06 
Teléfonos 3 20 60 480 100 48 0.136 6.53 
Video Bean 1 5 5 40 400 16 0.136 2.18 
Switches De Comunicación 4 20 80 640 120 76.8 1.136 87.24 
Servidor 1 20 20 160 800 128 0.136 17.41 
              TOTAL 280.91 
              TOTAL TON CO2 0.281 








Real  (M3) 




Empleados 18 20 0.022 7.92 0.14 1.11 
          TOTAL TON CO2 0.0011 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO GESTION DOCUMENTAL 
Material Emisión (Ton CO2) 
Papel 0.0014 
Energía Eléctrica 0.2809 
Aguas Servidas 0.0011 
Total 0.2834 
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Tabla 22. Cierre 














Papel 0.5 0.5 2.26 0.565 1.84 1.0396 
          TOTAL TON CO2 0.0010 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA- SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 














Computador  7 15 105 840 250 210 0.136 28.56 
Impresora 1 15 15 120 600 72 0.136 9.79 
Fluorescentes 10 15 150 1200 200 240 0.136 32.64 
Fotocopiadora 1 15 15 120 600 72 0.136 9.79 
Teléfonos 3 15 45 360 100 36 0.136 4.90 
Video Bean 1 5 5 40 400 16 0.136 2.18 
              TOTAL 87.86 
              TOTAL TON CO2 0.088 








Real  (M3) 




Empleados 7 15 0.022 2.31 0.14 0.32 
          TOTAL TON CO2 0.0003 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION 
Material Emisión (Ton CO2) 
Papel 0.0010 
Energía Eléctrica 0.0879 
Aguas Servidas 0.0003 
Total 0.0892 
Fuente: construcción del autor 
A continuación, se presenta una fracción de la matriz P5, aplicada al proyecto de viabilidad 
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-3 Se contratara un 
proveedor local 





0   -3 En esta fase se 






Viajes 0   0   0 
Transporte 0   0   0 
Energía Energía usada 2 Se requiere uso 
constante de 
computadores  





por la energía 
usada 
2 Teniendo en 
cuenta al 
resultado del 
análisis de huella 
de carbono se 
generan emisiones 
mínimas 
2 Teniendo en cuenta 
al resultado del 
análisis de huella de 





0   0   0 
Residuos Reciclaje 3 Exceso de 
utilización de 












0   -1 La empresa dispone 
de un lugar para los 
residuos especiales 
tales como tóner, 
pilas y baterías. 
-1 




-2 La empresa 
mantiene constantes 
campañas de ahorro 
de papel, 
-4 






Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Tota
l 
ahorro de papel, 
recomendando el 
uso de las 2 caras 
de cada hoja 
recomendando el 




0   0   0 
Residuos -1 La empresa 
realiza campañas 
donde se explica 
el manejo de los 
diferentes tipos de 
residuos y dispone 
los tipos de 
canecas. 
-1 La empresa realiza 
campañas donde se 
explica el manejo de 
los diferentes tipos 
de residuos y 
dispone los tipos de 
canecas. 
-2 
Agua Calidad del 
agua 
3 La única 
afectación es el 
consumo de agua 
3 La única afectación 





2 Debido a la 
cantidad de 
empleados el 
consumo de agua 
es alto 
2 Debido a la cantidad 
de empleados el 









Empleo -1 Debido a que el 
proyecto en esta 




-1 En esta fase se 
tendrá la 
contratación de un 
proveedor de 
software el cual 
realizará la 
implementación de 
la herramienta para 





-2 Yokogawa posee 
políticas para el 




-2 Yokogawa posee 
políticas para el 
manejo de las 






-2 En Yokogawa se 
tienen políticas 
para la salud y 
seguridad en el  
trabajo, de igual 
manera hay 
personal a cargo 
de que se 
mantengan y se 
implementen 
nuevas de acuerdo 
al desarrollo del 
-2 En Yokogawa se 
tienen políticas para 
la salud y seguridad 
en el  trabajo, de 
igual manera hay 
personal a cargo de 
que se mantengan y 
se implementen 
nuevas de acuerdo 
al desarrollo del 
proyecto  
-4 











-1 Para el proyecto 
se planean 
capacitaciones al 
inicio para dar a 
conocer el 
proyecto dentro 
de la organización  
-2 Al implementar el 
proyecto se 
capacitara al 
personal que va a 









-1 En esta fase se 
está planeando la 
mejora del manejo 
de la 
documentación en 
área de ingeniería 
por lo tanto es un 
aprendizaje 
continuo con 
dicho proyecto  
-2 Con la 
implementación del 
proyecto de mejora 




continuo y mejora 
de los procesos al 











se tienen buenas 
prácticas de trato 
con el personal. 
-1 En la empresa no se 
encuentra 
determinada una 
política de igualdad, 
aunque se tienen 
buenas prácticas de 












se tienen buenas 
prácticas de trato 
con el personal. 
-1 En la empresa no se 
encuentra 
determinada una 
política de igualdad, 
aunque se tienen 
buenas prácticas de 
trato con el 
personal. 
-2 
Libre asociación 0   0   0 
Trabajo infantil -1 La empresa al 
igual que este 
proyecto aplican 
la ley vigente para 
con los 
trabajadores y 
-1 La empresa al igual 
que este proyecto 
aplican la ley 
vigente para con los 
trabajadores y 
colaboradores de la 
-2 






Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Tota
l 
colaboradores de 




-1 En el proyecto se 
cumple con la ley 
vigente y el 
código de trabajo, 
aunque no exista 
una política 
consolidada. 
-1 En el proyecto se 
cumple con la ley 
vigente y el código 
de trabajo, aunque 






Apoyo de la 
comunidad 
-1 El proyecto está 
respaldado por 
todos los 
miembros de la 
organización. 
-3 Con el proyecto ya 
implementado se 
tendrá un impacto 
alto ya que se 
mejoraran los 
procesos con la 
documentación  y se 
anularan procesos 






1 Con el proyecto 
se busca cumplir 
con algunas 
políticas públicas 
que tienen que ver 
con el manejo de 
la información en 
las empresas. 
-2 Con la 
implementación del 
proyecto se cumple 
con las leyes 
vigentes de calidad 






-1 La empresa posee 
políticas de  salud 




-1 La empresa posee 
políticas de  salud y 








0   0   0 
Mercadeo y 
publicidad 
0   0   0 
Privacidad del 
consumidor 
-1 Actualmente el 
manejo de la 
información se 
encuentra 
almacenada en un 
servidor el cual no 
posee ningún 
respaldo  
-3 Con la 
implementación del 
proyecto se tendrán 
copias de seguridad 
y control de 
cambios en el 
manejo de la 
información. 
-4 













-1 Con la inversión 
en este proyecto 
se tendrán 
mejoras en la 
gestión 
documental y en 
el ciclo de vida de 
los documentos. 






productividad y se 
obtendrá un ahorro 




-2 El proyecto al 
igual que la 
empresa posee un 
código de ética 
profesional donde 
se publican las 
buenas prácticas. 
-2 El proyecto al igual 
que la empresa 
posee un código de 
ética profesional 
donde se publican 
las buenas prácticas. 
-4 
Comportamient
o anti ético 
-2 El proyecto al 
igual que la 
empresa posee un 
código de ética 
profesional donde 
se publican las 
buenas prácticas. 
-2 El proyecto al igual 
que la empresa 
posee un código de 
ética profesional 
donde se publican 
las buenas prácticas. 
-4 
  TOTAL -12   -30   -42 
  PROMEDIO -1   -1   -1 
Fuente: construcción del autor 
Teniendo en cuenta el análisis de la matriz P5, se evaluaron dos categorías o enfoques de la 
sostenibilidad, ambiental y social, en las cuales se encontraron resultados favorables, aunque se 
evidenciaron también falencias en algunos elementos de la categoría de sostenibilidad ambiental, 
asociadas al uso de la energía (emisiones de CO2 y energía), residuos (reciclaje) y el agua 
(calidad del agua y consumo del agua). Por lo anterior, se deben crear estrategias de manejo para 
dichas falencias buscando compensar el impacto al ambiente producido. 
 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
- Lineamientos de sostenibilidad. Para desarrollar los lineamientos de sostenibilidad 
para el proyecto de viabilidad para la mejora de gestión documental en el área de 
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ingeniería de la empresa Yokogawa, se tuvieron en cuenta el análisis PESTLE, los 
riesgos ambientales, la huella de carbono y la matriz de sostenibilidad P5. Con 
estos análisis, se evidenciaron las falencias en algunos elementos con una 
calificación que determina que se debe plantear una estrategia para mitigarlos. 
A continuación, se presentan tres estrategias de sostenibilidad que permiten reducir los 
niveles de consumo de energía, aplicar buenas prácticas para reducir el uso de papel y realizar un 
programa de uso racional del agua. 
Tabla 24 Estrategias de sostenibilidad. 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Programa de uso 
eficiente de energía y 
disminución de 
emisiones CO2 
Identificación del número de personas que 
utilizan equipos que consuman electricidad. 
Apagado y desconexión de equipos al terminar 
la jornada laboral. 
Aprovechamiento de luz natural en las oficinas 
en donde no sea necesario encendido de luz. 
Identificación de las fuentes y equipos que más 
consumen energía. 
Realización de una jornada de capacitación para 
presentar el programa acordado. 
Desarrollar un 
programa para el ahorro 
y uso eficiente de la 
energía eléctrica 
promoviendo la 
diminución de los 
niveles de CO2 
Disminución del 
consumo de energía 
eléctrica y emisiones 
de CO2 por consumo 
en un 10%  
Buenas prácticas para 
reducir el uso del 
papel. 
1. Implementar estrategias para que en el ciclo 
de los documentos sea impresa solo la versión 
final de los documentos. 
2. Implementar aprobaciones digitales “vía 
correo electrónico”. 
3. Promover el uso de tableros y proyectores 
evitando el uso de hojas en las reuniones. 
Políticas para el ahorro 
y consumos del papel. 
 Disminución del 20% 
del consumo de papel. 
Programa del uso Promover campañas de concretización para el Concientizar al personal Disminución del 
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Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
racional del agua uso responsable del agua.  
Utilizar los orinales y no los sanitarios 
dependiendo la necesidad fisiológica.  
Informar sobre el ahorro y optimización de 
agua en el aseo de las instalaciones. 
 
 
sobre el uso responsable 
y ahorro del agua. 
consumo de agua del 
10% en las 
instalaciones donde se 
desarrollará el 
proyecto con respecto 
al año anterior. 
Fuente: construcción del autor 
 
 Indicadores de desempeño de sostenibilidad. 
Se consolida la información de forma cuantitativa de los indicadores y se mide el avance de 
los objetivos propuestos en cada indicador para mejorar la sostenibilidad del proyecto, estos 
indicadores buscan tener resultados relevantes en mejora de tiempo y costos del proyecto. 
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Tabla 25. Estrategias de desempeño de sostenibilidad. 
















utilizada en las 
unidades 
productivas 
teniendo en cuenta 
el número de días 
para cada mes 
operación. 
% (Consumo promedio 
acumulado mensual 
KW/h*Unidad 













M3 de aguas 
consumidas en 
operaciones de riego 
y uso regular en 
unidades 
productivas.  
% ( 1 - [(m3 ( 1 - [(m3 
de agua reutilizada 
para riegos y 
consumida por unidad 
productiva mes 
operación + m3 de 
agua lluvia 
recolectada para 
riegos y utilizada por 
unidad productiva por 
mes operación / m3 de 
agua controlada y 
consumida por unidad 
productiva mes 
operación] * 100) 
Mensual Efecto 
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Kg de residuos 
aprovechados y 
reutilizados en las 
unidades 
productivas. 
% (Kg de residuos 
aprovechados y 
reutilizados por 
unidad productiva por 
mes operación / Total 
Kg residuos 
producidos por unidad 
productiva por mes 
operación) *100 
Mensual Producto 





3. Inicio y planeación del proyecto. 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 
A continuación, se realiza la descripción del Project Charter. 
3.1.1 Identificación del proyecto  
Tabla 26. Identificación del proyecto. 
Nombre del proyecto Viabilidad para la implementación de  mejora de la gestión documental del área de 
ingeniería de la empresa YOKOGAWA en la ciudad de Bogotá – Colombia. 
Fecha  1 de Julio de 2019 
Nombre de la empresa  YOKOGAWA  
Área de la empresa  Área de ingeniería  
Promotor del Proyecto  Alta gerencia de la empresa YOKOGAWA  
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Gerente del proyecto  Giovanni Pinto Valencia  
Fuente: construcción del autor 
3.1.2 Justificación del proyecto  
El área de ingeniería de la empresa Yokogawa presenta dificultades y deficiencias en el 
manejo de la documentación, por lo anterior se pretende evaluar y dar opciones para la viabilidad 
de la mejora de procesos dentro de la organización, utilizando un software que permita controlar 
y mantener el registro de la documentación, que será un complemento a las mejores prácticas que 
se requieren implementar en el área de ingeniería de la empresa. 
3.1.3 Objetivos del proyecto 
 Viabilizar la implementación de mejora de la gestión documental del área de ingeniería 
utilizando el software VAULT, lo anterior con el propósito de proporcionar a la 
empresa agilidad en el manejo y entrega de documentación, suprimiendo los 
reprocesos que se tienen actualmente. 
 Crear planes de gerencia de proyectos con el fin de garantizar el éxito del proyecto. 
 Disminuir el tiempo que gasta el personal de la compañía en el manejo de la 
documentación. 
3.1.4 Costo del proyecto  
El proyecto de Viabilidad para la implementación de la gestión documental del área de 
ingeniería de la empresa Yokogawa tiene un costo de ochenta y dos millones quinientos noventa 
y nueve mil seiscientos veinte pesos MCTE ($ 82.599.620). 
3.1.5 Plazo de ejecución  
Para el proyecto se tiene planeado que la viabilidad y la ejecución se realicen en un tiempo 
estimado de 125 días hábiles a partir de la firma del acta de inicio.2 
 3.1.6 Criterios de éxito 
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Tabla 27. Criterios de éxito. 
 Objetivos Criterio de éxito 
Alcance  Realizar la viabilidad para la implementación de mejora 
de la gestión documental del área de ingeniería de la 
empresa Yokogawa. 
Post evaluación se va a implementar la mejora de 
gestión documental para el área de ingeniería de la 
empresa Yokogawa. 
Definir si la implementación es viable. 
Aprobación de todos los entregables por parte 
de los interesados. 
Tiempo  Concluir con el proyecto en el tiempo estimado en el 
cronograma  
Concluir el proyecto en 125 días hábiles a 
partir de la firma del acta de inicio del 
proyecto. 
Costo  Cumplir con el costo estimado 
($ 82.599.620). 
Cumplir con el flujograma planteado  
No sobrepasar el costo estimado. 
No exceder el flujograma inicial. 
Fuente: construcción del autor 
3.1.7 Riesgos de alto nivel  
 Debido a que se están ejecutando diferentes proyectos al mismo tiempo, se puede 
generar sobre carga de trabajo al ingeniero responsable de la documentación, afectando 
el cronograma en la fase de pruebas de usabilidad. 
 Debido a que algunos de los computadores son antiguos, puede que no tengan la 
capacidad suficiente para ejecutar el software Vault, esto podría generar sobrecostos 
por modificaciones en los computadores o compra de nuevos computadores. 
 En el diagnóstico del estado actual de la red de comunicación, el proveedor 
recomienda cambiar 4 puntos de red que presentan fallas de conexión, esto genera un 
sobre costo en la compra del cableado de comunicación y su instalación. 
3.1.8 Supuestos  
 El proyecto cuenta con el apoyo de la alta gerencia de la organización. 
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 La empresa Yokogawa tiene los recursos necesarios según el flujo de caja del 
proyecto. 
 El proyecto se realizará en las oficinas de la empresa Yokogawa. 
 El personal de Yokogawa está dispuesto a los cambios que se tendrán que realizar con 
el manejo de la documentación con la implementación del software. 
 Los proveedores cumplirán con el cronograma de actividades inicialmente.  
3.1.9 Restricciones 
 El tiempo máximo de entrega del proyecto es de 125 días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio. 
 El presupuesto inicial no podrá tener ningún tipo de cambio. 
 El software debe ser legal y garantizar el proveedor debe garantizar su legalidad. 
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3.2 Identificación de los interesados.  
Los interesados en el proyecto son los siguientes: 
 Presidente. 
 Gerente de ingeniería y servicios.  
 Asistente de planeación. 
 Coordinador de proyectos.  
 Coordinador de servicios.  
 Ingeniero de proyectos.  
 Ingeniero de servicios.  
 Técnico de servicios.  
 Proveedores del área de ingeniería.  
 Clientes del área de ingeniería. 
En el plan de gestión de los interesados se realiza la descripción y tipo de interesados que se 
tiene para este proyecto.  
 
3.3 Plan de gestión de Alcance. 
Para definir el alcance del proyecto se tuvieron en cuenta las necesidades y problemáticas 
encontradas en la gestión de la documentación en el área de ingeniería de la empresa Yokogawa, 
de igual manera con el fin de mejorar el proceso con una herramienta tecnológica (Software), se 
realizó la escogencia de un software mediante la comparación por medio del método de análisis 
jerárquico.  
De igual forma se tuvieron en cuenta los documentos necesarios para soportar el plan de 
gestión de alcance como son: 
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 Acta de declaración de alcance (Project Scope Statement). 
 Estructura desglosada del trabajo EDT/WBS. 
 Diccionario de la EDT. 
 Matriz de trazabilidad de los requisitos. 
 Actas de cierre de proyecto o fase. 
3.3.1. Acta de declaración del alcance. 
 Objetivo general.  
Viabilizar la implementación de un sistema para la mejora de la gestión documental del área 
de ingeniería de la empresa Yokogawa, y dejar planteado cómo se realizará la implementación 
junto con los planes de gerencia de proyecto. Lo anterior con el fin de mejorar la gestión con los 
documentos por medio de una herramienta que permita agilizar dichos procesos y que cumpla 
con las normas vigentes de manejo de la documentación. 
 Requerimientos del proyecto. 
Funcionales: 
- Implementar la codificación de los documentos CAD, office y otros formatos. 
- Implementar una herramienta tecnológica que tenga la capacidad de almacenar 
de forma organizada (plantillas) los archivos técnicos de los proyectos del área 
de ingeniería.  
- La herramienta tecnológica debe poseer usuarios para que cada integrante del 
área de ingeniería pueda acceder a los documentos de dicha dependencia. 
- Implementar el control de cambios y privilegios al momento de realizar 
modificaciones a los documentos. 
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- Implementar categorías para que los documentos estén agrupados de manera 
lógica y funcione como un filtro a la hora de su búsqueda. 
- Implementar la categorización en las revisiones a los documentos para mejorar 
la eliminación al igual que sobre la escritura de los documentos. 
- Implementar Backup automáticos para prever eliminación de documentos.  
- Implementación de estados de los documentos según el ciclo de vida de la 
documentación del área de ingeniería. 
 Criterios de aceptación. 
Los criterios de aceptación planteados son, cumplir el 100% del proyecto conforme a lo 
planeado, y cumplir el objetivo en costo y tiempo además de los entregables en cada una de las 
fases previstas. 
 Principales entregables del proyecto.  
Tabla 28. Entregables del proyecto. 
Nombre de Paquete de trabajo Principales entregables 
Gerencia de proyectos  Acta de inicio  
Estudios  
Planes para la dirección del proyecto  
Levantamiento  Contratación del diagnóstico  
Diagnóstico de gestión documental 
Implementación de software Contratación implementación 
Estado del hardware 
Configuración del software   
Pruebas  Pruebas piloto  
Pruebas de usabilidad  
Cierre  Capacitación  
Cierre técnico  
Cierre administrativo  
Fuente: construcción del autor 
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 Estructura desglosada EDT/WBS.  
La estructura desglosada del trabajo EDT se define según el (PMBOK versión 6, 2017) como el proceso de subdividir los 
entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de maneja pag156 lo anterior con el fin 
de tener los entregables claros y definidos, esto se realiza mediante una descomposición jerárquica del trabajo que va a realizar el 
equipo del proyecto.  
Para este proyecto se realizó la EDT teniendo en cuenta el alcance del proyecto y el objetivo principal que es la VIABILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA 
EMPRESA YOKOGAWA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ – COLOMBIA, en la cual no se llega hasta un nivel de desglose mayor al 
tercero, ya que en dicho nivel se pueden observar y manejar los sub paquetes de trabajo que serán realizados por el equipo de proyecto. 
 
Figura 32. EDT -  viabilidad para la implementación de mejora de la gestión documental 
Fuente: construcción del autor 
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 Diccionario de la estructura desglosada del trabajo EDT/WBS. 
Tabla 29. Diccionario de la estructura desglosada del trabajo EDT/WBS. 
Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
1.1.1.1 Gerencia de proyectos  Acta de inicio  Definir director del proyecto $  220.908,33  0,26 Gerente general / Gerente ingeniería 
1.1.1.2 Gerencia de proyectos Acta de inicio Definición de alcance del proyecto $ 482.830,11  0,76 Gerente ingeniería / Gerente 
proyecto  
1.1.1.3 Gerencia de proyectos Acta de inicio Definición de costos del proyecto $ 348.366,94  1,20 Gerente proyecto 
1.1.1.4 Gerencia de proyectos Acta de inicio Definición de duración del proyecto $ 293.839,94  1,01 Gerente proyecto 
1.1.1.5 Gerencia de proyectos Acta de inicio Resumen de hitos $ 127.229,67  0,44 Gerente proyecto 
1.1.1.6 Gerencia de proyectos Acta de inicio Revisión de condiciones técnicas del 
proyecto 
$ 831.170,67  1,75 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.1.7 Gerencia de proyectos Acta de inicio Reunión de inicio del proyecto $ 280.180,00  0,31 Gerente ingeniería / Gerente 
proyecto / Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería  
1.1.1.8 Gerencia de proyectos Acta de inicio Firmar de acta de inicio del proyecto $ 125.668,11  0,20 Gerente ingeniería / Gerente 
proyecto 
1.1.2.1 Gerencia de proyectos  Estudios Reunión Inicio de Estudios  $ 138.528,44  0,29 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.2.2 Gerencia de proyectos Estudios Antecedentes y problemáticas $ 420.532,78  1,77 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.2.3 Gerencia de proyectos Estudios Análisis y Selección de alternativas $ 338.899,94  1,43 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.2.4 Gerencia de proyectos Estudios Definición supuestos y restricciones $ 178.727,39  0,61 Gerente proyecto  
1.1.2.5 Gerencia de proyectos Estudios Estudio de Mercado $ 450.217,44  1,90 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.2.6 Gerencia de proyectos Estudios Estudio Técnico $ 509.586,78  2,15 Gerente proyecto / Ingeniero 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
responsable g. documental 
1.1.2.7 Gerencia de proyectos Estudios Estudio Económico - Financiero $ 769.436,56  2,65 Gerente proyecto 
1.1.2.8 Gerencia de proyectos Estudios Estudio Social y Ambiental $ 399.864,67  1,38 Gerente proyecto 
1.1.2.9 Gerencia de proyectos  Estudios Reunión socialización Estudios y 
Evaluaciones   
$ 178.108,00  0,38 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.1 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Reunión Inicio Planes del proyecto  $ 197.897,78  0,42 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.2 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión del alcance  $ 654.324,00  2,25 Gerente proyecto 
1.1.3.3 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión del 
cronograma  
$ 775.495,11  2,67 Gerente proyecto 
1.1.3.4 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo  Plan de gestión de costos  $ 830.022,11  2,85 Gerente proyecto 
1.1.3.5 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión de Calidad  $ 593.693,33  2,50 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.6 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión de 
recursos humanos  
$ 477.428,39  2,01 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.7 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión de 
comunicaciones  
$ 430.427,67  1,81 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.8 Gerencia de proyectos  Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión del Riesgo $ 763.378,00  2,63 Gerente proyecto 
1.1.3.9 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión de 
adquisiciones  
$ 415.585,33  1,75 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.10 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Desarrollo Plan de gestión de 
interesados  
$ 430.427,67  1,81 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.1.3.11 Gerencia de proyectos Planes para  
dirección 
Reunión socialización Planes de la 
dirección del proyecto  
$ 178.108,00  0,38 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
1.2.1.1 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Generar documento RFQ (requisitos 
para cotización) 
$ 371.058,33  1,56 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.2.1.2 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Generar listado de Proveedores 
diagnóstico documental 
$ 296.846,67  0,63 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.2.1.3 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Enviar RFQ a potenciales 
proveedores  
$ 24.211,67  0,31 Aux. ingeniería 
1.2.1.4 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Evaluación de proveedores  $ 387.907,03  1,18 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.2.1.5 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Evaluación de cotizaciones y 
cronogramas  proveedores aprobados  
$ 329.549,33  1,00 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.2.1.6 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Reunión para elección de proveedor  $ 237.477,33  0,50 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.2.1.7 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Proceso contractual con proveedor 
escogido  
$ 400.743,00  1,69 Abogado  
1.2.1.8 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Elaboración del contrato  $ 301.794,11  1,27 Abogado 
1.2.1.9 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Firma del contrato  $ 198.108,00  0,38 Gerente proyecto / Abogado 
1.2.1.10 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Reunión con proveedor $ 207.162,00  0,38 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental / Aux. 
ingeniería 
1.2.1.11 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Entrega  de documentación para el 
diagnóstico 
$ 161.126,00  0,88 Ingeniero responsable g. 
documental 
1.2.1.12 Levantamiento  Cont. Diagnostico  Socialización Experto trabajadores 
Yokogawa 
$ 148.434,61  0,51 Gerente proyecto 
1.2.2.1 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Reunión con el Consultor $ 582.810,67  0,50 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / 
consultor externo  
1.2.2.2 Levantamiento Diagnostico Revisión estado actual de la gestión $ 3.400.450,00  3,13 Ingeniero responsable g. 
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documental documental / consultor externo  
1.2.2.3 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Auditoria gestión documental área 
ingeniería 
$ 1.760.573,89  1,51 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / 
consultor externo 
1.2.2.4 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Diagnóstico procesos documentales 
según norma 16175 
$ 1.685.583,33  1,86 Consultor externo 
1.2.2.5 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Diagnóstico de los usuarios $ 734.500,00  0,81 Consultor externo 
1.2.2.6 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Listado de recomendaciones $ 1.073.500,00  1,19 Consultor externo 
1.2.2.7 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Entrega de informe de diagnóstico $ 1.130.000,00  1,25 Consultor externo 
1.2.2.8 Levantamiento Diagnostico 
gestión 
documental 
Divulgación del informe al equipo del 
proyecto 
$ 675.113,22  0,49 Gerente proyecto / Ingeniero 






Generar documento RFQ (requisitos 
para cotización) 
$ 385.900,67  1,63 Gerente proyecto / Ingeniero 





Generar listado de Proveedores 
implementación software 
$ 366.110,89  0,77 Gerente proyecto / Ingeniero 





Enviar RFQ a potenciales 
proveedores  
$ 24.211,67  0,31 Aux. ingeniería 
1.3.1.4 Implementación Contratación Evaluación de proveedores  $ 222.635,00  0,94 Gerente proyecto / Ingeniero 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 





Evaluación de cotizaciones y 
cronogramas  proveedores aprobados  
$ 222.635,00  0,94 Gerente proyecto / Ingeniero 





Reunión para elección de proveedor  $ 237.477,33  0,50 Gerente proyecto / Ingeniero 





Proceso contractual con proveedor 
escogido  















Reunión inicio de implementación $ 207.162,00  0,38 Gerente proyecto / Ingeniero 






Entrega  de documentación 
diagnostico 






Socialización del proveedor con 
equipo Yokogawa 





Verificación compatibilidad equipos 
con software   










Verificar la ubicación de servidor y 
equipos auxiliares  






Verificación de cables de red y 
conexiones  
$ 788.108,00  0,75 Gerente proyecto / IAC 
implementación 
1.3.2.5 Implementación Revisión de Informe de estado de equipos y red  $ 1.535.833,33  2,02 IAC implementación 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 





Revisión de informe de equipos de 
red 






Mejora de capacidad de 
almacenamiento del servidor 
existente (según verificación ) 











Instalación del Software en el 
servidor existente  





Instalación y distribución del software 
en equipos del Área de Ingeniería  






























Configuración ciclo de Vida de la 
documentación  





Configuración transiciones de ciclo 
de vida de los documentos  
$ 332.500,00  0,44 IAC implementación 
1.3.3.11 Implementación Configuración Permisos y Restricciones $  475.000,00  0,63 IAC implementación 
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Configuración esquema de 
nomenclatura  




















Configuración para implementación 
de reportes  





Configuración Historial de archivos  $  522.500,00  0,69 IAC implementación 
1.4.1.1 Pruebas  Pruebas piloto Presentación formato de pruebas 
piloto 
$  389.729,67  0,44 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.2 Pruebas  Pruebas piloto Inicio de pruebas con un usuario $ 343.333,28  0,39 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.3 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto configuración inicial 
del software  
$ 426.846,78  0,48 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.4 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto de usuario $  259.819,78  0,29 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
1.4.1.5 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto prioridades de usuario $  259.819,78  0,29 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.6 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto categorías del proyecto  $  259.819,78  0,29 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.7 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto manejo de revisiones  $  259.819,78  0,29 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.8 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto Configuración Ciclo de 
Vida de la documentación  
$ 343.333,28  0,39 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.9 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto transiciones de ciclo de 
vida de los documentos  
$  343.333,28  0,39 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.10 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto permisos y 
Restricciones 
$    343.333,28  0,39 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.11 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto listado de clientes  $  343.333,28  0,39 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.12 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto esquema de 
nomenclatura  
$ 278.378,33  0,31 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.13 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto ordenes de cambio $ 278.378,33  0,31 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
1.4.1.14 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto búsquedas y filtros  $ 278.378,33  0,31 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.15 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto configuración Backus $ 343.333,28  0,39 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.16 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto implementación de 
reportes  
$ 278.378,33  0,31 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.17 Pruebas  Pruebas piloto Prueba piloto configuración historial 
de archivos  
$ 278.378,33  0,31 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.4.1.18 Pruebas  Pruebas piloto Revisión diligenciamiento de 
documentación de pruebas piloto 
$ 510.360,28  0,57 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación  
1.4.1.19 Pruebas  Pruebas piloto Firma de aceptación de pruebas piloto $ 278.378,33  0,31 Ingeniero responsable g. 
documental / Aux. ingeniería / IAC 
implementación  
1.4.2.1 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Presentación formato de pruebas de 
usabilidad 
$ 796.621,50  0,84 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.2 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Inicio de pruebas con multiusuarios $ 673.686,08  0,71 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.3 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad configuración 
inicial del software  
$ 732.695,08  0,78 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.4 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad de usuario $ 619.594,50  0,66 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.5 Pruebas Pruebas Prueba de usabilidad prioridades de $ 580.255,17  0,61 Ingeniero responsable g. 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
usabilidad  usuario documental / IAC implementación 
1.4.2.6 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad categorías del 
proyecto  
$ 580.255,17  0,61 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.7 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad manejo de 
revisiones  
$ 580.255,17  0,61 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.8 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad configuración 
Ciclo de Vida de la documentación  
$ 629.429,33  0,67 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.9 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad transiciones de 
ciclo de vida de los documentos  
$  550.750,67  0,58 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.10 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad permisos y 
restricciones 
$  609.759,67  0,65 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.11 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad listado de 
clientes  
 $                 580.255,17  0,61 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.12 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad esquema de 
nomenclatura  
$ 791.704,08  0,84 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.13 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad ordenes de 
cambio 
$ 752.364,75  0,80 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación  
1.4.2.14 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad búsquedas y 
filtros  
$  752.364,75  0,80 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación  
1.4.2.15 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad configuración 
Backus 
$ 811.373,75  0,86 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.16 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad implementación 
de reportes  
$  826.126,00  0,88 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.17 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Prueba de usabilidad configuración 
historial de archivos  
$ 885.135,00  0,94 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.4.2.18 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Revisión diligenciamiento de 
documentación de pruebas de 
$ 639.264,17  0,68 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
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1.4.2.19 Pruebas Pruebas 
usabilidad  
Firma de aceptación de pruebas de 
usabilidad 
$ 334.384,33  0,35 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.5.1.1 Cierre  Capacitación  Caracterizar personal capacitador $ 285.000,00  0,38 IAC implementación  
1.5.1.2 Cierre  Capacitación  Definir metodología $                 332.500,00  0,44 IAC implementación  
1.5.1.3 Cierre  Capacitación  Plan de capacitación $                 332.500,00  0,44 IAC implementación  
1.5.1.4 Cierre  Capacitación  Definir horarios $ 308.738,67  0,25 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental / IAC 
implementación  
1.5.1.5 Cierre  Capacitación  Capacitar al personal $ 3.107.431,56  3,04 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.5.1.6 Cierre  Capacitación  Realizar pruebas de competencias $ 510.810,67  0,50 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.5.1.7 Cierre  Capacitación  Informes de capacitación $ 332.500,00  0,44 IAC implementación  
1.5.1.8 Cierre  Capacitación  Diligenciamiento formatos de 
asistencia 
$ 148.303,28  0,18 Aux. ingeniería / IAC 
implementación 
1.5.1.9 Cierre  Capacitación  Entrega de manuales $  138.344,56  0,14 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.5.1.10 Cierre  Capacitación  Evolución al personal capacitado y 
encuesta de satisfacción 
$  138.344,56  0,14 Ingeniero responsable g. 
documental / IAC implementación 
1.5.2.1 Cierre  Cierre técnico  Reunión del equipo de proyecto $  241.689,00  0,44 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental / Aux. 
ingeniería 
1.5.2.2 Cierre  Cierre técnico  Entrega de dossier de documentación $ 677.799,89  1,43 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.5.2.3 Cierre  Cierre técnico  Acta de satisfacción  $  242.424,78  0,51 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
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Código Fase Entregable Tarea Costo Duración 
(días) 
Responsable 
1.5.2.4 Cierre  Cierre técnico  Firma del acta de satisfacción $  103.896,33  0,22 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.5.2.5 Cierre  Cierre técnico  Realizar documentos lecciones 
aprendidas (marco técnico) 
$ 242.424,78  0,51 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.5.3.1 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Entrega de facturación final $ 439.245,28  1,51 Gerente proyecto 
1.5.3.2 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Reunión administrativa $   148.434,61  0,51 Gerente proyecto 
1.5.3.3 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Generación de pólizas de garantía $ 231.126,00  0,44 Gerente proyecto / abogado  
1.5.3.4 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Firma de pólizas de garantía $  231.126,00  0,44 Gerente proyecto / abogado 
1.5.3.5 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Revisión de entregables y actas 
relacionadas 
$  145.405,33  0,50 Gerente proyecto 
1.5.3.6 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Reunión  de cierre del proyecto $   661.621,33  0,50 Gerente general / Gerente ingeniería 
/ Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.5.3.7 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Acta de cierre del proyecto $  661.621,33  0,50 Gerente general / Gerente ingeniería 
/ Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
1.5.3.8 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Firma del acta de cierre del proyecto $ 198.423,33  0,31 Gerente ingeniería / Gerente 
proyecto / Ingeniero responsable g. 
documental 
1.5.3.9 Cierre  Cierre 
Administrativo   
Realizar documentos lecciones 
aprendidas (marco administrativo) 
$ 237.477,33  0,50 Gerente proyecto / Ingeniero 
responsable g. documental 
Fuente: construcción del autor 
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Tabla 30.Matriz de trazabilidad de requisitos  
Requerimiento  Entregable  Criterio de aceptación  
Implementar la codificación de los documentos CAD, 




Evidenciar en las pruebas que funciona dicha codificación 
y se puede usar en los diferentes formatos . 
Implementar una herramienta tecnológica que tenga la 
capacidad de almacenar de forma organizada (plantillas) 




En las pruebas se demostrara que las plantillas 
implementadas con la herramienta tecnológica organizan de  
mejor manera la documentación   
La herramienta tecnológica debe poseer usuarios para que 
cada integrante del área de ingeniería pueda acceder a los 
documentos de dicha dependencia. 
Configuración del 
software 
En la fase de pruebas de usabilidad se comprobara que los 
usuarios podrán acceder con facilidad a la documentación  
Implementar el control de cambios y privilegios al 




Cuando se estén realizando las pruebas, los usuarios 
asignados puedan hacer cambios dependiendo de los 
privilegios que posea cada usuario  
Implementación de estados de los documentos según el 
ciclo de vida de la documentación del área de ingeniería. 
Configuración del 
software 
Cuando se realicen las pruebas se verificará si cumple con 
el ciclo de vida de los documentos que el área de ingeniera 
posee. 
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Fuente: construcción del autor 
En la finalización de cada fase del proyecto y por supuesto al cierre del mismo, se debe diligenciar el acta de cierre donde se debe 
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Tabla 31. Actas de cierre de proyecto o fase 
ACTA DE RECIBO DE PRODUCTOS/ENTREGABLES  
FECHA  DÍA  MES  AÑO  
NOMBRE DEL PROYECTO    
  




TIPO DE ENTREGA  PARCIAL  TOTAL  
  
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O ENTREGABLE  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O 
ENTREGABLE  
ACEPTACIÓN SI/NO  
OBSERVACIONES  
 
1.   
2.   
3.   
4.   
  
APROBACIONES  
RECIBIÓ  FECHA  FIRMA  
      
      
      
Fuente: construcción del autor 
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3.4 Plan de gestión del cronograma. 
El plan de gestión del cronograma según el (PMBOK 6ta Edición, 2017) “es el que establece 
los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma” (p.222). 
Teniendo en cuenta lo anterior en este plan se definirán las métricas que se tendrán para poder 
medir y controlar el cronograma. 
La herramienta que se va a utilizar para generar los reportes es Project 2016, con el cual se 
podrá hacer las comparaciones con la línea base del programa, de igual forma evidenciar la ruta 
crítica, diagrama de Gantt y diagrama de red. 
Para la estimación del cronograma se tuvieron en cuenta las siguientes restricciones: 
 El cronograma se plantea en días. 
 Las horas a laborar por día serán 8 horas. 
 Se trabajará de lunes a viernes. 
 Los horarios de trabajo serán de 8am a 5 pm.  
3.4.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal.  
Para la estimación de la duración de las actividades contempladas para el proyecto se utilizó 
la estimación beta, teniendo en cuenta a dos expertos. Definiendo los tiempos optimistas, más 
probable y el pesimista. A continuación, se presenta el promedio de los dos y la duración en días 
por actividad.
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Tabla 32. Listado de actividades con duración (tiempo) 
ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.1 GERENCIA DE PROYECTOS       
1.1.1 ACTA DE INICO       
1.1.1.1 Definir director del proyecto 3,5 2 1 2,1 0,4 0,26 
1.1.1.2 Definición de alcance del proyecto 8,5 6 4 6,1 0,8 0,76 
1.1.1.3 Definición de costos del proyecto 9,8 6 5,25 6,7 1,1 1,20 
1.1.1.4 Definición de duración del proyecto  12 7,5 6,5 8,1 0,9 1,01 
1.1.1.5 Resumen de hitos 5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.1.1.6 Revisión de condiciones técnicas del proyecto 12,6 9,8 7 9,8 1,3 1,75 
1.1.1.7 Reunión de inicio del proyecto 3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.1.1.8 Firma de acta de inicio del proyecto 2 1,5 1,5 1,6 0,1 0,20 
1.1.2 ESTUDIOS  0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.1.2.1 Reunión Inicio Estudios  3,5 2,25 1,5 2,3 0,3 0,29 
1.1.2.2 Antecedentes y problemáticas 12,6 9,8 7,7 9,9 1,2 1,77 
1.1.2.3 Análisis y Selección de alternativas  14 11,5 8,5 11,4 0,9 1,43 
1.1.2.4 Definición supuestos y restricciones  6,5 5 3 4,9 0,6 0,61 
1.1.2.5 Estudio de Mercado  13,3 10,5 8,4 10,6 1,2 1,90 
1.1.2.6 Estudio Técnico  14,7 11,9 9,8 12,0 1,2 2,15 
1.1.2.7 Estudio económico - financiero  17,5 14,7 12,6 14,8 1,2 2,65 
1.1.2.8 Estudio Social y Ambiental  13,5 11 8,5 11,0 0,8 1,38 
1.1.2.9 Reunión socialización Estudios y Evaluaciones   4,5 3 1,5 3,0 0,5 0,38 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.1.3 PLANES PARA LA DIRECCION DEL 
PROYECTO 
0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.1.3.1 Reunión Inicio Planes del proyecto  5 3,25 2 3,3 0,5 0,42 
1.1.3.2 Desarrollo Plan de gestión del alcance  14,7 12,6 10,5 12,6 1,0 2,25 
1.1.3.3 Desarrollo Plan de gestión del cronograma  16,8 15,05 12,6 14,9 1,0 2,67 
1.1.3.4 Desarrollo  Plan de gestión de costos  18,2 16,1 13,3 16,0 1,2 2,85 
1.1.3.5 Desarrollo Plan de gestión de Calidad  22,5 20 17,5 20,0 0,8 2,50 
1.1.3.6 Desarrollo Plan de gestión de recursos humanos  19 16 13,5 16,1 0,9 2,01 
1.1.3.7 Desarrollo Plan de gestión de comunicaciones  17 14,5 12 14,5 0,8 1,81 
1.1.3.8 Desarrollo Plan de gestión del Riesgo 23,5 21 18,5 21,0 0,8 2,63 
1.1.3.9 Desarrollo Plan de gestión de adquisiciones  16,5 14 11,5 14,0 0,8 1,75 
1.1.3.10 Desarrollo Plan de gestión de interesados  16 14,5 13 14,5 0,5 1,81 
1.1.3.11 Reunión socialización Planes de la dirección 
del proyecto  
4 3 2 3,0 0,3 0,38 
1.2 LEVANTAMIENTO  0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.2.1 CONTRATACIÓN DIAGNÓSTICO 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.2.1.1 Generar documento RFQ (requisitos para 
cotización) 
15 12,5 10 12,5 0,8 1,56 
1.2.1.2 Generar listado de Proveedores diagnóstico 
documental 
6 5 4 5,0 0,3 0,63 
1.2.1.3 Enviar RFQ a potenciales proveedores  3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.2.1.4 Evaluación de proveedores  12 9,5 6,5 9,4 0,9 1,18 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.2.1.5 Evaluación de cotizaciones y cronogramas  
proveedores aprobados  
10,5 8 5,5 8,0 0,8 1,00 
1.2.1.6 Reunión para elección de proveedor  5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.2.1.7 Proceso contractual con proveedor escogido  16 13,5 11 13,5 0,8 1,69 
1.2.1.8 Elaboración del contrato  12,5 10 8,5 10,2 0,7 1,27 
1.2.1.9 Firma del contrato  4 3 2 3,0 0,3 0,38 
1.2.1.10 Reunión con proveedor 4 3 2 3,0 0,3 0,38 
1.2.1.11 Entrega  de documentación para el diagnóstico 8,5 7 5,5 7,0 0,5 0,88 
1.2.1.12 Socialización Experto trabajadores Yokogawa 5,5 4 3 4,1 0,4 0,51 
1.2.2 DIAGNÓSTICO GESTIÓN DOCUMENTAL 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.2.2.1 Reunión con el Consultor 5 4 3 4,0 0,3 0,50 
1.2.2.2 Revisión estado actual de la gestión documental 20,3 17,15 16,1 17,5 1,0 3,13 
1.2.2.3 Auditoria gestión documental área ingeniería 14,5 12 10 12,1 0,8 1,51 
1.2.2.4 Diagnóstico procesos documentales según 
norma 16175 
17,5 15 12 14,9 0,9 1,86 
1.2.2.5 Diagnóstico de los usuarios 8 6,5 5 6,5 0,5 0,81 
1.2.2.6 Listado de recomendaciones 11 9,5 8 9,5 0,5 1,19 
1.2.2.7 Entrega de informe de diagnóstico 12 10 8 10,0 0,7 1,25 
1.2.2.8 Divulgación del informe al equipo del proyecto 5 4 2,5 3,9 0,4 0,49 
1.3 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.3.1 CONTRATACIÓN IMPLEMENTACIÓN 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.3.1.1 Generar documento RFQ (requisitos para 15,5 13 10,5 13,0 0,8 1,63 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
cotización) 
1.3.1.2 Generar listado de Proveedores implementación 
software 
8 6 5 6,2 0,5 0,77 
1.3.1.3 Enviar RFQ a potenciales proveedores  3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.3.1.4 Evaluación de proveedores  10 7,5 5 7,5 0,8 0,94 
1.3.1.5 Evaluación de cotizaciones y cronogramas  
proveedores aprobados  
10 7,5 5 7,5 0,8 0,94 
1.3.1.6 Reunión para elección de proveedor  5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.3.1.7 Proceso contractual con proveedor escogido  18,5 16 13,5 16,0 0,8 2,00 
1.3.1.8 Elaboración del contrato  12,5 10 8,5 10,2 0,7 1,27 
1.3.1.9 Firma del contrato  4 3 2 3,0 0,3 0,38 
1.3.1.10 Reunión inicio de implementación 4 3 2 3,0 0,3 0,38 
1.3.1.11 Entrega  de documentación diagnóstico 9,5 7,5 6 7,6 0,6 0,95 
1.3.1.12 Socialización del proveedor con equipo 
Yokogawa 
6 4,5 3,5 4,6 0,4 0,57 
1.3.2 REVISIÓN DEL HARDWARE  0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.3.2.1 Verificación compatibilidad equipos con 
software   
12,5 10,5 8,5 10,5 0,7 1,31 
1.3.2.2 Verificación de puntos de red  8,5 7,5 6 7,4 0,4 0,93 
1.3.2.3 Verificar la ubicación de servidor y equipos 
auxiliares  
7 3 1,5 3,4 0,9 0,43 
1.3.2.4 Verificación de cables de red y conexiones  7 6 5 6,0 0,3 0,75 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.3.2.5 Informe de estado de equipos y red  18,5 16 14,5 16,2 0,7 2,02 
1.3.2.6 Revisión de informe de equipos de red 5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.3.2.7 Mejora de capacidad de almacenamiento del 
servidor existente (según verificación ) 
5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.3.3 CONFIGURACIÓN SOFTWARE 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.3.3.1 Compra de software (Vault) 7 5,5 4 5,5 0,5 0,69 
1.3.3.2 Instalación del Software en el servidor existente  7,5 6 4,5 6,0 0,5 0,75 
1.3.3.3 Instalación y distribución del software en 
equipos del Área de Ingeniería  
16,8 14,7 12,6 14,7 1,0 2,63 
1.3.3.4 Configuración inicial del software  9,25 8,5 7,75 8,5 0,3 1,06 
1.3.3.5 Creación de usuarios  5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.3.3.6 Configuración prioridades de usuarios  5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.3.3.7 Categorías del proyecto  5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.3.3.8 Configuración manejo de revisiones  5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.3.3.9 Configuración ciclo de Vida de la 
documentación  
5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.3.3.10 Configuración transiciones de ciclo de vida de 
los documentos  
5 3,5 2 3,5 0,5 0,44 
1.3.3.11 Permisos y Restricciones 6,5 5 3,5 5,0 0,5 0,63 
1.3.3.12 Configuración listado de clientes  7 5,5 4 5,5 0,5 0,69 
1.3.3.13 Configuración esquema de nomenclatura  5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.3.3.14 Configuración ordenes de cambio 7 5,5 4 5,5 0,5 0,69 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.3.3.15 Configuración de búsquedas y filtros  7 5,5 4 5,5 0,5 0,69 
1.3.3.16 Configuración backup 6 4,5 3,5 4,6 0,4 0,57 
1.3.3.17 Configuración para implementación de reportes  7,5 6 4,5 6,0 0,5 0,75 
1.3.3.18 Configuración Historial de archivos  7 5,5 4 5,5 0,5 0,69 
1.4 PRUEBAS 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.4.1 PRUEBAS PILOTO 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.4.1.1 Presentación formato de pruebas piloto 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.4.1.2 Inicio de pruebas con un usuario 5 3 1,5 3,1 0,6 0,39 
1.4.1.3 Prueba piloto configuración inicial del software  5,5 3,75 2,5 3,8 0,5 0,48 
1.4.1.4 Prueba piloto de usuario 3,5 2,25 1,5 2,3 0,3 0,29 
1.4.1.5 Prueba piloto prioridades de usuario 3,5 2,25 1,5 2,3 0,3 0,29 
1.4.1.6 Prueba piloto categorías del proyecto  3,5 2,25 1,5 2,3 0,3 0,29 
1.4.1.7 Prueba piloto manejo de revisiones  3,5 2,25 1,5 2,3 0,3 0,29 
1.4.1.8 Prueba piloto Configuración Ciclo de Vida de 
la documentación  
4,5 3 2 3,1 0,4 0,39 
1.4.1.9 Prueba piloto transiciones de ciclo de vida de 
los documentos  
4,5 3 2 3,1 0,4 0,39 
1.4.1.10 Prueba piloto permisos y Restricciones 4,5 3 2 3,1 0,4 0,39 
1.4.1.11 Prueba piloto listado de clientes  4,5 3 2 3,1 0,4 0,39 
1.4.1.12 Prueba piloto esquema de nomenclatura  3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.4.1.13 Prueba piloto ordenes de cambio 3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.4.1.14 Prueba piloto búsquedas y filtros  3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.4.1.15 Prueba piloto configuración backup 4,5 3 2 3,1 0,4 0,39 
1.4.1.16 Prueba piloto implementación de reportes  3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.4.1.17 Prueba piloto configuración historial de 
archivos  
3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.4.1.18 Revisión diligenciamiento de documentación 
de pruebas piloto 
6,5 4,5 3 4,6 0,6 0,57 
1.4.1.19 Firma de aceptación de pruebas piloto 3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.4.2 PRUEBAS DE USABILIDAD 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.4.2.1 Presentación formato de pruebas de usabilidad 9 6,75 4,5 6,8 0,8 0,84 
1.4.2.2 Inicio de pruebas con multiusuarios 6,3 3,85 2,275 4,0 1,0 0,71 
1.4.2.3 Prueba de usabilidad configuración inicial del 
software  
9,5 5,875 4,25 6,2 0,9 0,78 
1.4.2.4 Prueba de usabilidad de usuario 6,5 5,5 3 5,3 0,6 0,66 
1.4.2.5 Prueba de usabilidad prioridades de usuario 6,5 5 3 4,9 0,6 0,61 
1.4.2.6 Prueba de usabilidad categorías del proyecto  7 5 2,5 4,9 0,8 0,61 
1.4.2.7 Prueba de usabilidad manejo de revisiones  6,5 5 3 4,9 0,6 0,61 
1.4.2.8 Prueba de usabilidad configuración Ciclo de 
Vida de la documentación  
6,5 5,5 3,5 5,3 0,5 0,67 
1.4.2.9 Prueba de usabilidad transiciones de ciclo de 
vida de los documentos  
7 4,5 3 4,7 0,7 0,58 
1.4.2.10 Prueba de usabilidad permisos y restricciones 6,5 5,5 2,5 5,2 0,7 0,65 
1.4.2.11 Prueba de usabilidad listado de clientes  6,5 5 3 4,9 0,6 0,61 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.4.2.12 Prueba de usabilidad esquema de nomenclatura  8 7 4,25 6,7 0,6 0,84 
1.4.2.13 Prueba de usabilidad ordenes de cambio 8 6,5 4,25 6,4 0,6 0,80 
1.4.2.14 Prueba de usabilidad búsquedas y filtros  8 6,5 4,25 6,4 0,6 0,80 
1.4.2.15 Prueba de usabilidad configuración backup 8 7 5,25 6,9 0,5 0,86 
1.4.2.16 Prueba de usabilidad implementación de 
reportes  
8,75 7 5,25 7,0 0,6 0,88 
1.4.2.17 Prueba de usabilidad configuración historial de 
archivos  
9,75 7,5 5,25 7,5 0,8 0,94 
1.4.2.18 Revisión diligenciamiento de documentación 
de pruebas de usabilidad 
6,5 5,5 4 5,4 0,4 0,68 
1.4.2.19 Firma de aceptación de pruebas de usabilidad 3,5 2,75 2,5 2,8 0,2 0,35 
1.5 CIERRE 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.5.1 CAPACITACIÓN 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.5.1.1 Caracterizar personal capacitador 4,5 3 1,5 3,0 0,5 0,38 
1.5.1.2 Definir metodología 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.5.1.3 Plan de capacitación 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.5.1.4 Definir horarios 3 2 1 2,0 0,3 0,25 
1.5.1.5 Capacitar al personal 30 24,5 18 24,3 2,0 3,04 
1.5.1.6 Realizar pruebas de competencias 5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.5.1.7 Informes de capacitación 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.5.1.8 Diligenciamiento formatos de asistencia 2 1,5 0,5 1,4 0,3 0,18 
1.5.1.9 Entrega de manuales 2 1 0,5 1,1 0,3 0,14 
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ID Nombre actividad TP TE TO Duración total 
en horas 
Varianza Duración total 
en días 
1.5.1.10 Evolución al personal capacitado y encuesta de 
satisfacción 
2 1 0,5 1,1 0,3 0,14 
1.5.2 CIERRE TÉCNICO 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.5.2.1 Reunión del equipo de proyecto 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.5.2.2 Entrega de dossier de documentación 14 11,5 8,5 11,4 0,9 1,43 
1.5.2.3 Acta de satisfacción  5,5 4 3 4,1 0,4 0,51 
1.5.2.4 Firma del acta de satisfacción 2,5 1,75 1 1,8 0,3 0,22 
1.5.2.5 Realizar documentos lecciones aprendidas 
(marco técnico) 
5,5 4 3 4,1   0,51 
1.5.3 CIERRE ADMINISTRATIVO 0 0 0 0,0 0,0 0,00 
1.5.3.1 Entrega de facturación final 14 12,5 8,5 12,1 0,9 1,51 
1.5.3.2 Reunión administrativa 5,5 4 3 4,1 0,4 0,51 
1.5.3.3 Generación de pólizas de garantía 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.5.3.4 Firma de pólizas de garantía 4,5 3,5 2,5 3,5 0,3 0,44 
1.5.3.5 Revisión de entregables y actas relacionadas 5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.5.3.6 Reunión  de cierre del proyecto 5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.5.3.7 Acta de cierre del proyecto 5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
1.5.3.8 Firma del acta de cierre del proyecto 3,5 2,5 1,5 2,5 0,3 0,31 
1.5.3.9 Realizar documentos lecciones aprendidas 
(marco administrativo) 
5,5 4 2,5 4,0 0,5 0,50 
Fuente: construcción del autor 
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3.4.2 línea base tiempo  
Teniendo en cuenta la duración obtenida anteriormente, a continuación, se presenta la línea base del cronograma, por entregables 
acompañados de los sub entregables y la duración estimada para cada uno. 
 
 
Figura 33. Línea base tiempo. 
Viabilidad implementación gestión documental 146 
 
Fuente: construcción del autor 
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3.4.3 Diagrama de Red. 
El diagrama de red o método de diagramación por precedencias (PDM), es una 
herramienta que se utiliza para realizar la construcción de diagramas mediante nodos que se 
relacionan entre sí, e indican la secuencia de actividades. En este se pueden identificar el 
tipo de relación que tienen las actividades, de igual forma ver si las actividades son 
secuenciadas o se tienen holguras en el desarrollo del proyecto. A continuación, se presenta 
el diagrama red por entregables, el diagrama por actividades se presenta en el archivo 
digital.  
Figura 34. Diagrama de red. 
Fuente: construcción del autor 
3.4.4 Cronograma – Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt, es un diagrama de barras en el cual se puede evidenciar la 
secuencia de las actividades y su duración, para este proyecto dicho diagrama se realizó con 
la herramienta MS Project 2016, teniendo en cuenta la estimación realizada para cada una 
de las actividades. De igual manera es de aclarar que en reuniones con los proveedores y el 
sponsor del proyecto, se llegó al acuerdo que este proyecto debe tener las actividades 
secuenciadas ya que el personal está disponible y para la organización es un proyecto 
menor. Debido a que esto hace que el proyecto se vuelva altamente riesgoso, se decidió que 
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a las actividades que según los expertos tienen mayor varianza se asumirá un 42% de 
reserva de tiempo. A continuación, se presenta el diagrama de Gantt.   
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Figura 35. Diagrama de Gantt. 
Fuente: construcción del autor 
Viabilidad implementación gestión documental 150 
 
3.4.5 Control del cronograma 
Para controlar el cronograma se utilizará la herramienta de valor ganado, durante todo 
el proyecto este se medirá contra la línea base del cronograma, aunque si se tuviera que 
realizar una reprogramación porque alguna actividad tuvo un atraso se podrán presentar re 
programaciones o ajustes. 
Como indicador se utilizará el índice de desempeño (SPI), comparándolo con la línea 
base del cronograma establecida y se tendrán las siguientes normas: 
 La medición de dicho desempeño se realizará los días viernes. 
 El índice del desempeño no podrá tener valores menores a 1 ya que esto refleja 
que existen atrasos, el valor mínimo permitido para no generar alarmas será de 
0.98. 
 Cuando se tenga un índice de desempeño del cronograma menor a la 0.98 se 
tendrá que generar una alarma y escalarla a la gerencia de ingeniería, si las 
variaciones son menores a 0.90 el caso tendrá que trasladarse a la gerencia 
general. 
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3.5 Plan De Gestión Del Costo 
Este plan se considera el más importante en el desarrollo de un proyecto ya que integra 
primordialmente el alcance, cronograma y riesgo.  
Como lo describe el (PMBOK 6ta Edición, 2017) “La gestión de los costos del 
proyecto se ocupa principalmente de los recursos necesarios para completar las actividades 
del proyecto” (p.233) 
 Unidades de Medida 
Los costos que se reflejan en el proyecto son presentados en pesos colombianos 
(COP). 
 Reserva de Continencia. 
Para realizar la línea base de costo es importante considerar la inclusión de la reserva 
de contingencia en los costos del proyecto. Como se describe el (PMBOK 6ta Edición, 
2017) “las reservas de contingencia se contemplan a menudo como parte del presupuesto 
destinado a cubrir los conocido y desconocidos susceptibles de afectar al proyecto.” (p.245) 
Para el proyecto la reserva de contingencia se definió como el 10% del valor total del 
proyecto dividido entre los cinco entregables principales del proyecto, para una mejor 
descripción de la reserva de contingencia revisar la figura 54 Costos reserva de 
contingencia. 
3.5.1 Estimación de costos 
La estimación de los costos del proyecto se constituye a partir de la estructura de 
recursos. 
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La estimación incluye los recursos necesarios para la realización del proyecto y 
contiene todos los recursos que se gastarán en el proyecto los cuales deben incluir costos de 
personal, materiales y proveedores. 
Teniendo en cuenta que el proyecto es desarrollado con personal directo de la 
compañía, se realizó un cálculo de los gastos operacionales que se generan en la compañía. 
Dentro de los gastos se incluyeron todos los gastos indirectos como lo son: Alquiler de 
oficina, servicios generales, servicios públicos, consumibles de papelería, etc. El total de 
los costos mensuales de la compañía se dividieron en la cantidad total de empleados, y a 
partir de este valor se calculó el monto que cada empleado genera por hora en la compañía 
(HH). 
Teniendo en cuenta la descripción anterior, se generó la siguiente tabla donde se 
muestra el valor de HH que se debe incluir al costo de los recursos de la compañía que 
participarán en el proyecto.  
Tabla 33.Gastos operacionales cargados a los proyectos.  
Descripción Costo Mensual Costo HH empleado 
Alquiler oficina $   1.500.000 $ 1.786 
Servicios Generales $      450.000 $ 536 
Servicios de Internet $         30.000 $ 36 
Telefonía móvil $      120.000 $ 143 
Energía $         80.000 $ 95 
AAA $         52.000 $ 62 
Actividades lúdicas $         20.000 $ 24 
Consumibles  $         45.000 $ 54 
Servicios Cafetería $      380.000 $ 45 
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Provisiones compañía $      200.000 $ 238 
 Total Adicional HH $ 3.019 
Fuente: construcción del autor 
El valor adicional HH de los gastos operacionales de la compañía se le suman al precio 
por hora de los recursos de la compañía, en la 
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Tabla 8 Costos recursos del proyecto. 
Con los valores definidos se realiza la estimación de los costos del proyecto y se 
consigue conocer los costos que genera cada uno de los recursos que participan en el 
proyecto tanto internos como externos. 
Para tener una mejor descripción de los costos del proyecto por recurso, se genera una 
gráfica de barras donde se visualiza el costo que tiene cada uno de los involucrados en el 
proyecto dentro de la compañía y el costo de los proveedores que participan en el proyecto. 
 
Gráfica 8. Costos del proyecto por recurso. 
Fuente: construcción del autor 
 
 
3.5.2 Línea Base de Costos 
Para la estimación de la línea base del costo se realizó un análisis de costo por cada 
semana del proyecto, para esto se realizaron los cálculos de las actividades que se 
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alcanzaban a realizar por cada semana según la programación y se fueron ponderando los 
costos para estas mismas. 
A continuación, se puede observar los costos semanales planeados y el acumulado que 
debería llevar en cada semana, estos costos representan el valor PV en términos de valor 
ganado. 
Tabla 34. Costos semanales planeados y acumulados semanales.  
Numero De Semana Costos Semanal Costo Acumulado 
0 $ 0 $ 0 
1 $ 2,317,093 $ 2,317,093 
2 $ 1,838,481 $ 4,155,574 
3 $ 1,362,348 $ 5,517,922 
4 $ 1,759,817 $ 7,277,739 
5 $ 1,599,459 $ 8,877,198 
6 $ 1,403,292 $ 10,280,490 
7 $ 1,424,681 $ 11,705,170 
8 $ 1,439,529 $ 13,144,700 
9 $ 1,765,497 $ 14,910,196 
10 $ 1,726,044 $ 16,636,241 
11 $ 6,129,600 $ 22,765,841 
12 $ 4,972,000 $ 27,737,841 
13 $ 2,113,043 $ 29,850,884 
14 $ 1,568,490 $ 31,419,374 
15 $ 3,878,148 $ 35,297,522 
16 $ 6,659,905 $ 41,957,427 
17 $ 4,180,000 $ 46,137,427 
18 $ 4,180,000 $ 50,317,427 
19 $ 4,818,520 $ 55,135,947 
20 $ 5,051,625 $ 60,187,572 
21 $ 5,192,792 $ 65,380,364 
22 $ 5,192,792 $ 70,573,156 
23 $ 5,242,395 $ 75,815,551 
24 $ 3,560,798 $ 79,376,349 
25 $ 3,223,271 $ 82,599,620 
Fuente: construcción del autor 
3.5.3 Curva S de la línea base del costo 
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La curva S permitirá conocer de forma gráfica la distribución de los costos acumulados 
en el transcurso del proyecto, en otros términos, sería el gasto del presupuesto programado 
que va a realizar a medida que progrese el proyecto. 
La curva se realizará con base a la tabla anterior, la gráfica tendrá como eje X los 
costos acumulados del proyecto y como eje Y, las semanas planificadas para la ejecución 
del proyecto. 
Gráfica 9. Curva S Programada. 
Fuente: construcción del autor 
En la curva S del proyecto se observa un crecimiento lento al principio del proyecto, a 
partir de la semana 10 se observa un crecimiento destacado de costos debido a la 
contratación del experto que realizará el diagnóstico de la gestión documental, entre la 
semana 13 y 14 los gastos disminuyen considerablemente debido al periodo de contratación 
del proveedor del software y a partir de la semana 15 nuevamente se refleja un crecimiento 
de costos debido al ingreso del proveedor desarrollador del software, el proyecto crecerá 
proporcionalmente hasta agotar todo el presupuesto en la semana 25. 
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3.5.4 Presupuesto por actividad 
En la siguiente tabla se lista la totalidad de las actividades programadas para el 
proyecto, así como los paquetes de trabajo que están organizados según su la codificación 
de la EDT. 
En las filas referentes a los entregables se coloca la sumatoria de cada entregable, al 
final de la tabla se suman todas las actividades para generar el costo total del proyecto o en 
otros términos el presupuesto hasta la conclusión (BAC) del proyecto. 
Tabla 35. Presupuesto por actividad.  
EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.1 GERENCIA DE PROYECTOS $   13.024.971 
1.1.1 ACTA DE INICO $     2.710.194 
1.1.1.1 Definir director del proyecto $        220.908 
1.1.1.2 Definición de alcance del proyecto $        482.830 
1.1.1.3 Definición de costos del proyecto $        348.367 
1.1.1.4 Definición de duración del proyecto $        293.840 
1.1.1.5 Resumen de hitos $        127.230 
1.1.1.6 Revisión de condiciones técnicas del proyecto $        831.171 
1.1.1.7 Reunión de inicio del proyecto $        280.180 
1.1.1.8 Firmar de acta de inicio del proyecto $        125.668 
1.1.2 ESTUDIOS $     3.383.902 
1.1.2.1 Reunión Inicio Estudios $        138.528 
1.1.2.2 Antecedentes y problemáticas $        420.533 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.1.2.3 Análisis y Selección de alternativas $        338.900 
1.1.2.4 Definición supuestos y restricciones $        178.727 
1.1.2.5 Estudio de Mercado $        450.217 
1.1.2.6 Estudio Técnico $        509.587 
1.1.2.7 Estudio económico - financiero $        769.437 
1.1.2.8 Estudio Social y Ambiental $        399.865 
1.1.2.9 Reunión socialización Estudios y Evaluaciones $        178.108 
1.1.3 PLANES PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO $     5.746.787 
1.1.3.1 Reunión Inicio Planes del proyecto $        197.898 
1.1.3.2 Desarrollo Plan de gestión del alcance $        654.324 
1.1.3.3 Desarrollo Plan de gestión del cronograma $        775.495 
1.1.3.4 Desarrollo  Plan de gestión de costos $        830.022 
1.1.3.5 Desarrollo Plan de gestión de Calidad $        593.693 
1.1.3.6 Desarrollo Plan de gestión de recursos humanos $        477.428 
1.1.3.7 Desarrollo Plan de gestión de comunicaciones $        430.428 
1.1.3.8 Desarrollo Plan de gestión del Riesgo $        763.378 
1.1.3.9 Desarrollo Plan de gestión de adquisiciones $        415.585 
1.1.3.10 Desarrollo Plan de gestión de interesados $        430.428 
1.1.3.11 Reunión socialización Planes de la dirección del proyecto $        178.108 
1.2 LEVANTAMIENTO $   15.517.644 
1.2.1 CONTRATACION DIAGNOSTICO $     3.064.418 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.2.1.1 Generar documento RFQ (requisitos para cotización) $        371.058 
1.2.1.2 Generar listado de Proveedores diagnostico documental $        296.847 
1.2.1.3 Enviar RFQ a potenciales promovedores $          24.212 
1.2.1.4 Evaluación de proveedores $        387.907 
1.2.1.5 Evaluación de cotizaciones y cronogramas  proveedores aprobados $        329.549 
1.2.1.6 Reunión para elección de proveedor $        237.477 
1.2.1.7 Proceso contractual con proveedor escogido $        400.743 
1.2.1.8 Elaboración del contrato $        301.794 
1.2.1.9 Firma del contrato $        198.108 
1.2.1.10 Reunión con proveedor $        207.162 
1.2.1.11 Entrega  de documentación para el diagnostico $        161.126 
1.2.1.12 Socialización Experto trabajadores Yokogawa $        148.435 
1.2.2 DIAGNOSTICO GESTION DOCUMENTAL $   11.042.531 
1.2.2.1 Reunión con el Consultor $        582.811 
1.2.2.2 Revisión estado actual de la gestión documental $     3.400.450 
1.2.2.3 Auditoria gestión documental área ingeniería $     1.760.574 
1.2.2.4 Diagnostico procesos documentales según norma 16175 $     1.685.583 
1.2.2.5 Diagnóstico de los usuarios $        734.500 
1.2.2.6 Listado de recomendaciones $     1.073.500 
1.2.2.7 Entrega de informe de diagnostico $     1.130.000 
1.2.2.8 Divulgación del informe al equipo del proyecto $        675.113 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.3 IMPLEMENTACION SOFTWARE $   22.245.061 
1.3.1 CONTRATACION IMPLEMENTACION $     2.893.099 
1.3.1.1 Generar documento RFQ (requisitos para cotización) $        385.901 
1.3.1.2 Generar listado de Proveedores implementación software $        366.111 
1.3.1.3 Enviar RFQ a potenciales proveedores $          24.212 
1.3.1.4 Evaluación de proveedores $        222.635 
1.3.1.5 Evaluación de cotizaciones y cronogramas  proveedores aprobados $        222.635 
1.3.1.6 Reunión para elección de proveedor $        237.477 
1.3.1.7 Proceso contractual con proveedor escogido $        474.955 
1.3.1.8 Elaboración del contrato $        301.794 
1.3.1.9 Firma del contrato $        109.054 
1.3.1.10 Reunión inicio de implementación $        207.162 
1.3.1.11 Entrega  de documentación diagnostico $        174.553 
1.3.1.12 Socialización del proveedor con equipo Yokogawa $        166.610 
1.3.2 REVISION DEL HARDWARE $     5.394.268 
1.3.2.1 Verificación compatibilidad equipos con software $        997.500 
1.3.2.2 Verificación de puntos de red $        704.583 
1.3.2.3 Verificar la ubicación de servidor y equipos auxiliares $        448.784 
1.3.2.4 Verificación de cables de red y conexiones $        788.108 
1.3.2.5 Informe de estado de equipos y red $     1.535.833 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.3.2.6 Revisión de informe de equipos de red $        459.730 
1.3.2.7 Mejora de capacidad de almacenamiento del servidor existente (según 
verificación ) 
$        459.730 
1.3.3 CONFIGURACION SOFTWARE $   11.935.417 
1.3.3.1 Compra de software (Vault) $     2.522.500 
1.3.3.2 Instalación del Software en el servidor existente $        570.000 
1.3.3.3 Instalación y distribución del software en equipos del Área de 
Ingeniería 
$     1.995.000 
1.3.3.4 Configuración inicial del software $        807.500 
1.3.3.5 Creación de usuarios $        332.500 
1.3.3.6 Configuración prioridades de usuarios $        332.500 
1.3.3.7 Categorías del proyecto $        332.500 
1.3.3.8 Configuración manejo de revisiones $        380.000 
1.3.3.9 Configuración ciclo de Vida de la documentación $        380.000 
1.3.3.10 Configuración transiciones de ciclo de vida de los documentos $        332.500 
1.3.3.11 Permisos y Restricciones $        475.000 
1.3.3.12 Configuración listado de clientes $        522.500 
1.3.3.13 Configuración esquema de nomenclatura $        380.000 
1.3.3.14 Configuración ordenes de cambio $        522.500 
1.3.3.15 Configuración de búsquedas y filtros $        522.500 
1.3.3.16 Configuración backup $        435.417 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.3.3.17 Configuración para implementación de reportes $        570.000 
1.3.3.18 Configuración Historial de archivos $        522.500 
1.4 PRUEBAS $   20.705.036 
1.4.1 PRUEBAS PILOTO $     6.096.486 
1.4.1.1 Presentación formato de pruebas piloto $        389.730 
1.4.1.2 Inicio de pruebas con un usuario $        343.333 
1.4.1.3 Prueba piloto configuración inicial del software $        426.847 
1.4.1.4 Prueba piloto de usuario $        259.820 
1.4.1.5 Prueba piloto prioridades de usuario $        259.820 
1.4.1.6 Prueba piloto categorías del proyecto $        259.820 
1.4.1.7 Prueba piloto manejo de revisiones $        259.820 
1.4.1.8 Prueba piloto Configuración Ciclo de Vida de la documentación $        343.333 
1.4.1.9 Prueba piloto transiciones de ciclo de vida de los documentos $        343.333 
1.4.1.10 Prueba piloto permisos y Restricciones $        343.333 
1.4.1.11 Prueba piloto listado de clientes $        343.333 
1.4.1.12 Prueba piloto esquema de nomenclatura $        278.378 
1.4.1.13 Prueba piloto ordenes de cambio $        278.378 
1.4.1.14 Prueba piloto búsquedas y filtros $        278.378 
1.4.1.15 Prueba piloto configuración backup $        343.333 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.4.1.16 Prueba piloto implementación de reportes $        278.378 
1.4.1.17 Prueba piloto configuración historial de archivos $        278.378 
1.4.1.18 Revisión diligenciamiento de documentación de pruebas piloto $        510.360 
1.4.1.19 Firma de aceptación de pruebas piloto $        278.378 
1.4.2 PRUEBAS DE USABILIDAD $   12.726.274 
1.4.2.1 Presentación formato de pruebas de usabilidad $        796.622 
1.4.2.2 Inicio de pruebas con multiusuarios $        673.686 
1.4.2.3 Prueba de usabilidad configuración inicial del software $        732.695 
1.4.2.4 Prueba de usabilidad de usuario $        619.595 
1.4.2.5 Prueba de usabilidad prioridades de usuario $        580.255 
1.4.2.6 Prueba de usabilidad categorías del proyecto $        580.255 
1.4.2.7 Prueba de usabilidad manejo de revisiones $        580.255 
1.4.2.8 Prueba de usabilidad configuración Ciclo de Vida de la documentación $        629.429 
1.4.2.9 Prueba de usabilidad transiciones de ciclo de vida de los documentos $        550.751 
1.4.2.10 Prueba de usabilidad permisos y restricciones $        609.760 
1.4.2.11 Prueba de usabilidad listado de clientes $        580.255 
1.4.2.12 Prueba de usabilidad esquema de nomenclatura $        791.704 
1.4.2.13 Prueba de usabilidad ordenes de cambio $        752.365 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.4.2.14 Prueba de usabilidad búsquedas y filtros $        752.365 
1.4.2.15 Prueba de usabilidad configuración backup $        811.374 
1.4.2.16 Prueba de usabilidad implementación de reportes $        826.126 
1.4.2.17 Prueba de usabilidad configuración historial de archivos $        885.135 
1.4.2.18 Revisión diligenciamiento de documentación de pruebas de usabilidad $        639.264 
1.4.2.19 Firma de aceptación de pruebas de usabilidad $        334.384 
1.5 CIERRE $   11.106.907 
1.5.1 CAPACITACION $     5.634.473 
1.5.1.1 Caracterizar personal capacitador $        285.000 
1.5.1.2 Definir metodología $        332.500 
1.5.1.3 Plan de capacitación $        332.500 
1.5.1.4 Definir horarios $        308.739 
1.5.1.5 Capacitar al personal $     3.107.432 
1.5.1.6 Realizar pruebas de competencias $        510.811 
1.5.1.7 Informes de capacitación $        332.500 
1.5.1.8 Diligenciamiento formatos de asistencia $        148.303 
1.5.1.9 Entrega de manuales $        138.345 
1.5.1.10 Evolución al personal capacitado y encuesta de satisfacción $        138.345 
1.5.2 CIERRE TECNICO $     1.508.235 
1.5.2.1 Reunión del equipo de proyecto $        241.689 
1.5.2.2 Entrega de dossier de documentación $        677.800 
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EDT ACTIVIDADES DEL PROYECTO COSTOS 
1.5.2.3 Acta de satisfacción $        242.425 
1.5.2.4 Firma del acta de satisfacción $        103.896 
1.5.2.5 Realizar documentos lecciones aprendidas (marco técnico) $        242.425 
1.5.3 CIERRE ADMINISTRATIVO $     2.954.481 
1.5.3.1 Entrega de facturación final $        439.245 
1.5.3.2 Reunión administrativa $        148.435 
1.5.3.3 Generación de pólizas de garantía $        231.126 
1.5.3.4 Firma de pólizas de garantía $        231.126 
1.5.3.5 Revisión de entregables y actas relacionadas $        145.405 
1.5.3.6 Reunión  de cierre del proyecto $        661.621 
1.5.3.7 Acta de cierre del proyecto $        661.621 
1.5.3.8 Firma del acta de cierre del proyecto $        198.423 
1.5.3.9 Realizar documentos lecciones aprendidas (marco administrativo) $        237.477 
  TOTAL (BAC) $   82.599.620 
Fuente: construcción del autor 
3.5.5 Estructura de desagregación de recursos (EDR) 
La estructura desagregada de los recursos muestra el desglose de todos los recursos del 
proyecto. En la siguiente imagen se observe la desagregación en 3 tópicos como lo son 
recurso humano, materiales y proveedores. 
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Figura 36. Diagrama EDR. 
Fuente: construcción del autor 
3.5.6 Estructura desagregada del costo (EDC) 
La estructura desagregada de los costos muestra cómo se realiza la desagregación por 
entregable, en la siguiente imagen se visualiza los cinco entregables principales y dentro 
que cada uno la mano de obra (recurso humano), materiales o proveedores, a partir cada 
uno de ellos se deben controlar los costos del proyecto. 
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Figura 37. Diagrama EDC. 
Fuente: construcción del autor 
3.5.7 Indicadores de medición de desempeño 
Para lograr una medición eficiente del desempeño del proyecto se usan los indicen de 
desempeño: Índice de desempeño del costo (CPI) y el índice de desempeño del cronograma 
(SPI). 
En este plan se hará referencia solamente al índice de desempeño del costo, como lo 
indica el (PMBOK 6ta Edición, 2017) el CPI “es una medida de eficiencia del costo de los 
recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real”. 
(p.263) 
El CPI se utiliza como un indicador gerencial que evidencia el valor del trabajo 
completado en comparación con el costo real que se ha incurrido. Este indicador permite 
saber que tan ajustado están los costos del proyecto según lo planeado. 
Como se evidencio en la línea base de costos, para el proyecto se realizará seguimiento 
semanalmente, al finalizar cada semana se realizarán los cálculos del CPI que permitan 
tener un seguimiento de costos del proyecto.  
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A continuación, se definen las consideraciones que se aplicaran al monitoreo del CPI 
en el proyecto: 
Tabla 36. Consideraciones CPI proyecto. 
CRITERIO PLAN DE ACCION 
CPI < 0.90 Análisis de riesgos que se materializaron y la activación de la reserva de 
contingencia. En caso de ser necesario revisar un posible control de 
cambios en el alcance del proyecto 
0.90 <= CPI <=1 Citar reunión con el equipo de trabajo para precisar estrategias que permitan 
mejorar el desempeño de los costos del proyecto 
CPI = 1 Proyecto dentro del presupuesto 
CPI > 1 Citar reunión con el equipo de trabajo para analizar revisar que riesgos no 
se materializaron y monitorear que la calidad del proyecto no tenga 
incidencias 
Fuente: construcción del autor 
3.5.8 Aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance del proyecto 
El análisis de valor ganado es una importante técnica para la evaluación del estado de 
los proyectos y aplica una variedad de métricas cuantitativas para el gerenciamiento de 
proyectos. 
Para la aplicación del método de valor ganado en el proyecto, se realizará seguimiento 
en la semana 8 del proyecto. Para este seguimiento se creó un escenario asumiendo los 
valores referentes al valor ganado (EV) y costo real (AC) a través del proyecto hasta la 
semana 8. 
A continuación, se muestran los datos que se tienen en la semana 8 del proyecto. 
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Costo Real Ac 
Acumulado 
Ac 
0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 
1 $ 2,317,093 $ 2,317,093 100% $ 2,317,093 $ 2,250,000 $ 2,250,000 
2 $ 1,838,481 $ 4,155,574 100% $ 4,155,574 $ 2,000,000 $ 4,250,000 
3 $ 1,362,348 $ 5,517,922 100% $ 5,517,922 $ 1,200,000 $ 5,450,000 
4 $ 1,759,817 $ 7,277,739 100% $ 7,277,739 $ 1,350,000 $ 6,800,000 
5 $ 1,599,459 $ 8,877,198 100% $ 8,877,198 $ 1,670,000 $ 8,470,000 
6 $ 1,403,292 $ 10,280,490 100% $ 10,280,490 $ 1,800,000 $ 10,270,000 
7 $ 1,424,681 $ 11,705,170 100% $ 11,705,170 $ 2,300,000 $ 12,570,000 
8 $ 1,439,529 $ 13,144,700 50% $ 12,424,935 $ 1,200,000 $ 13,770,000 
Fuente: construcción del autor 
 
Gráfica 10. Curva de valor ganado semana 8. 
Fuente: construcción del autor 
Como resultado de la curva S del valor ganado se puede destacar que hasta la semana 7 
el EV se realizaba según lo programado (PV). En la semana 4 y 5 se observa un sub 
presupuesto con AC por debajo de la EV. 
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Teniendo en cuenta que en la semana 8 solo se ha ejecutado el 50% del valor 
programado se observa que el proyecto en este punto estaría con un sobre presupuestó y 
retrasos en el cronograma. A continuación, se realiza las métricas indicadas en la 
metodología de valor ganado. 
Para realizar los cálculos es bueno aclarar que para el cálculo del estimado a la 
conclusión EAC se utilizaron la formula pesimista y la formula optimista asumiendo que a 
partir de la fecha el CPI del proyecto será igual a 1, el índice de desempeño del trabajo a 
completar TCPI también será igual a 1 realizando la estimación optimista. 
Tabla 38. Valor ganado. 
Valor Planeado Pv $13,144,700 
Valor Ganado Ev $12,424,935 
Costo Real Ac $13,770,000 
Presupuesto Hasta La 
Conclusión 
Bac $82,599,620 
Variación Del Cronograma Sv -$ 719,765 
Variación Del Costo Cv -$ 1,345,065 
Índice de Desempeño del 
Cronograma 
Spi 0.95 
Índice de Desempeño Del Costo Cpi 0.90 
Estimación a La Conclusión 
Pesimista 
Eac (Pe) $91,541,466 
Estimación a La Conclusión 
Optimista 
Eac (Op) $83,944,685 
Estimación Hasta La 
Conclusión 
Etc $70,174,685 
Variación A La Conclusión Vac -$ 1,345,065 
Índice Del Desempeño Del 
Trabajo A Completar 
Tcpi 1 
Fuente: construcción del autor 
Después de realizar el cálculo de las métricas del valor ganado se puede llegar a las 
siguientes conclusiones asumiendo los valores del escenario de seguimiento en la semana 8: 
 El proyecto tiene un sobre costo de $1.345.065, esto refleja sobre presupuestó del 
10% a la fecha. 
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 El proyecto tiene un retraso en tiempo del 5%. 
 Si el proyecto continuo con el mismo valor del CPI tendrá un estimado a la 
conclusión de $91.541.466. 
 Si a partir de este momento el CPI del proyecto será igual a 1, el estimada a la 
conclusión será $83.944.685. 
 El estimado hasta conclusión del proyecto teniendo referencia el BAC será de 
$70.174.685. 
 Teniendo en cuenta el bajo rendimiento de los costos el índice del desempeño del 
trabajo a completar será igual a 1. 
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3.6. Gestión de calidad  
3.6.1 Política de calidad  
El propósito como organización es la mejora continua en los procesos, en este sentido 
es de reconocer que una de las prioridades es el diseño de nuevos planes que ayuden a 
mejorar la productividad y la eficiencia en los proyectos que se emprenden. Como lo es el 
estudio de factibilidad para implementar un software que garantice la reducción en tiempos 
y de trabajos en la documentación de los proyectos, cumpliendo con los requerimientos de 
la normativa ISO 16175 e ISO 9001. 
3.6.2 Objetivos de calidad del proyecto  
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Enfocado a la mejora 
documental. 
 Cumplir oportunamente la fecha propuesta en el cronograma para la entrega del 
proyecto.  
 Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes y aplicadas a la 
gestión de documentos. 
 Incorporar la calidad en la planificación del proyecto y el producto. 
3.6.3 Planificación de la calidad  
 Especificaciones técnicas (proceso y entregable) 
Para el desarrollo del proyecto se realizará la viabilidad para la implementación del 
software de gestión documental basado en la norma técnica colombiana ISO 16175 la cual 
trata acerca de información y documentación, principios y requisitos funcionales para los 
registros en entornos electrónicos de oficina. 
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Es importante para la compañía poder seguir las normativas ISO y aplicar todas las 
buenas prácticas que estas aportan al óptimo desarrollo de gestión documental, después de 
revisar los temas que propone la normativa 16175 se decidió realizar una matriz de 
comparación entre los requisitos que propone la norma y el software elegido para la 
implementación. 
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Tabla 39. Tabla de Comparación Norma VS Software 
ITEM REQUISITOS NORMA NTC-ISO 16175-1 VAULT 
CUMPLE 
DESCRIPCION VAULT 
1 Debe gestionar activamente y mantener de 
manera confiable la información electrónica 
como evidencia auténtica del negocio 
SI La información es centralizada y sirve como 
única evidencia del proceso del negocio. Es 
identificable como registro 
2 La información de la empresa debe estar 
vinculada al contexto del negocio, a través 
del uso de metadatos 
SI Se manejan metadatos que ubican la 
información en el contexto del negocio y sus 
operaciones. Esta metadata agrega valor y da 
evidencia de las actividades del negocio 
3 La información de la empresa se debe 
mantener y permanecer accesible a los 
usuarios autorizados durante el tiempo 
requerido  
SI Vault cuenta con un motor de búsquedas 
avanzado, los documentos se pueden recuperar 
en caso de pérdida por medio de backups, y se 
pueden definir las políticas de retención de los 
documentos y sus históricos. Además son 
exportables en informes y reportes 
personalizables  
4 La información de la empresa debe estar 
disponible para la gestión sistemática y 
auditable  
SI Al contar con los históricos de cada documento 
en una ubicación centralizada y segura en un 
servidor es posible acceder a estos registros de 
forma sistemática, auditable y responsable. 
5 Los sistemas deben dar soporte a la buena 
gestión de la información empresarial como 
parte orgánica de los procesos del negocio  
NO Vault no es un software especializado para la 
gestión de registros, sin embargo apoya a la 
gestión y hace parte integral del proceso del 
negocio 
6 Los sistemas para la captura y gestión de la 
información empresarial deben contar con 
metadatos normalizados como una parte 
activa, dinámica e integral de los procesos 
SI Se cuenta con esquemas de nombrado, 
metadata, adjuntar archivos para relacionarlos 
entre sí, y para todo tipo de documentación 
(CAD, No CAD) del negocio, y son registros en 
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ITEM REQUISITOS NORMA NTC-ISO 16175-1 VAULT 
CUMPLE 
DESCRIPCION VAULT 
para elaborar y gestionar los registros cualquier momento en su ciclo de vida 
7 Los sistemas deben garantizar la 
interoperabilidad a través de las plataformas, 
los dominios y con el paso del tiempo 
SI Con Vault es posible comunicarse con otras 
plataformas tecnológicas y lograr la migración 
de la información, sin embargo se debe evaluar 
si es necesario un desarrollo según la 
plataforma  
8 Los sistemas deben contar, en la medida de lo 
posible, con normas abiertas y neutralidad 
tecnológica 
SI Autodesk Vault no es un software de código 
abierto, sin embargó permite realizar 
modificaciones dentro de la herramienta y 
extraer la información 
9 Los sistemas deben tener la capacidad para 
importar y exportar grandes volúmenes 
utilizando formatos abiertos 
SI Vault permite exportar la información 
contenida en la aplicación a diferentes formatos 
abiertos sin restricción alguna, además de poder 
generarlos para grandes volúmenes de 
información  
10 Los sistemas deben mantener la información 
empresarial en un entorno seguro  
SI Vault es una aplicación que tiene seguridad de 
acceso, además cuenta con roles dentro de la 
aplicación que permiten asegurar la 
información de los usuarios que puedan acceder 
a ella y además cuenta con permisos sobre 
carpetas e incluso sobre los documentos. 
11 Los metadatos deben ser generados por el 
sistema 
SI Es posible configurar la indexación automática 
de metadata para la documentación nueva, 
respecto a la documentación existente se debe 
llevar a cabo un desarrollo a la medida 
12 Debe ser fácil de modo que los usuarios 
puedan capturar/crear los registros de las 
actividades del negocio  
SI El software es de administración y 
configuración sencilla. El uso para los usuarios 
finales es comprensible rápidamente   
Fuente: construcción del autor 
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 Métricas de calidad  
A continuación, se presentan las métricas de calidad con las que se revisaran y 
evaluará el proyecto. 
Tabla 40. Métricas de calidad. 




Cumplir con ISO 
16175 
Tabla de comparación 
Norma ISO vs Software 
Cumplimiento de 
requisitos al 90% 




SPI mayor o igual 
al 0.95% 
Cronograma del 
proyecto, curva s 
Índice del desempeño 
del cronograma (SPI) 
Revisiones semanales 
Desempeño de los 
costos 
CPI mayor o igual 
al 0,95% 
Curva s, cronograma 
desglosado de costos 
Índice de desempeño de 






alta  del cliente 
Encuestas al cliente 
(revisar anexo 2) 
Satisfacción del cliente 
por encima del  85% 






calidad durante la 
planificación 
Formato A y P Cumplimiento en un 
100 % de las 
actividades del plan de 
acción y evaluar la 
eficacia. 
Revisiones semanales o 
según se requiera. 
Fuente: construcción del autor 
 Herramientas y técnicas  
- Toma de decisiones  
Priorización de Requisitos de Calidad 
Se realizó la comparación de los requisitos con el software Expert Choice, los 
requisitos comparados son: 
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 Requisito A: Mejora de la productividad y procesos del Área de 
Gerencia de Ingeniería mediante la viabilidad de un proyecto de 
gestión documental. 
 Requisito B: cumplir con las normativas vigentes enfocada a la 
gestión documental. 
 Requisito C: Viabilidad para mejorar la seguridad informática y 
agilizar el ciclo de vida de los documentos 
 Requisito D: Viabilidad para aplicar las nuevas herramientas para 
mejora de gestión documental. 
Figura 38 Comparación de pares con Expert Choice 
Fuente: construcción del autor 
El resultado de la comparación de los requisitos son los siguientes: 
 
 
Figura 39 Resultado de la comparación. 
Fuente: construcción del autor 
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 Entrevistas. Las entrevistas se utilizarán para identificar las 
necesidades y expectativas de calidad de cada uno de los 
interesados del mismo. Para ello se diseña una entrevista con una 
serie de preguntas de respuesta “cumple o no cumple” para 
evidenciar en cuales productos se tienen más No conformidades y 
evaluar un posible cambio o reparación. Según el cuadro de 
métricas estas se realizarán entregado el producto y en las juntas 
con los interesados. 
 Roles y responsabilidades  
Teniendo en cuenta que la empresa Yokogawa dentro de sus políticas de calidad aplica 
la ISO 9001, en la que se habla de que los roles y responsabilidades los debe asignar la alta 
dirección y se evidencie cuáles son los roles y las asignaciones del personal para con el 
proceso de calidad. En la  Tabla 46. se presenta la matriz RACI de asignación, revisar en el 
plan de gestión de recursos humanos. 
3.6.4 Gestión y control de la calidad 
 Herramientas y técnicas de gestión y control. 
- Diagrama Causa y efecto. Como una de las herramientas que se propone para 
poder gestionar la calidad es el diagrama de causa y efecto en el cual se 
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puede ver desde una perspectiva de las 6 M (mano de obra, métodos, 
maquinaria, materiales, mediciones y medio ambiente). 
Figura 40 Diagrama causa y efecto. 
Fuente: construcción del autor 
- Lista de Verificación. La herramienta lista de verificación ayudará a verificar 
y asegurar que los requisitos previos a la fase de implementación del 
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Tabla 41. Listado de verificación. 
Fuente: construcción del autor 
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- Auditoria. La auditoría se ha convertido en una herramienta de vital 
importancia para las organizaciones, esta se vuelve fundamental para 
proteger activos de una organización, y promueve el desarrollo, vigilancia y 
mejora continua en las organizaciones.   
El proceso de auditorio es indispensable para cualquier tipo de proyecto, en este caso 
dejar plasmado como se debe realizar dicho proceso en cada una de sus fases y hasta qué 
punto puede llegar la misma. Además, establecer cuando se debe realizar alguno de los 
procesos de la auditoria para poder continuar con el siguiente paso, lo anterior se evidencia 
en el siguiente diagrama. 
 
Figura 41 Proceso de auditoría. 
Fuente: construcción del autor 
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Tabla 42. Formato de auditoría. 
 





Fuente: construcción del autor 
3.6.5 Mejora 
 Plan de acción preventiva. 
En este plan se busca eliminar causas potenciales de no conformidades y eventos que 
puedan afectar el desarrollo adecuado del proyecto. A continuación, se presenta el formato 
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Tabla 43. Formato de acciones preventivas y correctivas. 
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Fuente: construcción del autor 
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 Tratamiento de no conformidades 
El tratamiento de no conformidades ayudará a realizar el seguimiento de la 
conformidad de los requisitos del producto, además de identificar las inconformidades 
evidenciadas y realizar el debido tratamiento. 
- Procedimientos de las no conformidades. A continuación, se muestra el cómo 
debe ser el proceso para la no conformidad:  
 
Figura 42 Procedimiento para las no conformidades 
Fuente: construcción del autor 
 El hallazgo de la no conformidad puede darse en cualquiera de las fases del 
proyecto, en la parte de ejecución o cuando se esté realizando las pruebas, en ese momento 
del proyecto es donde se evidenciarán más hallazgos de no conformidad ya que es unos de 
los puntos críticos de funcionamiento al momento de realizar la implementación. 
Cuando se tenga el hallazgo se debe diligenciar el formato de registro de la no 
conformidad, el cual se encuentra en el formato que está a continuación, donde se describe 
y se evalúa si se debe tener un arreglo inmediato o tomar una acción correctiva. 
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Tabla 44. Formato de informe de no conformidad. 
 
Fuente: construcción del autor 
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3.7 Plan De Gestión De Recursos 
El área de ingeniería de la empresa Yokogawa presenta dificultades y deficiencias en 
el manejo de la documentación por lo anterior se plantea el trabajo de grado que pretende 
evaluar y dar opciones para la viabilidad de la mejora de procesos dentro de la 
organización, utilizando un software que permita controlar y mantener el registro de la 
documentación, que será un complemento a las mejores prácticas que se requieren 
implementar en el área de ingeniería de la empresa. 
El equipo de trabajo requerido para el desarrollo del proyecto es interno de la 
compañía. Mediante el método de comparación de pares se realizó la elección de los 
proveedores quienes serán los encargados de realizar el diagnóstico documental y la 
implementación del software para la mejora de gestión documental, de igual forma se 
tendrá un equipo de proyecto para realizar la planeación y el acompañamiento a los 
proveedores contratados. 
3.7.1 Definición de roles y responsabilidades 
Con el fin de relacionar el personal requerido y definir los roles y responsabilidades 
que tienen dentro del proyecto se realizó las siguientes matrices: 
Tabla 45. Definición de roles y responsabilidades. 
GERENTE DEL PROYECTO  
OBJETIVOS: 
Dirigir el proyecto en cada una de las fases. 
Reportar el avance y los inconvenientes que se presenten durante cada una de las fases a los 
interesados del proyecto. 
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Planificar en cada uno de los paquetes de trabajo para que el proyecto ten éxito. 
RESPONSABILIDADES: 
El Gerente de Proyecto es la persona asignada por la organización para alcanzar los objetivos del 
proyecto en términos del costo, tiempo y alcance. 
Definir los objetivos del proyecto, los cuales deben ser claros y alcanzables según las capacidades de 
la organización 
Alinear el proyecto con la estrategia empresarial 
Identificar los riesgos del proyecto y definir las acciones para abordarlos. 
Gestionar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros asignados al proyecto. 
Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño definidos 
Vigilar y gestionar adecuadamente las restricciones a las que se enfrenta generalmente cada proyecto 
(calidad, costo y tiempo). 
REPORTA A: SUPERVISA A: 
Gerente de ingeniería  Ingeniero responsable, auxiliar del departamento de ingeniería 
y a los proveedores.  
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
El gerente del proyecto debe tener una especialización en gerencia de proyectos o gestión de la 
información, debe tener como mínimo un año de experiencia en proyectos de mejora de gestión 
documental. Las habilidades requeridas para el cargo son liderazgo, agilidad para la toma de 
decisiones, confidencialidad de la información y trabajo en equipo. 
INGENIERO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL   
OBJETIVOS: 
Acompañamiento y supervisión de trabajos realizados por cada uno de los contratistas en las fases del 
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proyecto. 
Reportar falencias y problemas encontrados en el desarrollo del proyecto. 
RESPONSABILIDADES: 
Entregar la información actualizada del estado actual de la gestión documental a los proveedores. 
Coordinar y participar en las labores de ajustes a la funcionalidad del Software de Gestión 
Documental. 
Realizar el acompañamiento a cada uno de los proveedores para la implementación del software. 
Realizar el acompañamiento en los procesos de desarrollo de las nuevas funcionalidades 
implementadas por el Software de Gestión Documental en las etapas de construcción, análisis, 
pruebas y puesta en producción.  
 Coordinar y supervisar las pruebas piloto y de usabilidad. 
REPORTA A: SUPERVISA A: 
Gerente del proyecto Auxiliar del departamento de ingeniería y a los proveedores.  
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
El ingeniero responsable de la gestión documental debe tener una educación como ingeniero de 
sistemas con o sin especialización en ingeniería de software. Experiencia mínima de un año en 
proyectos de manejo y gestión documental. Las habilidades requeridas son elaboración de informes, 
liderazgo y trabajo en equipo. 
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
OBJETIVOS: 
Apoyar al ingeniero de gestión documental y al gerente del proyecto. 
RESPONSABILIDADES: 
Gestionar reuniones con proveedores según lo solicite el gerente del proyecto. 
Gestionar las órdenes de compra. 
Gestionar las visitas de los proveedores a la compañía.   
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REPORTA A: SUPERVISA A: 
Ingeniero responsable de la gestión 
documental. 
N/A 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 
El auxiliar del departamento de ingeniería debe tener una educación en bachillerato como mínimo, 
con experiencia mínima de un año en labores de asistente. Debe tener habilidades en la utilización de 
computadores e impresoras, además del manejo del paquete básico de Office. 
Fuente: construcción del autor 
 Matriz de asignación  
A continuación, se presenta la matriz de roles y responsabilidades (RACI), la cual se 
realizó por cada uno de los miembros que se tendrán para el proyecto y estos se relacionan 
con los paquetes de trabajo.  
De igual forma se puede evidenciar las funciones y asignaciones que se le van hacer a 
los miembros del equipo y su rol en los entregables. 




































































































Gerencia de proyectos 
Acta de inicio A R I I   
Estudios A R R    
Planes para la dirección del proyecto A R R    
Levantamiento 





































































































Contratación diagnostico I A R  I  
Diagnostico gestión documental I A R  R  
Implementación software 
Contratación implementación I A R I  I 
Revisión del hardware I A I I  R 
Configuración software I A I I  R 
Pruebas 
Pruebas piloto I A R R  R 
Pruebas de usabilidad I A R I  R 
Cierre 
Capacitación I A R I  R 
Cierre técnico A R I I  I 
Cierre administrativo A R I I  I 
Fuente: construcción del autor 
3.7.2 Plan de Capacitación 
El objetivo del plan de capacitación consiste en implantar una metodología para llevar 
a cabo las capacitaciones que se requieren en el proyecto siguiendo las normativas de 
calidad exigidas por la compañía. 
Previamente al realizar una capacitación, el capacitador debe ser informado de como 
debe ser dictada la capacitación, teniendo en cuenta la siguiente información, Tema, 
Objetivo, Alcance, Material, Duración, Recursos y Metodología. 
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A continuacion se describen dos capacitacion importantes para el desarrollo del 
proyecto: 
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Tabla 47. Plan de capacitaciones. 
TEMA DIAGNOSTICO GESTIÓN DOCUMENTAL 
OBJETIVO Dar a conocer el diagnóstico generado por el personal experto en gestión 
documental. 
ALCANCE Esta actividad busca dar a conocer al personal que participa en el proyecto 
sobre los lineamientos que se recomiendan para la mejora documental al 
interior de la compañía. 
MATERIAL Presentación del estado actual de gestión documental, taller de inducción y 
planilla de asistencia 
DURACIÓN Este tema debe realizarse en dos (4) horas, aproximadamente. 
RECURSOS Videobeam, talleres de inducción 
METODOLOGÍA El capacitador debe revisar cada una de las diapositivas que componen la 
presentación e ir explicándolas a los asistentes. 
El experto en gestión documental debe enfocarse en las recomendaciones 
que deberán tener en el área de ingeniería para mejorar el tránsito de los 
documentos y responsabilidades de los mismos. 
El capacitador debe explicar con un lenguaje sencillo cada una de las 
diapositivas y utilizar ejemplos prácticos y aplicables para complementar 
la explicación.   
 
TEMA CAPACITACIÓN SOFTWARE VAULT 
OBJETIVO Dar a conocer el funcionamiento del software Vault y los requisitos 
necesarios para su óptimo funcionamiento. 
ALCANCE Esta formación va dirigida a todo el personal del área de ingeniería, con el 
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fin de afianzar la implementación del software en gestión documental  
MATERIAL Presentación del nuevo manejo de la gestión documental, evaluación de 
conocimientos y planilla de asistencia 
DURACIÓN La duración total de capacitación son (24) horas, aproximadamente. 
RECURSOS Videobeam, Portátil por asistente y talleres gestión documental 
METODOLOGÍA El expositor debe tener claridad en la explicación del nuevo manejo de la 
gestión documenta, realizar varios ejemplos prácticos encaminados a la 
documentación que se maneja día a día en el interior de la compañía. El 
capacitador, en la medida en que avanza en los temas, debe determinar la 
comprensión de los asistentes.  
La capacitación deberá contener material conceptual y ejercicios 
totalmente prácticos. 
Fuente: construcción del autor 
Al finalizar cada sesión de capacitación, es obligatirio diligenciar el formato de lista de 
asistecia que se referencia a continuaciòn. 
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Tabla 48. Formato de lista de asistencia. 
NOMBRE DE LA CAPACITACION Hora Inicio Hora Finalización DURACIÓN (Hrs):
INTERNA (   ); EXTERNA (   )  FECHA:
OBJETIVO:
TEMAS ESPECIFICOS:























Fuente: construcción del autor 
3.7.3 Esquema de contratación 
A continuacion se realiza la descripcion por etapas del esquema para la contratación 
del personal requerido, dentro de cada etapa se evidencian los procesos necesarios: 
Tabla 49. Esquema de contratación por etapas. 
Etapa: Busqueda de Candidatos 
Responsable:  Recursos Humanos y Gerente del proyecto 
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Procesos: Revision y elaboracion del formato requerimiento de personal (Tabla 49) 
Busqueda del candidato en bolsa de empleo y Linkedin 
Revision y selección de las hojas de vida mas ajustadas al cargo 
Aplicación de pruebas técnicas y de psicometría. 
Aplicación de entrevistas a los posibles candidatos (con Gerente del proyecto) 
Validación de la información de los candidatos (Referencias laborales, personales, 
antecedentes, etc) 
Generación del reporte de resultados de los candidatos seleccionados (Documento 
Interno) 
Duracion: 10 dias 
Etapa: Selección del candidato a contratar 
Responsable:  Recursos Humanos, Gerente del proyecto y Gerente General 
Procesos: Entrevista final de los candidatos seleccionados 
Selección del candidato elegido y confirmación de su contratación (Recursos 
Humanos) 
Duracion: 5 dias 
 
Etapa: Integración de Expediente 
Responsable:  Recursos Humanos 
Procesos: Solicitud de documentos de acuerdo al tipo de contratación 
Generación de cuenta bancaria para pagos de nomina 
Examenes médicos 
Inicio trámites de afiliación ARL y otros 
Duracion: 5 días 
Etapa: Contratación del personal 
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Responsable:  Recursos Humanos 
Procesos: Firma del contrato por parte del empleado 
Solicitud de trámites de cuenta de correo electrónico 
Entrega de Equipos y dotaciones (si aplica) 
Presentación del nuevo empleado a todo el personal de la compañía. 
Duracion: 2 dias 
Fuente: construcción del autor 
A continuación, se visualiza el formato de requerimiento de personal que se usa en 
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Tabla 50. Formato de requerimiento. 
Fuente: construcción del autor 
 
CARGO NUEVO VACANTE TEMPORAL AÑO: MES: DÍA:
CARGO: DURACIÓN:
TIPO DE CONTRATO: FIJO INDEFINIDO APRENDIZ 
SALARIO: FIJO:  $ VARIABLE: $ INTEGRAL:  $
CONTRATADO POR  TEMPORAL FIJO
FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO
JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO:
EXPERIENCIA Y EDUCACION:








Nombre y FirmaNombre y Firma
(Diligenciar únicamente si es cargo nuevo)
PERFIL DEL CARGO
SOLICITADO POR:
(Diligenciar únicamente si es cargo nuevo)
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3.7.4 Esquema de incentivos y recompensas 
 Incentivos  
Los incentivos que se tendrán para los empleados de este proyecto son:  
- La compañía vinculará al empleado a medicina prepagada al igual que a su 
familia. 
- Una vez al mes los empleados pueden escoger su horario teniendo dos 
opciones de 6 de la mañana a 1 de la tarde o de 1 de la tarde a 7 de la noche. 
 Recompensas  
La compañía cuenta con un plan de recompensas por el rendimiento de los empleados 
durante la ejecución del proyecto y son las siguientes:  
- Cuando se realice el cierre de una etapa o fase del proyecto si se tuvo el 
rendimiento esperado se organizará un desayuno para los miembros del 
proyecto. 
- Cuando se tenga un cumplimiento o adelanto en alguna de las fases del 
proyecto el gerente general hará un reconocimiento a los miembros del 
proyecto en los comités de proyectos. 
- Si al término del proyecto se cumplieron con el alcance el tiempo y el costo 
programados se tendrá una recompensa de medio sueldo a cada uno de los 
miembros del proyecto. 
De igual manera se tendrá sanciones para los miembros del proyecto que incumplan 
con el reglamento y políticas internas de la compañía, el castigo que se tendrá es la 
cancelación de contrato si se incumple en algunas causas que se presentan a continuación: 
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- El incumplimiento más de 3 veces con el trabajo o tareas asignadas y que 
tenga una repercusión importante dentro del proyecto puede ser causal de 
despido. 
- Llegar bajo los efectos de algún alucinógeno o consumirlo en las 
instalaciones de la compañía. 
- Uso inadecuado de la información suministrada por parte de la compañía. 
3.7.5 Evaluación de desempeño 
Es un formato utilizado como un indicador de medición del desempeño, cumplimento 
de funciones y productividad que genera un empleado, ademas de valores cuantitativos 
tambien logra evidenciar que tambien se logra ajustar el empleado a las politicas y 
comportamientos que exige la compañía.  
A continuación se muestra un ejemplo del diligenciamiento del formato de evalución 
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Tabla 51. Formato de evaluación de desempeño. 
Fuente: construcción del autor 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: DARIO RODRIGUEZ








































EVALUACION DE DESEMPEÑO 
NECESIDADES DE FORMACION PARA EL 
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS 
ORIENTADAS HACIA EL TRABAJO 
NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS 
ORIENTADAS HACIA EL TRABAJO 
NECESIDADES DE FORMACION O 
ENTRENAMIENTOPARA EL LOGRO DE 
OBJETIVOS EN HSEQ






CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 
CUMPLIO CON LAS SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE SU CARGO DURANTE EL PERIODO EVALUADO
DEFICIENTE







BUENAS 38 - 50
ACEPTABLE
DEFICIENTE
APLICA LA FORMACION Y LAS CAPACITACIONES DE MANERA 
EFECTIVA EN LA LABOR DESARROLLADA
DESTACADO
ACEPTABLE
ES CAPAZ DE DETECTAR ALTERNATIVAS QUE FACILITEN EL 





BUENOREALIZA ACCIONES DE MEJORAMINETO BUSCANDO MAYORES 




INTERRELACION Y TRABAJO 
EN EQUIPO
PLAN DE ACCION EVALUCION DE DESEMPEÑO
COMENTARIOS DEL EVALUADOR COMENTARIOS DEL EVALUADO
 HABILIDADES 
REGULARES 24 - 37
DEFICIENTE
BUENO
MALAS 10 - 23




DEMUESTRA HABILIDAD EN LA EJECUCION DE LAS 
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3.8 Plan de Gestión de Comunicaciones  
En el área de ingeniería de la empresa Yokogawa para la cual se va desarrollar este 
proyecto, tienen políticas de comunicaciones especiales las cuales se relacionan a 
continuación: 
 Se realizarán reuniones semanales del grupo de proyectos donde el director del 
proyecto comunicará el estado del proyecto y las problemáticas encontradas. 
 Cuando se realicen reuniones con los proveedores se debe levantar un acta de 
comité con un formato planteado por el director del proyecto.   
 Medios autorizados para las comunicaciones. Los medios autorizados por la 
gerencia de ingeniería como canales de comunicación son los siguientes: 
Tabla 52. Medios autorizados para la comunicación. 
Vía o medio de 
comunicación 
Descripción 
Correos electrónicos Estos serán usados para solicitudes y reportes dentro del equipo del 
proyecto y con los proveedores  
Informes  Los informes serán utilizados cuando sean solicitados por el gerente del 
proyecto o la gerencia de ingeniería  
Actas de reunión  Las actas de reunión serán utilizadas en comités con proveedores y en la 
reunión con la gerencia de ingeniería. 
Fuente: construcción del autor 
3.8.1 Procedimiento Para Tratar Las Polémicas 
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Una polémica o controversia puede surgir en un proyecto cuando se tienen puntos de 
vista diferentes entre los miembros del equipo o participantes del proyecto para esto se 
plantean las siguientes opciones para resolución de dichas polémicas. 
 El gerente del proyecto será el encargado de identificar si se tienen polémicas 
entre miembros del equipo. 
 Los miembros del equipo deben hacer llegar por correo electrónico o 
comunicado escrito si se tienen polémicas en donde expliquen las causas de 
dichas polémicas y con qué miembro del equipo se tiene la diferencia de 
criterios. 
 El gerente del proyecto determinara cuales son las soluciones que se tendrán y 
las comentarán con los miembros del equipo en la reunión que se desarrolla 
semanalmente. 
 Si el gerente del proyecto no logra la resolución de la polémica será escalada a 
la gerencia de ingeniería quien será la encargada de tomar la decisión con la 
que se resolverá dicha polémica. 
3.8.2 Conducto Regular Para Las Comunicaciones  
El área de ingeniería posee un conducto regular de comunicaciones para los proyectos, 
teniendo en cuenta esto se presenta el siguiente organigrama para las comunicaciones de 
como escalar una petición o solicitud. 
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Figura 43 Procedimiento para las no conformidades. 
Fuente: construcción del autor 
3.8.3 Matriz De Comunicaciones  
Tabla 53. Matriz de comunicación. 
Tipo de reunión Objetivo Integrantes 
de reunión 




























Acta de reunión  
Reunión 
proveedores  
- Revisión y 







Una vez al 
mes, si se 
requieren 
Acta de reunión  
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Tipo de reunión Objetivo Integrantes 
de reunión 
Responsable Frecuencia Documento de 
reunión 










de avance según 
los estipulado en 
los planes de 
alcance tiempo y 







Una vez a la 
semana  
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3.9. Plan De Gestión Del Riesgo 
3.9.1 Metodología  
La metodología se basa en mostrar de qué forma se aplicarán las herramientas en los 
diferentes procesos, los posibles riesgos que afecten las actividades planificadas serán la 
base de este plan, donde se identificará el tratamiento y mitigación de los posibles riesgos. 
Tabla 54. Metodología de gestión de riesgos. 
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
Planificar la gestión 
de riesgo 
Elaborar plan de gestión del riesgo Guía del PMBOK Sponsor, PM  y 
equipo del proyecto 
Identificar los 
riesgos 
Identificar los riesgos que pueden surgir 
en el proyecto, describirlos según 
(causa, efecto e impacto) 
Matriz de riesgos Sponsor, PM  y 




Se debe evaluar la probabilidad e 
impacto de cada uno de los riesgos y 
clasificarlos según su importancia, 
además se deberá describir el disparador 
y categoría en la pertenece cada riesgo 
Matriz de riesgos Sponsor, PM  y 




No se realizará No aplica No aplica 
Desarrollar plan de 
respuesta a riesgos 
Se deberá proponer la estrategia de 
respuesta para cada riego, plan de 
contingencia y responsabilidades 
Matriz de riesgos Sponsor y PM  
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Fuente: construcción del autor 
3.9.2 Roles, Responsabilidades y Categorías de los riesgos 
En la siguiente tabla se identifican los roles del equipo del proyecto, enfocado a 
detectar los riesgos en el proyecto, dentro del proyecto los riesgos tendrán una 
categorización que se describirá posterior a los roles. 
Tabla 55. Roles y responsabilidades en los riesgos. 
RESPONSABLE ROL 
Gerente de proyectos Tiene a cargo la planificación, Control  y monitoreo de todos los riesgos que se 
puedan presentar en cualquier etapa del proyecto. 
Ingeniero Responsable 
gestión documental 
Encargado de apoyar, documentar e informar al gerente del proyecto todo suceso 
que pueda tener impacto en el proyecto. 
Auxiliar de planeación Apoyar al ingeniero documental e identificar posibles riesgos dentro de sus 
actividades. 
Abogado Dar soporte permanente al gerente de proyectos en el manejo de contratos y 
pólizas de cumplimiento, así como posibles riesgos legales que pueda llegar a 
tener el proyecto. 
CATEGORIA DE RIESGOS 
Para el proyecto se tuvieron en cuenta tres categorías de riesgo: 
Gerencia de proyectos: donde interviene toda de tema de gestión y seguimiento del proyecto por parte de 
gerente encargado. 
Organización: donde entra toda la infraestructura, mantenimiento, recurso humano y activos de la empresa. 
Externo: Todo agente externo que pueda afectar el proyecto como los proveedores, el clima o indicadores 
económicos. 
Para la identificación más clara de la categorización de riesgos se realiza la estructura RIBS. 
Fuente: construcción del autor 
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3.9.3 Plan de Presupuesto Riesgos 
En el proyecto se tiene destinado una reserva de contingencia del 10 % sobre el 
presupuesto total planificado. Este monto se distribuye entre los 5 entregables descritos en 
la EDT, en la siguiente imagen se describe el monto resultante del 10% del valor por cada 
entregable y el valor total de la reserva de contingencia. 
 
 
Figura 44 Presupuesto para los riesgos. 
Fuente: construcción del autor 
3.9.4 Risk Breakdown Structure – RIBS 
A continuación, se muestra la estructura de desglose de los riesgos identificados en el 













Figura 45 RIBS. 
Fuente: construcción del autor 
3.9.5 Análisis de riesgos del proyecto 
El análisis de los riesgos del proyecto permitirá hacer una revisión detallada de las 
causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados que puedan poner en 
riesgo el desarrollo del proyecto. 
 Al realizar la identificación de los riesgos del proyecto se realiza la descripción de 
cada uno de ellos, siguiendo la sintaxis (Causa + Efecto + Impacto). 
 Análisis Cualitativo 
El análisis cualitativo es el proceso que se fundamenta en priorizar los riesgos por 
medio de la ponderación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que 
generaría la ocurrencia del mismo. 
En la siguiente tabla se pueden observar la matriz de probabilidad e impacto, donde se 
le otorga una calificación de probabilidad e impacto a cada uno de los riesgos. 
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Tabla 56. Matriz de probabilidad e impacto 
Muy Alta (80%) 1,6 3,2 4,8 6,4 8
Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5
Medio (50%) 1 2 3 4 5
Baja (30%) 0,6 1,2 1,8 2,4 3
Muy Baja (10%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1






Entre 1,1 y 2,9
Menor o igual a 1













Mayor o igual a 5
Entre 3 y 4,9
 
Fuente: construcción del autor 
La evaluación de la importancia de cada uno de los riesgos se realiza basado en la 
matriz de probabilidad e impacto, el resultado del análisis se realiza en la columna 
importancia del riesgo (Probabilidad x Importancia) los resultados indican las acciones que 
se deben realizar según la calificación por rango: 
 Calificación Severo: Requiere acciones de prevención, plan de 
contingencia y plan de respaldo. 
 Calificación Critico: Requiere acciones de prevención (plan de 
respuesta) y plan de contingencia. 
 Calificación Medio: Requiere estrategias de respuesta. 
 Calificación Leve: Requiere monitoreo periódico. 
En la siguiente tabla se presentan los riesgos de proyecto con su respectivo Análisis 
Cualitativo (Probabilidad e Impacto). 
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Tabla 57. Riesgos del proyecto
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Debido a que se están ejecutando 
diferentes proyectos al mismo tiempo, 
se puede generar sobre carga de 
trabajo al ingeniero responsable de la 
documentación, afectando el 









La alta demanda de proyectos en la 
compañía ha tenido tenido 
variaciones al momento de 
asignación del personal y es 
necesario que el ingeniero 
responsable en la gestión 
documental, sea reasignado a un 
proyecto externo
2
Debido a que algunos de los 
computadores son antiguos, puede 
que no tengan la capacidades 
suficientes para el eficiente 
funcionamiento del software Vault, 
esto podría generar sobrecostos por 
modificaciones en los computadores 
o compra de nuevos computadores. 
50% 8
Sobrecosto 





Al momento de instalar el software 
se identifico que los equipos no 
cuentan con la capacidad necesaria 
para un buen funcionamiento del 
software
3
En el diagnósticos del estado actual 
de la red de comunicación, el 
proveedor recomienda cambiar 4 
puntos de red que presentan fallas de 
conexionado, esto genera un sobre 
costo en la compra del cableado de 
comunicación y su instalación
60% 5
Sobrecosto 





Falta de mantenimiento preventivo 
en la red de comunicación de la 
compañía
4
Por demoras en la generación del 
contrato con el proveedor del 
software, se venció la oferta inicial, en 
la nueva oferta se aumento el precio 









El abogado de la compañía no 
genero el contrato en la fecha 
solicitada (antes del vencimiento de 
la oferta) según los requisitos 
expuestos por el proveedor
5
Por demoras en la entrega de la 
documentación interna al consultor 
experto en gestión documental, se 
retraso el cronograma en la fase de 









El área de ingeniería no contaba en 
el tiempo oportuno con la 
información exigida por el experto.
6
Durante el periodo de pruebas de 
usabilidad el ingeniero responsable 
encontró inconsistencias en la 
configuración del ciclo de vida de la 
documentación, esto debido a malos 
entendidos con el proveedor, 







Falta de un documento donde se 
formalice el procedimiento de 
configuración del ciclo de vida de 
los documentos por parte del 
proveedor
7
Debido a una emergencia que el 
proveedor debe atender y no contar 
con suficiente personal especialista, 
el proveedor debe retirar  por una 
semana al ingeniero especialista 







La alta demanda de trabajo por 
parte del proveedor evidencia la 
ausencia de personal especialista 
en gestión documental
8
Por una falla en el sistema eléctrico 
dentro de la compañía, se 
suspendieron los trabajos de 
implementación del software , 







Por sobrecarga en el transformador 
que suministra energía a todo el 
complejo de bodegas
 
Fuente: construcción del autor 
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 Análisis Cuantitativo 
Consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados que pueden afectar el proyecto, para realizar este análisis 
se requiere tener en cuenta los costos y tiempos de la actividad o del entregable que puede estar afectando el riesgo. 
En la matriz de riesgo la columna “justificación de impacto” es importante para realizar los cálculos, allí se especifica el % de 
atraso y % de sobrecostos de los riesgos según el caso. 
Después de conocer los resultados de la evaluación cualitativa (Probabilidad e impacto), se eligen los riesgos con los resultados de 
importancia más altos para aplicar en ellos el análisis cuantitativo. 









Valor numérico($) Valor en días
Probabilidad 
multiplicada por el 
impacto en costo
Probabilidad 
multiplicada por el 
impacto en tiempo
Describa los argumentos 
utilizados para sus 
estimaciones de Impacto.
1
Debido a que se están ejecutando diferentes 
proyectos al mismo tiempo, se puede generar 
sobre carga de trabajo al ingeniero responsable 
de la documentación, afectando el cronograma en 
la fase de pruebas de usabilidad
 $         4.564.692,59 5,6  $           2.282.346,29 2,8
Los valores se basan en el monto 
(costo) por completar al momento 
de las pruebas de usabilidad hasta 
la finalizacion del proyecto
2
Debido a que algunos de los computadores son 
antiguos, puede que no tengan la capacidades 
suficientes para el eficiente funcionamiento del 
software Vault, esto podría generar sobrecostos 
por modificaciones en los computadores o 
compra de nuevos computadores. 
 $         6.300.000,00 3,6  $           3.150.000,00 1,8
Se basa en el monto completo de 7 
computadores ($3.000.000 cada 
uno)
3
En el diagnósticos del estado actual de la red de 
comunicación, el proveedor recomienda cambiar 4 
puntos de red que presentan fallas de 
conexionado, esto genera un sobre costo en la 
compra del cableado de comunicación y su 
instalación
 $            600.000,00 1,6  $              360.000,00 0,96
Se basa en el monto que costaria 
cambiar e instalar  4 puntos de red 
Descripción del RiesgoID
 
 Fuente: construcción del autor 
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3.9.6 Plan de respuesta de los riesgos 
Partiendo de los resultados de los análisis de riesgos, el objetivo del plan de respuesta es determinar el conjunto de acciones. 
(PMBOK 6ta Edición, 2017) “Las respuestas a los riesgos deben ser planificadas y ejecutadas no solo para los riesgos 
individuales del proyecto, sino también para hacer frente al riesgo general del proyecto” (p.445) 
En el caso particular de este proyecto se evalúa y se describe la estrategia de respuesta de cada uno de los riesgos adicionalmente 
en la matriz cuenta con un plan de contingencia en caso de materializarse el riesgo y responsable por el monitoreo de mismo. 
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Tabla 59. Matriz de plan de estrategia de respuesta. 
ID Descripción del Riesgo
Estrategia de 
Respuesta
¿En qué consiste la estrategia de 
respuesta? 
Plan de Contingencia Responsable
1
Debido a que se están ejecutando diferentes 
proyectos al mismo tiempo, se puede generar 
sobre carga de trabajo al ingeniero responsable de 
la documentación, afectando el cronograma en la 
fase de pruebas de usabilidad
Mitigar
Evaluar la carga que tiene cada trabajador  y 
proyectar un crecimiento en la demanda de 
proyectos logrando demostrar la necesidad 
de contratar personal temporal con el fin de 
no sacar al ingeniero responsable de la 
documentación del proyecto
Contratar personal temporal de 




Debido a que algunos de los computadores son 
antiguos, puede que no tengan la capacidades 
suficientes para el eficiente funcionamiento del 
software Vault, esto podría generar sobrecostos 
por modificaciones en los computadores o compra 
de nuevos computadores. 
Transferir
Incluir dentro del contrato del proveedor una 
actididad que detalle el estado de todos los 
computadores del proyecto y si soportan el 
software documental. Esta actividad deberá 
garantizar un diagnostico efectivo previo al 
inicio de las actividades de configuracion.
se utilizara la reserva de 
contingencia para la compra de 
repuestos y se evaluara la compra 





En el diagnósticos del estado actual de la red de 
comunicación, el proveedor recomienda cambiar 4 
puntos de red que presentan fallas de 
conexionado, esto genera un sobre costo en la 
compra del cableado de comunicación y su 
instalación
Mitigar
Incluir dentro del contrato con el proveedor 
del software, una revision general del estado 
de todas las conexiones de red de la 
compañiay se realice un mantenimeinto 
general de la red de comunicaciones
se utilizara la reserva de 
contingencia para la compra de del 
material y la mano de obra  




Por demoras en la generación del contrato con el 
proveedor del software, se venció la oferta inicial, 
en la nueva oferta se aumento el precio del 
software generando sobrecostos al proyecto
Mitigar
Solicitar la realización de todo tipo de 
contratos con al menos una semana de 
anticipación.
Solicitar formalmente al proveedor  
una extensión en los tiempos de la 
oferta, intentando llegar a un mutuo 
acuerdo y pagar lo menos posible 





Por demoras en la entrega de la documentación 
interna al consultor experto en gestión documental, 
se retraso el cronograma en la fase de diagnostico 
causando retrasos a la implementación del 
software
Mitigar
Solicitar y mantener el control de la 
documentación exigida por el experto 
documental con al menos una semana de 
anticipación.





Durante el periodo de pruebas de usabilidad el 
ingeniero responsable encontró inconsistencias en 
la configuración del ciclo de vida de la 
documentación, esto debido a malos entendidos 
con el proveedor, generando retraso de una 
semana en el cronograma.
Mitigar
El proveedor deberá generar un documento 
formal donde se especifique la configuración 
del ciclo de vida de la documentación del 
área de ingeniería
utilizar la reserva de contingencia 
en tiempo  
Externa
7
Debido a una emergencia que el proveedor debe 
atender y no contar con suficiente personal 
especialista, el proveedor debe retirar  por una 
semana al ingeniero especialista retrasando el 
cronograma del proyecto
Mitigar
El proveedor deberá garantizar que cuentan 
con el suficiente personal calificado para 
atender casos de emergencia, este caso será 
tenido en cuenta al momento de realizar el 
contrato del servicio
En el contrato con el proveedor se 
manejara una clausula de 
cumplimiento con el fin que ninguna 





Por una falla en el sistema eléctrico dentro de la 
compañía, se suspendieron los trabajos de 
implementación del software , retrasando 1 día el 
cronograma del proyecto.
Aceptar
Se acepta debido a que el riesgo es de baja 
probabilidad
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Fuente: construcción del autor 
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3.10 Plan De Gestión De Adquisiciones 
3.10.1 Valoración de proveedores 
La selección de proveedores se realiza según las políticas internas de la compañía, dicha valoraciones se efectúa comprobando el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el registro de los proveedores. 
Los resultados de las evaluaciones realizadas a los proveedores se plasman en un formato de evaluación inicial de proveedores, a 
partir del resultado de la evaluación se establecerá si el proveedor es seleccionado como proveedor confiable para realizar su 
contratación. 
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Fuente: construcción del autor 
Adicional a la evaluación los proveedores pueden tener algunos criterios de evaluación adicionales como criterios de seguridad 
industrial (HSE) y criterios comerciales. 
3.10.2 Selección y tipificación de contratos 
Teniendo en cuenta las actividades que deben ejecutar los proveedores el mejor contrato para los dos proveedores es contrato de 
costos reembolsables, este tipo de contrato permite incurrir en gastos generales adicionales en caso de aumento en las horas a ejecutar 
de los proveedores. 
Tabla 61. Formato de evaluación de proveedores. 
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3.10.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras  
Para el proceso de adquisición de los proveedores del proyecto se tuvo en cuenta el procedimiento para contratación de servicios 
que emplea la compañía. 
En la siguiente tabla se muestra el procedimiento que implementa la compañía adaptado a las contrataciones del proyecto. 
Tabla 62. Procedimiento para contrataciones. 
ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 
Registro de proveedores. 
En caso de ser un proveedor nuevo, el área solicitante debe realizar la evaluación inicial y selección, 
posteriormente, debe enviar un correo al área de compras solicitando creación del nuevo proveedor, 
especificando, Empresa, Contacto, Teléfono y Correo electrónico, con este correo el área de compras 
procederá a solicitar al potencial proveedor los requisitos descritos en los referidos se encuentra en el 
Formato evaluación de proveedores visto anteriormente. 
Analista de Compras 
Creación del Proveedor en el Sistema 
Una vez el Analista de Compras tenga toda la documentación del proveedor, procederá a enviársela al 
analista senior de contabilidad quien hace la creación del Proveedor en el Sistema. 
Analista de Compras 
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Evaluación Inicial y Selección de Proveedores.   
La evaluación inicial y selección del proveedor se realiza mediante la valoración del cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el registro como proveedor.  
Los resultados de las evaluaciones realizadas a los proveedores, serán registradas en el documento 
denominado Formato evaluación de proveedores por parte del Área de Compras. 
Como resultado de la evaluación inicial, se establecerá, si el proveedor es seleccionado como proveedor 




Revisión de Cotizaciones. 
El Analista de Compras revisa las cotizaciones enviadas por las áreas requisitorias garantizando que tenga 
como mínimo la siguiente información: 
Fecha de emisión. 
Modelo del producto y/o servicio. 
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Condiciones comerciales. 
Tiempos de entrega. 
Se procede con la Orden de Compra (P.O.) directa, salvo en los casos que aplique solicitar cotizaciones se 
dejan como anexo a la requisición autorizada. 
En las órdenes de compras directas se debe adjuntar la oferta formal presentada por el proveedor 
seleccionado. Esta documentación debe ser entregada por el área requisitoria al área de compras, la cual 
realiza su correspondiente verificación.  
Para el envío de la Orden de Compra el Analista de Compras descarga el PDF de la orden de compra del 
servidor administrativo, la archiva en el compartido con los soportes bajo el número consecutivo asignado y 
la envía al proveedor por correo electrónico con copia al Área requisitoria.  
Órdenes de Compra y contrato 
En la elaboración de órdenes de compra para la adquisición de bienes o servicios al proveedor seleccionado se 
le genera el formato de Orden de Compra Nacional. 
La compra de servicios nacionales se realizará de la siguiente forma: 
Se asigna consecutivo y se detalla toda la información de la compra, esta información es tomada por el 
sistema de la requisición y eventualmente modificada manualmente por el analista de ser necesario, la Orden 
de Compra que se le envía al proveedor correspondiente. 
Analista de Compras 
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Las Órdenes de Compra (P.O) serán elaboradas por el Analista de Compras Nacionales según corresponda. 
Cuando por sus condiciones legales y comerciales especiales (no sean los habituales, requiera pólizas, las 
clausulas legales sean exorbitantes para Yokogawa), debe ser revisada por el área legal. 
Las órdenes de compra son aprobadas por la Gerencia Financiera y/o Presidencia y las solicitudes de esta 
compra son aprobadas por el Gerente del Área en el momento de la requisición.   
Los contratos celebrados entre la empresa y proveedores, son realizados, si las condiciones comerciales o las 
particularidades del mismo requieren asesoría jurídica, en dicho caso el área legal, la Gerente Administrativa 
y Financiera y el solicitante del requerimiento, definen las condiciones del contrato, siendo elaborado éste 
documento, por el área legal. 
Cuando el contrato se legaliza entre el proveedor seleccionado y la empresa, el área legal elabora un resumen 
del contrato, entregándolo al solicitante del requerimiento y al Analista de compras Nacionales, quienes 
inician su seguimiento, asegurando el cumplimiento de las disposiciones consignadas en el mismo, para esto 
emplean el formato Seguimiento a contratos y el resumen del contrato, descrito anteriormente. 
Aceptación de servicios 
Para la aceptación de servicios, el área requisitoria deberá elaborar con el proveedor una Acta de recibo a 
satisfacción y aceptación formal del servicio prestado (esta acta deberá estar de conformidad con los 
términos señalados en la P.O. o en el contrato según el caso). Estas actas llegan directamente al área legal. 
Área Requisitoria 
(Departamento Ingeniería) 
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Elaborada el acta de aceptación, el proveedor adjuntará una copia de la misma a la factura, para que 
Yokogawa proceda a su aprobación y posterior pago. Esta debe venir con el Visto Bueno y la firma de los 
Gerentes del área que hacen la requisición o también del Responsable de HSEQ cuando el contrato u orden 
de servicio incluya responsabilidades en este sentido por parte del Contratista.  
En caso de los servicios contratados por el Área HSEQ (evaluaciones medicas ocupacionales, servicios de 
capacitación, certificación, inspección especializada, mantenimiento de extintores u otros equipos de 
emergencias y demás propios del área), el área HSEQ debe dar visto bueno a la entrega final y dejar soporte 
escrito de esta.  
Fuente: construcción del autor 
3.10.4 Cronograma de compras 
En este cronograma se especifica la fecha de contratación de los proveedores y la duración que se estima de cada proveedor. el 
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Tabla 63. Cronograma de compras 
Duracion del comtrato
X Fecha de contratacion































Fuente: construcción del autor 
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IAC (Suministro y configuración software 
documental)
Ingeniero responsable de la gestión 
documental
















3.11 Plan De Gestión De Interesados 
3.11.1 Identificación de Interesados 
La primera actividad que se realiza en el plan de interesados es la identificación de 
cada uno de los interesados o Stakeholders, en la siguiente tabla se describe cada uno de los 
roles involucrados en el proyecto. 
Tabla 64. Identificación de roles.  
Fuente: construcción del autor 
3.11.2 Matriz de Interesados 
En la matriz de interesados se describirá mejor el papel que cumple cada uno de los 
interesados, es importante clasificar a los interesados según su participación en el proyecto 
y en fases participa activamente, la evaluación que se realiza en la matriz que permite 
conocer el grado de influencia e interés por interesado. 
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Es vital clasificar a los interesados y conocer si su influencia es con fines de apoyo, 
oposición o neutral al desarrollo del proyecto. 
Tabla 65. Matriz de Identificación de Interesados. 













Gerente General Alta Alta











Alta Alta Todo el Proyecto Interno Apoyo
Ingeniero 
Responsable de la 
Gestión 
Documental




Bajo Media Todo el Proyecto Interno Apoyo
Abogado Bajo Bajo



















Aumento satisfactorio del 












Culminación exitosa del 
proyecto
YOKOGAWA - Auxiliar 
de Planificación y 
Control
BOGOTA
Culminación exitosa del 
proyecto
IAC - Suministro y 
configuración software
BOGOTA
Cumplir satisfactoriamente su 
rol en el proyecto
Externo experto en 
gestión documental
BOGOTA
Cumplir satisfactoriamente su 










Aumento satisfactorio del 











Fuente: construcción del autor 
 Matriz Influencia vs Poder 
En esta matriz se consideran dos dimensiones diferentes: la participación activa 
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Tabla 66. Matriz Influencia vs Poder. 
ALTA





































Experto gestión documental 
Clientes Yokogawa
 
Fuente: construcción del autor 
 Matriz Interés vs Poder 
Esta matriz concentra a los interesados basándose en su nivel de preocupación con 
respecto a los resultados del proyecto y su nivel de autoridad para toma de decisiones. 
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Fuente: construcción del autor 
 Matriz Influencia vs Impacto 
Esta matriz agrupa a los interesados fundamentándose en su participación activa 












Tabla 68. Matriz Influencia vs Impacto. 
BAJO








































Fuente: construcción del autor 
3.11.3 Modelo de Prominencia 
En este modelo se describe clases de interesados basándose en su poder (capacidad de 
imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su 
participación es adecuada). Al integrar los tres tópicos (Poder, Urgencia y Legitimidad) 
surgen los diferentes tipos de interesados. 
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Para efectos del proyecto se destacan los interesados definitivos, durmientes, 
dominantes, discrecionales y dependientes. En la siguiente imagen se muestra el modelo del 
proyecto. 
 
Figura 46 Modelo del proyecto. 
Fuente: construcción del autor 
3.11.4 Formato para la resolución de conflictos 
En el siguiente formato se muestran los requisitos que deben ser cumplidos para la 
ejecución del proyecto, este formato contiene información con respecto a cuándo, cómo y 
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Acta de inicio 
(Firmada)
Corrección y modificaciones 
según información acordada
Entrega de documentación actual al 
personal experto a cargo del 










Corrección y modificaciones 
antes de la entrega de la 
documentación al personal 
experto





Contratación de la 
Configuración y 
Contratos firmados 
por los implicados 
en el proyecto
Corrección y modificaciones en 
el contrato según información 
acordada
Informe técnico del estado actual de los 







Corrección y modificaciones 
antes de la instalación del 
software
Implementar una herramienta tecnológica 
que tenga la capacidad de almacenar de 
forma organizada los archivos técnicos 




Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
La herramienta tecnológica debe poseer 
usuarios para que cada integrante del 
área de ingeniería pueda acceder a los 




Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
Implementar el control de cambios y 
privilegios al momento de realizar 




Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
Implementar categorías para que los 
documentos estén agrupados de manera 





Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
Implementar la categorización en las 
revisiones a los documentos para mejorar 





Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
Implementar Backup automáticos para 




Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
Implementación de estados de los 
documentos según el ciclo de vida de la 




Pruebas Piloto y 
Pruebas de Usabilidad
Acta de las 
Pruebas 
(Firmadas)
Ajuste de la herramienta hasta 
que se cumpla el requisito
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Conclusiones  
El trabajo de proyecto de grado se orientó a la aplicación de la guía PMBOOK para la 
gerencia de proyectos, arrojando como resultado que el proyecto viabilidad para la 
implementación de un software documental en el área de ingeniería para la empresa 
Yokogawa es totalmente realizable, la aplicación de las buenas prácticas y herramientas de 
gestión de proyectos que permiten garantizar una planificación muy bien definida en cuanto 
el alcance, costo y tiempo del proyecto a realizar. 
Con la implementación del software en gestión documental la compañía Yokogawa 
tendrá un aumento en su productividad del 35% justificado en la disminución de las HH 
(Horas hombres del área de ingeniería), el costo a invertir por parte de la compañía es de 
$82.599.620 y el tiempo de duración del proyecto es de 6 meses, el retorno de la inversión 
después de la implementación del proyecto sería en 14 meses según lo evidencio el estudio 
financiero.  
Otro beneficio con el que cuenta el proyecto es generar valor agregado realizando el 
primer paso para la estandarización de procesos en gestión documental del área de 
ingeniería, esto abre campo a una estandarización de la gestión documentación para toda la 
compañía (proyecto futuro). 
El desarrollo del trabajo de grado permitió adquirir y aplicar los fundamentos de guía 
del PMBOK 6ta Edición, adquiriendo habilidades en la aplicación de las buenas prácticas 
para una eficiente gestión de gerencia de proyectos.  
La comprensión y adecuada aplicación de la guía ofrecida en cada una de las áreas de 
conocimiento permitió realizar una adecuada planeación del proyecto donde se tuvieron en 
cuenta el acta de constitución, definición de alcance, costo y tiempos del proyecto. 
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